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PERGOLA DE MADERA

EQUIPO  PERT-1

SECRET ARIA  GENERAL 

DEL M AR

DIRECCIÓN GENERAL

DE SOST ENIB ILIDAD 

DE LA  COST A Y EL M AR

“ACTUACIONES DE RESTAREFORMA DEL PASEO MARÍTIMO DE COLERA FASES I Y II; T.M. COLERA (GIRONA)

TRABAJOS PREVIOS
(REPLANTEO E IMPLANTACIÓN INSTALACIONES

ENREJADO Y GUNITADO

DEMOLICIONES DE PELDAÑOS, ESCALERAS

EQUIPO DEM-2

EQUIPO INST-1

ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

Antes de empezar a excavar zanjas para la colocación de 
os nuevos servicios se tendrán que realizar las actuaciones
 provisionales para no producir cortes ni restricciones a los 
vecinos de la zona.

DEMOLICIONES DE PELDAÑOS, ESCALERAS

EQUIPO INST-2

EQUIPO DEM-1

DEMOLICIÓN COMPLETA HOSTAL TOCAMAR 

EQUIPO INST-3

RED DE ABASTECIMIENTO

EQUIPO INST-3

RED DE RIEGO

EQUIPO INST-4

DEMOLICIÓN COMPLETA HOSTAL TOCAMAR.
Primero se realizará un estudio del terreno y del estado de los diferentes elementos
estructurales del edificio a demoler.
Se combinarán sistemas de demolición, el principal se ejecutará mediante maquinaria
pesada apropiada y de largo abasto. El otro sistema adoptado para el derribo será el 
de "derribo combinado", es decir, una parte puede ser demolida elemento a elemento,
y la otra gran parte por "colapso y/o tracción".

EQUIPO INST-5

RED DE TELEFONIA

Tras la demolición del edificio Hostal Tocamar se procederá a rehabilitar la 
zona rocosa que quedará al descubierto después de dicho derribo. Las obras 
consistirán en
estabilizar el acantilado rocoso con malla metálica y también se gunitarán 

EQUIPO INST-6

ALUMBRADO

ELECTRICIDAD

EQUIPO EST-1

MURO DE HORMIGÓN 2

EQUIPO EST-2
 MURO DE HORMIGÓN 1

EQUIPO EST-1 EQUIPO PAV.1-PAV.2

PAVIMENTACIÓN

EQUIPO MOB-1 Y MOB-2

MOBILIARIO URBANO

EQUIPO JAR-1

JARDINERIA

ACABADOS Y LIMPIEZA

MURO DE HORMIGÓN 4

LEYENDA:                          
             
                  TRABAJOS PREVIOS 
                  
                  CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA

                  EQUIPOS 1 (TRAMA SOLIDA)
                   
                  EQUIPOS 2 (TRAMA RAYADA)
                  
                  EQUIPO DEMOLICIÓN H.TOCAMAR (TRAMA ROMBOS)
        
                   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

MURO DE HORMIGÓN 3

EQUIPO EST-2

La red de aguas pluviales y de aguas residuales separativa será la primera red de
servicios a realizar. Se ejecutará la nueva red de alcantarillado con los pozos
correspondientes, preparando las conexiones con los futuros imbornales y acometidas.
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CARRER DEL MAR

LUMINARIA JNR-H/CC
SOBRE BRAZO BVM

5

LUMINARIA JNR-H/CC JFVS-60 VSAP
100 W EN BRAZO A PARED BVM A 5 m DE
ALTURA, DE CARANDINI O SIMILAR

PAVIMENTO DE ADOQUINES ORIGINAL TEGULA DE 
20,8x17,3x7 cm DE COLOR CORTEN DE LA CASA 
BREICO O SIMILAR

5

TRAVESSER DEL PASSEIG MARITIM CARRER FRANCESC RIBERA

5

5

LUMINARIA JNR-H/CC JFVS-60 VSAP
100 W EN BRAZO A PARED BVM A 5 m DE
ALTURA, DE CARANDINI O SIMILAR

PAVIMENTO DE ADOQUINES ORIGINAL TEGULA DE 
20,8x17,3x7 cm DE COLOR CORTEN DE LA CASA 
BREICO O SIMILAR

5

LUMINARIA JNR-H/CC JFVS-60 VSAP
100 W EN BRAZO A PARED BVM A 5 m DE
ALTURA, DE CARANDINI O SIMILAR

PAVIMENTO DE ADOQUINES ORIGINAL TEGULA DE 
20,8x17,3x7 cm DE COLOR CORTEN DE LA CASA 
BREICO O SIMILAR

LUMINARIA JNR-H/CC
SOBRE BRAZO BVM

LUMINARIA JNR-H/CC
SOBRE BRAZO BVM

PAQUETE DE FIRME

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

FONDO NIVELADO LIBRE 
DE PIEDRAS Y ARISTAS

MATERIAL DE OBRA SELECCIONADO
ARENA REFINADA

CABLES DE BAJA TENSIÓN

PAQUETE DE FIRME

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

MATERIAL SELECCIONADO

HORMIGÓN

TUBO DE PVCTUBO DE PVC

CABLES UNIPOLARES

PAQUETE DE FIRME

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

MATERIAL SELECCIONADO

HORMIGÓN

TUBO DE PVCTUBO DE PVC

CABLES UNIPOLARES

SECCIÓN DE CANALIZACIÓN 
1 CONDUCTO DE PVC Ø110 

40

HORMIGÓN H-50

SECCIÓN DE CANALIZACIÓN 
2 CONDUCTO DE PVC Ø110 

45

HORMIGÓN H-50

SECCIÓN DE CANALIZACIÓN 
4 CONDUCTO DE PVC Ø110 

HORMIGÓN H-50

45

SECCIÓN DE CANALIZACIÓN 
3 CONDUCTO DE PVC Ø110 mm

HORMIGÓN H-50

45


