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“EJE ATLÁNTICO DE ALTA VELOCIDAD. ACCESO NORTE A VIG O. BOQUILLA SUR TÚNEL VIGO-
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GESTIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION 
EDIFICACION EXISTENTE  
EN RUA SAN LORENZO

PARA CAMINO DE ACCESO
OTRAS DEMOLICIONES: MUROS, LEVANTAMIENTO VALLAS METALICAS,  

FABRICA DE MAMPOSTERIA,RETIRADA DE BALASTO, 
TALA Y TRANSPORTE DE ARBOLES DESBROCE, TIERRA VEGETAL Y EXCAVACION CON O SIN 

EXPLOSIVOS HASTA COTA DE CABEZAS DE PILOTES 
CORRESPONDIENTES

MURO 
ANCLADO

ANCLAJES
HASTA RASANTE DE CAMINO DE FASE 1

ANCLAJES
HASTA RASANTE DE CAMINO DE FASE 2

EXCAVACION CON Y SIN EXPLOSIVOS 
HASTA RASANTE CAMINO FASE 2

EXCAVACION POZO DE 
EXTRACCION  EN SUSTRATO 

ROCOSO SANO

PANTALLA 
DE PILOTES 
SECANTES

PILOTES  PRIMARIOS

PILOTES  
SECUNDARIOS

MICROPILOTES

VIGA DE ATADO

ANCLAJE NIVEL 2

ANCLAJE NIVEL 1

EXCAVACION CON Y SIN 
EXPLOSIVOS HASTAN NIVEL 1  

DE ANCLAJE

EXCAVACION CON Y SIN 
EXPLOSIVOS HASTAN NIVEL 2 DE 

ANCLAJE

EXCAVACION CON Y SIN 
EXPLOSIVOS HASTA NIVEL 3 DE 

ANCLAJE O RASANTE DE 
CAMINO

ANCLAJE NIVEL 3

PLATAFORMA
 EXTRACCION TUNELADORA

POZO DE 
EXTRACCION

SOSTENIMIENTO PAREDES POZO: 
ANCLAJE PROVISIONAL, 

BULONES, MICROPILOTES, VIGA 
DE ATADO, ETC

DRENAJE: ARQUETA 
SUMIDERO

SONDEOS DIRECCIONALES
Y TRATAMIENTO DEL 

TERRENO EN FALLAS EN 
ZONA URBANA SOBRE EL 

TUNEL

MICROPILOTES

INYECCION DE 
LECHADA

SONDEOS Y POZOS DIAM=4m

INTEGRACION AMBIENTAL

LIMPIEZA Y TERMINACION DE 
LAS OBRAS

EXCAVACION POZO DE 
EXTRACCION HASTA SUSTRATO 

ROCOSO
P1

P3P6
P11

HORM. MASA CAPA NIVELACION . 
CAMINO DE ACCESO

PILOTES  IN SITU

MURO DE PANTALLA 
DE PILOTES

VIGA DE ATADO

ANCLAJES

EXCAVACION CON Y SIN 
EXPLOSIVOS HASTA 

RASANTE CAMINO FASE 2

TALUD

EJECUCION BATACHES 
 HASTA  RASANTE CAMINO EN FASE 1

EJECUCION BATACHES 
 HASTA  RASANTE CAMINO EN FASE 2

                                        LEYENDA

PANTALLA DE PILOTES SECANTES

POZO DE EXTRACCION

MURO DE PANTALLA DE PILOTES

MURO ANCLADO

AUSCULTACION Y TRATAMIENTOS DEL 
TERRENO

DEMOLICION

PALATAFORMA EXTRACCION 
TUNELADORA

                                                 LEYENDA

EXCAVACION CON Y SIN EXPLOSIVOS: 
EQUIPO 1

EXCAVACION CON Y SIN EXPLOSIVOS: 
EQUIPO 1

ANCLAJES: EQUIPO 1

PILOTES IN SITU: EQUIPO 1

MICROPILOTES: EQUIPO 1


