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GESTIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

MURO 1
(TIERRA ARMADA) 

MURO 3

MURO 2 

MURO 1
(MURO DE HORMIGÓN)

MURO 1

MURO 4

DESMONTE DE TIERRAS EN TALUD TÚNEL

DESMONTE EN ROCA DE LA PARCELA

PASO SUPERIOR

APEADERO
TERRAPLÉN DE SANEO DE LA PARCELA

TERRAPLÉN DELA PARCELA

CAPA DE FORMA

SUBBALASTO

BALASTO

DRENAJE DE LA PARCELA

REPOSICIÓN VIAL

CASETA ERM 
(GAS)

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

ACOMETIDA SANEAMIENTO
ACOMETIDA ELECTRICIDAD

ACOMETIDA GAS

ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO DE TALLERES Y COCHERAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO

SUPERESTRUCTURA DE VÍA

1º FASE DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

ESTACIÓN DE BOMBEO

CASETA OFIC.TÉCNICA

NOTA: LA REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DONOSTI-IRÚN-HENDAIA SE 
REALIZARÁ CON EL CORTE DEL SERVICIO DE DICHA LÍNEA DURANTE 

EL FIN DE SEMANA DESDE LAS 00:00 h. DEL SÁBADO HASTA LAS 
8:00 h. DEL LUNES,EN TURNOS DE 24h.

REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DONOSTI-IRÚN-HENDAIA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

REPOSICIÓN DE VIAL

APEADERO

PASO SUPERIOR

URBANIZACIÓN

INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA

                                                                      LEYENDA

MURO DE TIERRA ARMADA (EQUIPOS M1 Y M2)

MURO DE HORMIGÓN ARMADO (EQUIPOS M3 Y M4)

MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y TERRAPLÉN (EQUIPOS T1 Y T2)

MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIÓN Y DESMONTE (EQUIPOS D1 Y D2)

DRENAJE (DR-1 Y DR-2)

ACOMETIDAS (AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, TELECOMUNICACIONES, GAS Y 
ELECTRICDAD) (EQUIPOS AC-1 Y AC-2)

ESTRUCTURA (COLOR ROJO) (EST-1 Y EST-2)

CAPA DE FORMA, SUBBALASTO Y BALASTO (COLOR GRIS) (EQUIPO E-1 Y E-2)

SUPERESTRUCTURA DE VÍA  (EQUIPO S-1, S-2, S-3, S-4)

URBANIZACIÓN  (EQUIPO URB-1 Y URB-2)

REPOSICIÓN FERROVIARIA (EQUIPO RP-1, RP-2,RP-3, RP-4, RP-5 Y RP-6)

INSTALACIONES FERROVIARIAS  (EQUIPO INST-1 Y INST-2)

REPOSICIÓN DE VIAL  (EQUIPO MX-1)

MURO 1

MURO 2

MURO 1

MURO 3

MURO 1



                                                                      LEYENDA

MURO DE TIERRA ARMADA (EQUIPOS M1 Y M2)

MURO DE HORMIGÓN ARMADO (EQUIPOS M3 Y M4)

MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y TERRAPLÉN (EQUIPOS T1 Y T2)

MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIÓN Y DESMONTE (EQUIPOS D1 Y D2)

DRENAJE (DR-1 Y DR-2)

ACOMETIDAS (AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, TELECOMUNICACIONES, GAS Y 
ELECTRICDAD) (EQUIPOS AC-1 Y AC-2)

ESTRUCTURA (COLOR ROJO) (EST-1 Y EST-2)

CAPA DE FORMA, SUBBALASTO Y BALASTO (COLOR GRIS) (EQUIPO E-1 Y E-2)

SUPERESTRUCTURA DE VÍA  (EQUIPO S-1, S-2, S-3, S-4)

URBANIZACIÓN  (EQUIPO URB-1 Y URB-2)

REPOSICIÓN FERROVIARIA (EQUIPO RP-1, RP-2,RP-3, RP-4, RP-5 Y RP-6)

INSTALACIONES FERROVIARIAS  (EQUIPO INST-1 Y INST-2)

REPOSICIÓN DE VIAL  (EQUIPO MX-1)


