
 

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TÚNEL DE O CAÑIZO VÍA IZQUIERDA 21/09/2011 AVANCE DE OBRA

PLANTACIONES
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

DE LAS OBRAS

- GESTIONES PREVIAS
- REPLANTEO GENERAL
- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA EMBOQUILLE 
ESTE
- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA EMBOQUILLE 
OESTE
- REPOSICIÓN DE LA AFECCIÓN A LA L.A.T. 400 KV

- CAMINO INTERIOR DEL VERTEDERO DEL ESPIÑO (EQUIPO MX-3)
- DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DESBROCE DEL DESMONTE D-1 Y EMBOQUILLE ESTE
- DESPEJE DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RELLENO

- DESPEJE DEL EMBOQUILLE OESTE
- ODT_0.60 ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE
- ODT_0.33 ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE
- ODT_0.18 REPOSICIÓN DE CAMINO 200.0//200.2 MD
- DESVÍO PROVISIONAL 200.0//200.0  
- REPOSICIÓN DE CAMINO 200.0//200.2 MD

- ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE Y RAMAL DE ACCESO N-525
- ACCESO A GALERÍA DE ATAQUE
- EMBOQUILLE GALERÍA EQUIPO EST-1
- AVANCE GALERÍA
- FASES EN EMBOQUILLE A REALIZAR EN EL PROYECTO TÚNEL DE 
OCAÑIZO VÍA DERECHA

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

REPLANTEO GENERAL
REPOSICIÓN DE ELECTRICIDAD

DESBROCE GENERAL

POZO ACCESO
INTERMEDIO

TÚNELES
ARTIFICIALES

MES 1 (1-DIC-2011) - MES 3 (29-FEB-2012)

INSTALACIONES
ZONA ESTE

EMBOQUILLE
ESTE

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCESO 
DESDE N-525

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

EMBOQUILLE
ESTE

- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DRENAJE VERTEDERO
- ODT_0.33 ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE
- ODT_0.16 ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE
- ODT_200.19 MD FASE 1
- ODT_0.17.

- ACCESO A ZONA DE RESCATE ESTE Y RAMAL DE ACCESO N-525
- REPOSICIÓN DE CAMINO 200.0//200.2 MI
- EXCAVACIÓN DEL DESMONTE D-1 PK 200+000-200+249,900 (EQUIPOS 
D1 Y D2)
- TERMINACIÓN DEL ACCESO Y ZONA DE RESCATE

- ACCESO AL DESVÍO PROVISIONAL DEL ARROYO
- MURO EN ZONA DE RESCATE ESTE
- ODT_200.19 MD FASE 2
- DESVÍO PROVISIONAL DEL ARROYO
- AVANCE GALERÍA
- FASES EN EMBOQUILLE A REALIZAR EN EL PROYECTO TÚNEL DE 
OCAÑIZO VÍA DERECHA

- EMBOQUILLE OESTE: PANTALLA DE PILOTES, EXCAVACIONES EN 
VACIADO Y DEL TALUD (ES NECESARIO SIMULTANEAR CON PANTALLA) Y 
TRAT. GEOTÉCNICOS (DRENES, BULONES, CHAPA NERVADA Y HORMIGÓN 
PROYECTADO)

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

POZO ACCESO
INTERMEDIO

EXCAVACIÓN
FALSOS TÚNELES

INSTALACIONES
ZONA ESTE

EMBOQUILLE
ESTE

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

MES 4 (1-MARZO-2012) - MES 7 (31-JUL-2012) 

ACCESO 
DESDE N-525

EMBOQUILLE
ESTE

- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DRENAJE VERTEDERO
- EXCAVACIÓN DEL DESMONTE D-1 PK 200+000-
200+249,900 (EQUIPOS D1 Y D2)
- ODT_200.19 MD FASE 2
- ODT_200.19 MD FASE 3
- EXCAVACIÓN DE TÚNELES ARTIFICIALES

- ESTRUCTURA FALSO TÚNEL IZQUIERDO
- ESTRUCTURA FALSO TÚNEL DERECHO
- AVANCE GALERÍA INTERMEDIA
- DESTROZA GALERÍA INTERMEDIA
- CONTRABÓVEDA GALERÍA INTERMEDIA
- GALERÍA EN CAVERNA

- EMBOQUILLE ESTE (EQUIPO EST-2): EXCAVACIONES EN VACIADO Y 
DEL TALUD Y TRAT. GEOTÉCNICOS (BULONES, CHAPA NERVADA Y 
HORMIGÓN PROYECTADO)
- EMBOQUILLE OESTE: PANTALLA DE PILOTES, EXCAVACIONES EN 
VACIADO Y DEL TALUD (ES NECESARIO SIMULTANEAR CON PANTALLA) 
Y TRAT. GEOTÉCNICOS (DRENES, BULONES, CHAPA NERVADA Y 
HORMIGÓN PROYECTADO)

- TÚNEL EN MINA:
          - EQUIPO 1: TRAMO 2: AVANCE P.K. 202+850 (AT. INTERM.) - P.K. 200+590
          - EQUIPO 2: TRAMO 3: AVANCE P.K. 202+850  (AT. INTERM.) - P.K. 204+750
          - EQUIPO 3: TRAMO 4: AVANCE P.K. 205+590 - P.K. 204+750

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

POZO ACCESO
INTERMEDIO

ESTRUCTURA
FALSOS TÚNELES

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

ACCESO 
DESDE N-525

EMBOQUILLE
ESTE

MES 8 (1-AGO-2012) - MES 14 (31-ENE-2013) 

AVANCE
TRAMO 3

AVANCE
TRAMO 4

EMBOQUILLE
ESTE

AVANCE
TRAMO 4

AVANCE
TRAMO 4

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

POZO ACCESO
INTERMEDIO

RELLENO PROTECCIÓN
Y ENCAUZAMIENTO

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

ACCESO 
DESDE N-525

EMBOQUILLE
ESTE

EMBOQUILLE
ESTE

MES 15 (1-FEB-2013) - MES 22 (30-SEP-2013) 
- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DRENAJE VERTEDERO
- RELLENO DE PROTECCIÓN TÚNEL
- ENCAUZAMIENTO

- ELIMINACIÓN DP DEL ARROYO DOS ARANDOS  
- ELIMINACIÓN ACCESO PROVISIONAL PROTECCIÓN RELLENO  
- ELIMINACIÓN ACCESO PROVISIONAL DP ARROYO ARANDOS  
- ELIMINACIÓN DP 200.0//200.0  
- TERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL RELLENO

- TÚNEL EN MINA:
          - EQUIPO 1: TRAMO 2: AVANCE P.K. 202+850 (AT. INTERM.) - P.K. 200+590
          - EQUIPO 2: TRAMO 3: AVANCE P.K. 202+850  (AT. INTERM.) - P.K. 204+750
          - EQUIPO 3: TRAMO 4: AVANCE P.K. 205+590 - P.K. 204+750
          - EQUIPO 4: 
                    - TRAMO 1: AVANCE P.K. 200+275,759 - P.K. 200+530 
                    - TRAMO 1: DESTROZA P.K. 200+275,759 - P.K. 200+530

AVANCE
TRAMO 3

AVANCE
TRAMO 4

AVANCE Y 
DESTROZA
TRAMO 4

AVANCE
TRAMO 4

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

POZO ACCESO
INTERMEDIO

RELLENO PROTECCIÓN
Y ENCAUZAMIENTO

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

ACCESO 
DESDE N-525

EMBOQUILLE
ESTE

AVANCE Y
DESTROZA
TRAMO 3

AVANCE Y
DESTROZA
TRAMO 4

AVANCE Y 
DESTROZA
TRAMO 4

AVANCE Y
DESTROZA
TRAMO 4

MES 23 (1-OCT-2013) - MES 30 (31-MAY-2014) 
- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DRENAJE VERTEDERO
- REVESTIMIENTO GALERÍA INTERMEDIA
- SOLERA GALERÍA INTERMEDIA
- EQUIPO 1: 
        - TRAMO 2: AVANCE P.K. 202+850 - P.K. 200+590
        - TRAMO 2: DESTROZA P.K. 202+850 - P.K. 200+590

- EQUIPO 2
        - TRAMO 3: AVANCE P.K. 202+850 - P.K. 204+750
        - TRAMO 3: DESTROZA P.K. 202+850 - P.K. 204+750
- EQUIPO 3
        - TRAMO 4: AVANCE P.K. 205+590 - P.K. 204+750
        - TRAMO 4: DESTROZA P.K. 205+590 - P.K. 204+750

- EJECUCIÓN GALERÍAS EQUIPO 3
- CONTRABÓVEDA TRAMOS 1 Y 2, TRAMO 3 Y TRAMO 4
- REVESTIMIENTO TRAMO 1 Y 2
- REVESTIMIENTO TRAMO 3
- REVESTIMIENTO TRAMO 4
- SOLERA
- TÚNEL ARTIFICIAL EMBOQUILLE ESTE L = 26,37 m

- TERMINACIÓN DE TÚNEL Y GALERÍA DE ATAQUE INTERMEDIO
- IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
- CANALETAS Y ARQUETAS
- OTRAS INSTALACIONES

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

POZO ACCESO
INTERMEDIO

RELLENO PROTECCIÓN
Y ENCAUZAMIENTO

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

A-52

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DELIMITACIÓN AMBIENTAL, SE REALIZARÁ UN 
DESBROCE GENERAL FUERA DEL PERIODO DE RESTRICCIÓN, CON EL FIN DE PODER EMPEZAR 
LO ANTES POSIBLE. UNA VEZ DESPROVISTO EL TERRENO DE VEGETACIÓN, LAS AVES NO 
NIDIFICARÁN.

LÍNEA DE
ALTA TENSIÓN

RESTAURACIÓN
INSTALACIONES

ACCESO 
A GALERÍA

REPOSICIÓN
LÍNEA DE

ALTA TENSIÓN

GALERÍA ACCESO
INTERMEDIO

ACCCESO
EMBOQUILLE

EMBOQUILLE

ACCESO 
DESDE N-525

EMBOQUILLE
ESTE

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
CANALETAS Y ARQUETAS
OTRAS INSTALACIONES

- RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
- DRENAJE VERTEDERO
- REVESTIMIENTO GALERÍA INTERMEDIA
- SOLERA GALERÍA INTERMEDIA
- EQUIPO 1: 
        - TRAMO 2: AVANCE P.K. 202+850 - P.K. 200+590
        - TRAMO 2: DESTROZA P.K. 202+850 - P.K. 200+590

- EQUIPO 2
        - TRAMO 3: AVANCE P.K. 202+850 - P.K. 204+750
        - TRAMO 3: DESTROZA P.K. 202+850 - P.K. 204+750
- EQUIPO 3
        - TRAMO 4: AVANCE P.K. 205+590 - P.K. 204+750
        - TRAMO 4: DESTROZA P.K. 205+590 - P.K. 204+750

- EJECUCIÓN GALERÍAS EQUIPO 3
- CONTRABÓVEDA TRAMOS 1 Y 2, TRAMO 3 Y TRAMO 4
- REVESTIMIENTO TRAMO 1 Y 2
- REVESTIMIENTO TRAMO 3
- REVESTIMIENTO TRAMO 4
- SOLERA
- TÚNEL ARTIFICIAL EMBOQUILLE ESTE L = 26,37 m

- TERMINACIÓN DE TÚNEL Y GALERÍA DE ATAQUE INTERMEDIO
- IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
- CANALETAS Y ARQUETAS
- OTRAS INSTALACIONES

MES 31 (3-JUN-2014) - MES 35 (31 -OCT-2014) 

FALSO
TÚNEL OESTE

FALSO
TÚNEL ESTE

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
CANALETAS Y ARQUETAS
OTRAS INSTALACIONES

INST. FERROVIARIAS
SEÑALIZACIÓN
OBRAS COMPL.

RESTAURACIÓN
INSTALACIONES




