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COMPROBACION DE EJECUCION DE PANELES DE PANTALLA

T o o
Estimacion N° ud ANCHO LARGO ALTO VOLUMEN
K 0,45 m 2,50 m 15,00 m 16,88 m3
COEF. CLIMATOLOG.
15m HORMIGON TIERRAS
I | 1ud= 17 m3 0,96 0,93
—— 0,45m
2,50m Rendim. (m3/h) | Aplicando coef. Excavacion (h)
| Excavacion 10,00 m3/h 9,30 m3/h Tud= 2h
Rendim. (m3/h) | Aplicando coef. Excavacién (h)
| Desarenado 40,00 m3/h - Tud= 1h
Rendim. (Kg/h) | Aplicando coef. Armadura (h)
| Colocacion de armadura Variable Variable Tud= 1h
Rendim. (m3/h) | Aplicando coef. | Hormigonado (h)
| Hormigonado 30,00 m3/h 28,80 m3/h Tud= 1h
N° camiones necesarios n° cam/min
|Comprobacién camiones de hormigén 3 camiones/ en 1 hora 1 cada 20 min

2 horas:2 haras|2 horas ; 2 horas| ERWEEREY FINALIZAC. MODULOS

2 holas§2 haoras| 2 horas:2 horas

| Dias al origen

1° panel 1 hora
Excavacion DESFASE MIiNIMO ENTRE
Desarenada PAMELES COLINDANTES; 1 DiA

Colocacion de la armadura
Hormigonado
Tiempo espera endurecim. hormigén

o

L}
2° panel . r 3 Dias al origen
Excavacian H

3° panel

L]
v
Excavacion *
Desarenado
Colocacidn de la armadura 1 1,2
Hormigonado 1
B o e !

Tiempo espera enduraciim. hoimiadn

Dias al origen

I
> v '
Cesarenado 1
Calocacidn de la armadura 1 v 0,8
Hormigonado 1 |
Tiempo espera endurecim. hormigén L e}
T
|
|
|

4° panel \f | Dias al origen

Excavacion q
Desarenado

Colocacion de la armadura i
Hormigonado

Tiempa espera endurecim_hormigon I k

5° panel Dias al origen

Excavacion
Desarenado |
Colocacion de la armadura
Hormigonado |
Tiempo espera endurecim. hormigon

: Rto: 5 paneles | 2 dias:
|Montaie y retirada de tubos-junta ﬁ 0,4 dias/panel
Desfase entre modulos colindantes 1° dia |

-
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DISTRIBUCION PANELES

FASE 1 - — — -
ALINEACION 1| ALINEACION 2 ( ALINEACION 3 | ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,28 m 36,84 m 41,28 m 63,72 m 190,12 m
N° APROX. PANELES 19 ud 15 ud 16 ud 25 ud 75 ud
TIEMPOS . 7.6 dias 6,0 dias 6,4 dias 10,0 dias 30 dias
(5 paneles en 2 dias)
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIPOS
14 dias 17 dias
FASE 2 - i Z 5
ALINEACION 1| ALINEACION 2 | ALINEACION 3 | ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 46,94 m 48,28 m - - 95,22 m
N° APROX. PANELES 19 ud 19 ud - - 38 ud
TIEMPOS . . .
(5 paneles en 2 dias) 7.6 dias 7,6 dias - - 16 dias
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIPOS
8 dias 8 dias
FASE 3 z = s z
ALINEACION 1| ALINEACION 2 | ALINEACION 3 | ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,06 m 62,13 m 63,83 m - 174,02 m
N° APROX. PANELES 19 ud 24 ud 25 ud - 68 ud
TIEMPOS . 7.6 dias 9,6 dias 10,0 dias - 28 dias
(5 paneles en 2 dias)
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIPOS
18 dias 10 dias
EQUIPO 1 EQUIPO 2 TOTAL 2 EQ.
FASE 1 30 dias 14 dias 17 dias
FASE 2 16 dias 8 dias 8 dias 43 dias
FASE 3 28 dias 18 dias 10 dias
48,06 m \ 46,94 m \ 48,28 m
Alineacion 1 Alineacion 1
Alineacién 2

63,83 m

Alineacion 2

48,28 m

Alineacion 4

63,72 m

Alineacion 3
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MURETE GUIA

rasEt ALINEACION 1 | ALINEACION2 | ALINEACION3 | ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,28 m 36,84 m 41,28 m 63,72 m 190,12 m
Médulos encofrado 5ud 4 ud 4 ud 6,00 m 19 ud
TIEMPQOS (1,5 médulos/dia) 3,3 dias 2,7 dias 2,7 dias 4,0 dias 13 dias
FASE 2 - - - -
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 46,94 m 48,28 m - - 95,22 m
Médulos encofrado 4 ud 5ud - - 9ud
TIEMPOS (1,5 médulos/dia) 2,7 dias 3,3 dias - - 6 dias
FASE 3 - - - -
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,06 m 62,13 m 63,83 m - 174,02 m
Médulos encofrado 5ud 6 ud 6 ud - 17 ud
TIEMPQOS (1,5 médulos/dia) 3,3 dias 4,0 dias 4.0 dias - 12 dias
TOTAL
FASE 1 13 dias
FASE 2 6 dias 31 dias
FASE 3 12 dias
48,06 m 46,94 m \ 48,28 m

Alineacion 1

s e— | =T [ (] 1 ']

48,28 m

Alineacion 1

Alineacion 4

N
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Alineacion 3
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VIGA DE CORONACION

resEt ALINEACION 1 | ALINEACION2 | ALINEACION 3 | ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,28 m 36,84 m 41,28 m 63,72 m 190.12 m
Moédulos encofrado 5ud 4 ud 4 ud 6,00 m 19 ud
TIEMPOS (1,0 madulos/dia) 5,0 dias 4,0 dias 4.0 dias 6.0 dias 19 dias
FASE 2 - - - -
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 46,94 m 48,28 m - - 95,22 m
Modulos encofrado 4 ud 5ud - - 9 ud
TIEMPOS (1,0 médulos/dia) 4,0 dias 5,0 dias - - 9 dias
FASE 3 - - - .
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,06 m 62,13 m 63,83 m - 174,02 m
Moédulos encofrado 5ud 6 ud 6 ud - 17 ud
TIEMPOS (1,0 madulos/dia) 5,0 dias 6.0 dias 6.0 dias - 17 dias
TOTAL
FASE 1 19 dias
FASE 2 9 dias 45 dias
FASE 3 17 dias
48,06 m 46,94 m \

63,83 m

Alineacion 1

Alineacion 2

48,28 m

FALCEMLLE S

63,72 m

Alineacion 2

Alineacion 3
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FASE 1 - — - -
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,28 m 36,84 m 41,28 m 63,72 m 190,12 m
N°® APROX. ANCLAJES 18 ud 14 ud 15 ud 24 ud 71 ud
TIEMPOS, 4,5 dias 3,5 dias 3,8 dias 6,0 dias 18 dias
(4 anclajes/dia)
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIPOS
8 dias 10 dias
FASE 2 5 = c 5
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 46,94 m 48,28 m - - 95,22 m
N° APROX. PANELES 17 ud 18 ud - - 35 ud
TIEMPOS : . B
(4 anclajes/dia) 4,3 dias 4.5 dias - - 9 dias
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIPOS
5 dias 5 dias
FASE 3 5 = c 5
ALINEACION 1 ALINEACION 2 ALINEACION 3 ALINEACION 4 TOTAL
LONGITUD 48,06 m 62,13 m 63,83 m - 174,02 m
N° APROX. PANELES 18 ud 23 ud 24 ud - 65 ud
TIEMPOS, 4.5 dias 5,8 dias 6.0 dias - 17 dias
(4 anclajes/dia)
EQUIPO 1 EQUIPO 2
EQUIFPOS
11 dias 6 dias
TESADO
EQUIPO 1 EQUIPO 2 TOTALES (1udrh) ()
FASE 1 18 dias 8 dias 10 dias 9 dias
FASE 2 9 dias 5 dias 5 dias 44 dias 4 dias
FASE 3 17 dias 11 dias 6 dias 8 dias
(*) El desfase entre perforacién y tesado seré de 2 dias
48,06 m
62,13 m b L
S
63,83 m 48.28 m LY 63,72m
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