
EXC./PREP. ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,90

- - - - - 0,25 días LONGITUD MÓDULOS ENCOFRADO

ENCEPADO TIPO 1 1 0,5 1 1 1 4,50 días PILAS TABLERO

ENCEPADO TIPO 2 1 1 2 1 1 6,00 días PILOTES 12 m 12 m

ENCEPADO TIPO 3 - - - - - 0,00 días

ENCEPADO TIPO 4 - - - - - 0,00 días PILOTES PILAS PILOTES ESTRIB. ENCEPADOS FUSTES TABLERO

- 1 0,5 0,5 1 3,00 días Nº DE EQUIPO 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU.

ENCEP. ESTRIB. TIPO A 3 0,5 0,5 1 1 6,00 días

ENCEP. ESTRIB. TIPO B 4 1 2 1 1 9,00 días

MURO ESTRIBO 1 - 3 3 1 1 8,00 días

MURO ESTRIBO 2 - 3 3 1 1 8,00 días

TABLERO TIPO 1 - 1,5 1,5 1 1 5,00 días

TABLERO TIPO 2 - - - - - 0,00 días

TABLERO TIPO 3 - - - - - 0,00 días

TABLERO TIPO 4 - - - - - 0,00 días

Nº PILOTES
RENDIMIENT

O
EQUIPOS TIEMPO TIPO

RENDIMIENT
O

EQUIPOS TIEMPO LONGITUD
LONTITUD 
MÓDULOS 

ENCOFRADO
Nº PUESTAS

RENDIMIENT
O

EQUIPOS TIEMPO LONGITUD TIPO
LONTITUD 
MÓDULOS 

ENCOFRADO
Nº PUESTAS

RENDIMIENT
O

EQUIPOS TIEMPO

ESTRIBO 1 6 ud 2,00 ud/día 1 4 días A 6,00 días/ud 1 7 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0,00 ud/día 0 días ESTRIBO 1 - PILA 1 28,00 m 1 12,00 m 3 ud 5,00 días/ud 1 17 días

ESTRIBO 2 16 ud 2,00 ud/día 1 9 días B 9,00 días/ud 1 10 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA FINAL - ESTRIBO 2 36,00 m 1 12,00 m 3 ud 5,00 días/ud 1 17 días

PILA 1 6 ud 2,00 ud/día 1 4 días 1 4,50 días/ud 1 5 días 15,00 m 12,00 m 2 ud 3,00 ud/día 1 7 días PILA 1 - PILA 2 36,00 m 1 12,00 m 3 ud 5,00 días/ud 1 17 días

PILA 2 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 31,00 m 12,00 m 3 ud 3,00 ud/día 1 10 días PILA 2 - PILA 3 45,00 m 1 12,00 m 4 ud 5,00 días/ud 1 23 días

PILA 3 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 36,00 m 12,00 m 3 ud 3,00 ud/día 1 10 días PILA 3 - PILA 4 45,00 m 1 12,00 m 4 ud 5,00 días/ud 1 23 días

PILA 4 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 36,00 m 12,00 m 3 ud 3,00 ud/día 1 10 días PILA 4 - PILA 5 45,00 m 1 12,00 m 4 ud 5,00 días/ud 1 23 días

PILA 5 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 29,00 m 12,00 m 3 ud 3,00 ud/día 1 10 días PILA5 - PILA 6 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 6 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 17,00 m 12,00 m 2 ud 3,00 ud/día 1 7 días PILA 6 - PILA 7 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 7 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 7 - PILA 8 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 8 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 8 - PILA 9 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 9 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 9 - PILA 10 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 10 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 10 - PILA 11 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 11 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 11 - PILA 12 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 12 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 12 - PILA 13 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 13 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 13 - PILA 14 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 14 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 14 - PILA 15 0,00 m 0 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 15 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días TOTAL TABLERO 120 días

PILA 16 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días

TOTAL PILOTES 42 días TOTAL ENCEPADOS 57 días TOTAL FUSTES 54 días

TABLERO

ESTRIBOS

PILAS

PILOTES

FUSTES PILAS

DATOS DE CÁLCULO

TABLERO

PILOTES ENCEPADOS FUSTES

TABLERO DE LOSA PRETENSADA O POSTESADA/CIMENTACIÓN CON PILOTES



EXC./PREP. ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO

- - - - - 0,25 días

ENCEPADO TIPO 1 1 0,5 1 1 1 4,50 días COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,90

ENCEPADO TIPO 2 1 1 2 1 1 6,00 días

ZAPATA TIPO 3 - - - - - 0,00 días LONGITUD MÓDULOS ENCOFRADO

ZAPATA TIPO 4 - - - - - 0,00 días PILAS TABLERO

- 1 0,5 0,5 1 3,00 días PILOTES 12 m 12 m

ENCEP / ZAP ESTRIB. TIPO A 3 0,5 0,5 1 1 6,00 días

ENCEP / ZAP ESTRIB. TIPO B 4 1 2 1 1 9,00 días PILOTES PILAS PILOTES ESTRIB. ENCEP. / ZAP. FUSTES TABLERO

MURO ESTRIBO 1 - 3 3 1 1 8,00 días Nº DE EQUIPO 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU.

MURO ESTRIBO 2 - 3 3 1 1 8,00 días

UD/DÍA Nº VIGAS TIEMPO EJEC. PRELOSAS FERRALLADO HORMIGONADO RENDIMIENTO

TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS 3 ud/día 3 1,00 días 1 1 1 3,00 días

 

Nº PILOTES RENDIMIENT
O

EQUIPOS TIEMPO TIPO RENDIMIENT
O

EQUIPOS TIEMPO LONGITUD
LONTITUD 
MÓDULOS 

ENCOFRADO
Nº PUESTAS RENDIMIENT

O
EQUIPOS TIEMPO LONGITUD

LONTITUD 
MÓDULOS 

ENCOFRADO
Nº PUESTAS RENDIMIENT

O
EQUIPOS TIEMPO

ESTRIBO 1 6 ud 2,00 ud/día 1 4 días A 6,00 días/ud 1 7 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0,00 ud/día 0 días ESTRIBO 1 - PILA 1 28,00 m 12,00 m 3 ud 4,00 días/ud 1 14 días

ESTRIBO 2 16 ud 2,00 ud/día 1 9 días B 9,00 días/ud 1 10 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA FINAL - ESTRIBO 2 36,00 m 12,00 m 3 ud 4,00 días/ud 1 14 días

PILA 1 6 ud 2,00 ud/día 1 4 días 1 4,50 días/ud 1 5 días 15,00 m 12,00 m 2 ud 3,00 ud/día 1 7 días PILA 1 - PILA 2 36,00 m 12,00 m 3 ud 4,00 días/ud 1 14 días

PILA 2 8 ud 2,00 ud/día 1 5 días 2 6,00 días/ud 1 7 días 31,00 m 12,00 m 3 ud 3,00 ud/día 1 10 días PILA 2 - PILA 3 45,00 m 12,00 m 4 ud 4,00 días/ud 1 18 días

PILA 3 0,00 ud/día 0 0 días 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 3 - PILA 4 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 4 0,00 ud/día 0 0 días 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 4 - PILA 5 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 5 0,00 ud/día 0 0 días 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA5 - PILA 6 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 6 0,00 ud/día 0 0 días 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 6 - PILA 7 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 7 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 7 - PILA 8 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 8 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 8 - PILA 9 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 9 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 9 - PILA 10 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 10 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 10 - PILA 11 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 11 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 11 - PILA 12 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 12 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 12 - PILA 13 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 13 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 13 - PILA 14 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 14 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días PILA 14 - PILA 15 0,00 m 0,00 m 0 ud 0,00 días/ud 0 0 días

PILA 15 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días TOTAL TABLERO 60 días

PILA 16 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días 0 0,00 días/ud 0 0 días 0,00 m 0 ud 0,00 ud/día 0 0 días

TOTAL PILOTES 22 días TOTAL ENCEPADOS 29 días TOTAL FUSTES 17 días

PILOTES

FUSTES PILAS

DATOS DE CÁLCULO

TABLERO

PILAS

LOSA SUPERIORVIGAS

ESTRIBOS

TABLERO

PILOTES ENCEPADOS / ZAPATAS FUSTES

TABLERO DE VIGAS PREFABRICADA/CIMENTACIÓN CON PILOTES Y ZAPATAS


	estructura losas
	estructura vigas

