LI D D N INGENIERIA

LICITACIONES ¥ CONOCURSOS .

TONGADA MAS DESFAVORABLE. Subtongada 50 cm

Tongada (2 m)
Subtongada (40 cm)
Tiempo de retoma
Capacidad de la cuba
Produccién requerida
Subtongada / 2h (retoma)
Tiempo del ciclo
N° ciclos necesarios
Produccion (m3)/ ciclo / m3 cuba
Ciclos/h disponibles:
3.600 / tiempo ciclo (seg)

Produccién por grua:
NP° ciclos x Capacidad cuba

Tongada (2 m)
Subtongada (40 cm)
Tiempo de retoma
Capacidad de la cuba
Produccidn requerida
Subtongada / 2h (retoma)
Tiempo del ciclo
N° ciclos necesarios
Produccion (m3)/ ciclo / m3 cuba
Ciclos/h disponibles:
3.600 / tiempo ciclo (seg)

Produccién por grua:
NP° ciclos x Capacidad cuba

Tongada (2 m)
Subtongada (40 cm)
Tiempo de retoma
Capacidad de la cuba
Produccién requerida
Subtongada / 2h (retoma)
Tiempo del ciclo
N° ciclos necesarios
Produccion (m3)/ ciclo / m3 cuba
Ciclos/h disponibles:
3.600 / tiempo ciclo (seg)

Produccién por graa:
Ne° ciclos x Capacidad cuba

647 m3
161,75 m3
2h
4 m3
80,9 m3/h <

248 "

20,21875 ciclos/h No es

suficiente

>

14,52 ciclos/h

58 m3/h <«

Sera necesario disminuir la tongada a 0,40

TONGADA MAS DESFAVORABLE. Subtongada 40 cm

647 m3
129 m3
2h
4 m3
56,3 m3/h <

248 "
14,1 ciclos/h

>— Suficiente

14,52 ciclos/h

58 m3/h <«

578 m3

144,42 m3
2h

4 m3

58,0 m3/h <

= 575 m3

248 "
14,5 ciclos/h

>— Igualado

14,52 ciclos/h

58 m3/h <«

Ciclo bloque 0

Carga 60 seg.
Izado 5 seg.
Traslacion 37 seg.
Descenso 6 seg.
Descarga 18 seg.
Izado 5 seg.
Retorno 36 seg.
Pausa 81 seg.
TOTAL 248 seg.|

4,133 min.

Ciclo bloque 0

Carga 60 seg.
Izado 5 seg.
Traslacion 37 seg.
Descenso 6 seg.
Descarga 18 seg.
Izado 5 seg.
Retorno 36 seg.
Pausa 81 seg.
TOTAL 248 segq.|

Comprobaremos a partir de ciiantos m3 sera necesarias subtongadas de 40 cm

TONGADA LIMITE con subtongada a 50 cm

Ciclo bloque 0

Carga 60 seg.
Izado 5 seg.
Traslacion 37 seg.
Descenso 6 seg.
Descarga 18 seg.
Izado 5 seg.
Retorno 36 seg.
Pausa 81 seg.
TOTAL 248 seg.|

Para tongadas mayores de 575 m3 sera necesario reducir la subtongada a 40 cm




