
Días

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3 3

22 3 3 3 3 3 3 3 3

53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3 3

15 2 3 3 3 2 3

6 3 3

14 3 3 3 3 3

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

14 3 3 3 3 3

3 3

6 3 3

9 3 3 3

6 3 3

Excavación de cimentación de estribos pilas y arcos

FASE 2

Mejora del terreno en cimentaciones de los arcos

Regularización fondo de la zanja y coloc.malla antidesprdto.

Perforaciones e inyección de cemento

Instalación de las autocimbras

Estribo 2

Apoyos

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

FASE 1

Trabajos previos

Drenaje y relleno de trasdós

Ejecución Pilas (P1,P2,P3,P19,P20,P21,P22) (Alzado y ciment.)

Cimentación y fuste

Apoyos

Bulonado y gunitado

Ejecución Estribos(cimentación y alzados)

Estribo 1

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 1. OPERACIONES PREVIAS Y EXCAVACIONES.

FASE 2. EJECUCIÓN ESTRIBOS Y PILAS DE MENOR ALTURA. ANCLAJES Y MEJORA DEL TERRENO DE PILAS P4, P5, P16 Y P17

FASE 1:
-OPERACIONES PREVIAS
-EXCAVACIONES DE ESTRIBOS, PILAS Y DE CIMENTACIONES DE ARCO

FASE 1

EXCAVACIONES
EXCAVACIONES

FASE 2:
-EJECUCIÓN DE ESTRIBOS
-EJECUCIÓN DE LAS PILAS COMENZANDO POR LAS DE MENOR ALTURA
-EJECUCIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO EN PILAS P4, P5, P16 Y P 17 Y TESADO INICIAL DE LOS 
ANCLAJES
-MEJORA DEL TERRENO EN LA ZONA DE CIMENTACIONES DE AMBOS SEMIARCOS
Y PILAS P4, P5, P16 Y P17.
-INSTALACIÓN DE AUTOCIMBRAS EN LOS EXTREMOS DEL VIADUCTO

FASE 2

EJEC.ESTRIBOS EJEC.PILAS

EJEC.ANCLAJES Y
MEJORA DEL TERRENO

NOTA: 
EXISTEN TRABAJANDO
 2 EQUIPOS, UNO EN CADA LADO DEL VIADUCTO:
-LADO IZQUIERDO: LADO MADRID
-LADO DERECHO: LADO LISBOA

ENCOFRADO TREPANTE DE PILARES



 

Días

62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

3 3

14 3 3 3 3 3

7 3 3 1

1 1

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3

7 3 3 1

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 2)

ACTIVIDADES

FASE 3

Apoyos

Ejecución de cimentaciones de los arcos y Pilas P6 y P15

Ejecución Pilas (P4, P5, P16 Y P17) (Cimentación y alzado)

Cimentación y fuste

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 1)

Ejecución Pilas (P6 y P15) (Cimentación y alzado)

FASE 4

Vinculación provisional a los estribos

Cimentación y fuste

Apoyos

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 3. EJECUCIÓN DE PILAS HASTA P5 Y P16, CIMENTACIÓN ARCOS Y FASE 1 DEL TABLERO

FASE 4. EJECUCIÓN PILAS P6 Y P15 Y TRAMO FASE 2 DEL TABLERO

FASE 3:
-EJECUCIÓN DE PILAS HASTA P5 Y P16
-EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES DE ARCO (COMUNES A PILAS P5 Y P16)
-EJECUCIÓN DE TRAMOS EXTREMOS DE TABLERO EN ACCESOS MEDIANTE AUTOCIMBRA (FASE 1) Y 
VINCULACIÓN PROVISIONAL A LOS ESTRIBOS PARA QUE FUNCIONEN COMO PUNTO FIJO LONGITUDINAL

FASE 3

EJECUCIÓN TABLERO FASE 1
EJECUCIÓN TABLERO FASE 1

EJECUCIÓN PILAS P4 Y P5 EJECUCIÓN PILAS P16 Y P17

FASE 4
FASE 4:
-EJECUCIÓN DE PILAS P6 Y P15
-EJECUCIÓN DE TRAMOS DE TABLERO EN ACCESOS MEDIANTE AUTOCIMBRA (FASE 2)

EJECUCIÓN DEL TABLERO FASE 2EJECUCIÓN DEL TABLERO FASE 2

EJECUCIÓN PILA 6
EJECUCIÓN PILA 15

EJECUCIÓN DE TABLERO CON AUTOCIMBRA



Días

17 3 3 3 3 3 3

7 3 3 1

6 3 3

7 3 3 1

19 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

7 3 3 1

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

FASE 5

Montaje de grúas torre

Montaje de cimbra cuajadapara arranque de arcos

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 4)

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 3)

FASE 6

Ej.dovelas(1,2,52 y 53) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 5.MONTAJE DE GRÚAS TORRE, EJEC.DE CIMBRA CUAJADA PARA ARRANQUE DE ARCOS Y EJEC.TABLERO

FASE 6. EJECUCIÓN DOVELAS Y TRAMO DE TABLERO(FASE 4). COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 5:
-MONTAJE DE GRÚAS TORRE JUNTO A PILAS P6 Y P15 (TIPO LIEBHERR 2000HC60 CON CAPACIDAD DE IZADO DE 
220 KN A UNA DISTANCIA DE 81,4 M)
-MONTAJE DE CIMBRA CUAJADA EN DOVELAS O DE SEMIARCOS
-EJECUCIÓN DE TRAMOS DE TABLERO EN ACCESOS MEDIANTE AUTOCIMBRA(FASE 3)

FASE 5

MONTAJE DE GRÚAS TORRE

MONTAJE DE CIMBRA CUAJADA 
PARA ARRANQUE DE ARCOS

EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 3 EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 3

FASE 6 FASE 6:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS
-COLOCACIÓN Y TESADO DE LAS FAMILIAS DE TIRANTES Y RETENIDAS 01 Y 02
-EJECUCIÓN DE TRAMOS DE TABLERO (FASE 4)

EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 4 EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 4

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y TIRANTES Y RETENIDAS



Días

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

11 3 3 3 3

7 3 3 1

22 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

7 3 3 1

2 2

MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2

Ej.dovelas(3,4,50 y 51) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

MES 3ACTIVIDADES

Montaje de los carros de avance

FASE 7

Liberación vinculación prov.del estribo y vinculac.a pila P6

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 5)

FASE 8

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 6)

Ej.dovelas(5,6,48 y 49) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 7. EJECUCIÓN DOVELAS CON CARRO DE AVANCE Y TABLERO FASE 5. COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 8. EJECUCIÓN DOVELAS Y TRAMO DE TABLERO FASE 6.COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 7:
-MONTAJE DE LOS CARROS DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LAS DOVELAS
-COLOCACIÓN Y TESADO DE LA FAMILIA DE TIRANTES Y RETENIDAS
-EJECUCIÓN DE TRAMOS DE TABLERO EN ACCESOS MEDIANTE AUTOCIMBRA(FASE 5)

FASE 7

EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 5 EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 5

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS

FASE 8:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS, COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS
-EJECUCIÓN DE TRAMO DE TABLERO (FASE 6)
-LIBERACIÓN DE VINCULACIÓN PROVISIONAL EN EL LADO MADRID(IZQUIERDO) 
QUE SE HABÍA REALIZADO EN LA FASE 3.
-EN LA FASE PRESENTE AL HABERSE DISPUESTO DOS APOYOS FIJOS SOBRE
 LA PILA P6 SE PRODUCE UNA VINCULACIÓN LONGITUDINAL TEMPORAL A ESTA
 PILA DE L TRAMO EJECUTADO EN EL LADO MADRID, QUE PASA A FUNCIONAR 
COMO PUNTO FIJO.

FASE 8

EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 6 EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 6

CARRO DE AVANCE



Días

20 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

9 3 3 3

20 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

7 2 3 2

2 2Liberación vinculación prov.del estribo y vinculac.a pila P15

Ej.dovelas(7,8,46 y 47) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 7 lado Lisboa)

FASE 10

Ej.dovelas(9,10,44 y 45) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

Ejecución de tablero con autocimbra (fase 8 lado Lisboa)

FASE 9

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 10. EJECUCIÓN DOVELAS Y TRAMO DE TABLERO FASE 8 (LADO LISBOA).COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 9. EJECUCIÓN DOVELAS Y TRAMO DE TABLERO FASE 7 (LADO LISBOA).COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 9
FASE 9:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS, COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS
-EJECUCIÓN DE TRAMO DE TABLERO (FASE 7 LADO LISBOA)

EJECUCIÓN DE TABLERO FASE 7 (LADO LISBOA)

FASE 10:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS, COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS
-EJECUCIÓN DE TRAMO DE TABLERO (FASE 8 LADO LISBOA)
-LIBERACIÓN DE VINCULACIÓN PROVISIONAL EN EL LADO LISBOA (DERECHO) 
QUE SE HABÍA REALIZADO EN LA FASE 3.
-EN LA FASE PRESENTE AL HABERSE DISPUESTO DOS APOYOS FIJOS SOBRE
 LA PILA P15 SE PRODUCE UNA VINCULACIÓN LONGITUDINAL TEMPORAL A ESTA
 PILA DE L TRAMO EJECUTADO EN EL LADO LISBOA, QUE PASA A FUNCIONAR 
COMO PUNTO FIJO.

FASE 10

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS



Días

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 1

11 3 3 3 3

9 3 3 3

11 3 3 3 3

11 3 3 3 3

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

Montaje de torres de atirantamiento provisional

Ej.dovelas(11,12,42 Y 43) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

FASE 12

Desmontaje de autocimbras

FASE 11

Ej.dovelas(13,14,40 Y 41) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 12. EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 11. DESMONTAJE AUTOCIMBRAS.EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS. MONTAJE DE TORRES DE ATIRANTAMIENTO

FASE 11
FASE 11:
-DESMONTAJE DE AUTOCIMBRAS EMPLEADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TABLEROS
-EJECUCIÓN DE DOVELAS CON CARRO DE AVANCE
-COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS
-MONTAJE DE TORRES DE ATIRANTAMIENTO SOBRE LAS PILAS P6 Y P15,

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS

FASE 12
FASE 12:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS CON CARRO DE AVANCE
-COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS

MONTAJE DE TORRES DE ATIRANTAMIENTO

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS



Días

17 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

6 3 3

1 1

11 3 3 3 3

11 3 3 3 3

Ej.dovelas(15,16,38 Y 39) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

MES 3 MES 4

FASE 13

Montaje de 1ª pareja de grúas auxiliares

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

Ej.dovelas(17,18 36 y 37) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

Retesado de los tirantes y retenidas de las dovelas 15,16,38 y 39

FASE 14

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 14. EJECUCIÓN DOVELAS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS.

FASE 13.  EJECUCIÓN DOVELAS Y COLOC.Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS. MONTAJE DE PRIMERA PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES.RETESADO DE TIRANTES.

FASE 13
FASE 13:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS O DE SEMIARCOS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE LA FAMILIA DE TIRANTES Y RETENIDAS
-MONTAJE DE PRIMERA PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES INTERMEDIAS SOBRE EL ARCO. ENTRE TIRANTES 08 Y 09 (TIPO LIEBHERR 
1250HC20 O SIMILAR CON CAPACIDAD DE IZADO DE 125 KN A UNA DISTANCIA DE 80.8 M).
-RETESADO DE LAS FAMILIAS DE TIRANTES Y RETENIDAS 09

MONTAJE DE LA PRIMERA PAREJA 
DE GRÚAS INTERMEDIAS AUXILIARES

FASE 14
FASE 14:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS CON CARRO DE AVANCE
-COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS



Días

11 3 3 3 3

11 3 3 3 3

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3

6 3 3

4 3 1

2 2

6 3 3

Ej.dovelas(19,20,34 y 35) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

FASE 16

MES 3

FASE 15

Retesado de los tirantes y retenidas de las dovelas 21,22,32 y 33

MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

Montaje de 2ª pareja de grúas auxiliares

Desmontaje de la pluma de la 1ª pareja

Ej.dovelas(21 y 33) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

Desmontaje de un carro de cada lado para hacer el arco úncio

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 16.  EJECUCIÓN DOVELAS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS. MONTAJE DE 2ªPAREJA DE GRÚAS AUXILIARES. DESMONTAJE DE PLUMAS 
DE LA 1ª PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES. DESMONTAJE DE UN CARRO DE CADA LADO. RETESADO DE LOS TIRANTES Y RETENIDAS

FASE 15.  EJECUCIÓN DOVELAS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS

FASE 15
FASE 15:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS CON CARRO DE AVANCE
-COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS

FASE 16:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS CON CARRO DE AVANCE
-COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS
-MONTAJE DE SEGUNDA PAREJA DE GRÚAS INTERMEDIAS ENTRE LOS TIRANTES 15 Y 16 (LIEBHERR 1250HC2 O 
SIMILAR). 
-DESMONTAJE DE LAS PLUMAS DE LA PRIMERA PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES.
-DESMONTAJE DE UNO DE LOS CARROS DE AVANCE DE CADA LADO PORQUE EL ARCO DEJA DE SER DOBLE Y 
PASA A SER ÚNICO
-RETESADO DE LAS FAMILIAS DE TIRANTES Y RETENIDAS 16,

MONTAJE DE LA SEGUNDA PAREJA 
DE GRÚAS INTERMEDIAS AUXILIARES

DESMONTAJE DE PLUMAS DE 
LA PRIMERA PAREJA DE GRÚAS 

AUXILIARES

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS



Días

11 3 3 3 3

11 3 3 3 3

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3 3

6 3 3

2 2

11 3 3 3 3

6 3 3

6 3 3

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2

Ej.dovelas(24,25,26,28,29 y 30) i/ coloc.y tesado tirantes-retenida

ACTIVIDADES

FASE 17

Ej.dovelas(22 ,23, 32 y 33) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

FASE 18

Desmontaje del carro de avance del lado Lisboa

Retesado de los tirantes y retenidas de las dovelas 21,22,32 y 33

Ej.dovela de cierre(27) i/ coloc.y tesado tirantes-retenidas

Desmontaje del carro de avance del lado Madrid

FASE 19

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 19. EJECUCIÓN DE LA DOVELA DE CIERRE Y DESMONTAJE DEL CARRO DE AVANCE RESTANTE.

FASE 17 Y 18.  EJECUCIÓN DOVELAS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE TIRANTES Y RETENIDAS HASTA LA DOVELA DE CIERRE. DESMONTAJE DE CARRO DE 
AVANCE(LADO LISBOA).RETESADO DE LOS TIRANTES.

FASE 17 Y 18
FASE 17 Y 18:
-EJECUCIÓN DE DOVELAS O DE SEMIARCOS Y COLOCACIÓN Y TESADO DE LA FAMILIA DE TIRANTES Y RETENIDAS, 
EJECUTANDO HASTA LA DOVELA DE CIERRE.
-DESMONTAJE DEL CARRO DE AVANCE DEL LADO LISBOA (DERECHA).RETESADO DE LA ÚLTIMA FAMILIA DE 
TIRANTES Y RETENIDAS COLOCADA

EJECUCIÓN DE DOVELAS Y COLOC.
Y TESADO DE TIRANTES Y RETENDAS

FASE 19
FASE 19:
-EJECUCIÓN DE LA DOVELA DE CIERRE
-DESMONTAJE DEL CARRO DE AVANCE RESTANTE

EJECUCIÓN DE LA 
DOVELA DE CIERRE



Días

10 3 3 3 1

3 3

3 3

4 3 1

9 3 3 3

3 3

6 3 3

42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2

5 3 2

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

9 3 3 3

Desmontaje de tirantes

Montaje de las plumas de la 1ª pareja de grúas auxiliares

FASE 21

Desmontaje de tirantes

Desmontaje de grúa  de la 2ª pareja de grúas

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2ACTIVIDADES

FASE 20

Nueva vinculación prov.a los estribos

Ejecución de pilastras sobre arco

Desmontaje de torres de atirantamiento

FASE 22

Reemplazo de apoyos provisionales por definitivos

Desmontaje de las grúas torre y la !ª pareja de grúas auxiliares

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 22. VINCULACIÓN DEL TABLERO CON LOS ESTRIBOS. REEMPLAZO DE APOYOS PROVISIONALES POR DEFINITIVOS. DESMONTAJE DE GRÚAS.

FASE 20 Y 21. MONTAJE DE NUEVO DE LAS PLUMAS DE LA PRIMERA PAREJA.DESMONTAJE DE TIRANTES Y RETENIDAS.DESMONTAJE DE LA 2ª PAREJA DE 
GRÚAS. DESMONTAJE DE TORRES DE ATIRANTAMIENTO

FASE 22

FASE 20 Y 21 FASE 20 Y 21:
-SE MONTAN DE NUEVO LAS PLUMAS DE LA 1ª PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES
-SE DESMONTAN LAS FAMILIAS DE TIRANTES Y RETENIDAS DE LAS DOVELAS PRÓXIMASA LA 
CLAVE.
-DESMONTAJE DE LA 2ª PAREJA DE GRÚAS AUXILIARES
-DESMONTAJE DEL RESTO DE FAMILIAS DE TIRANTES Y RETENIDAS.
-DESMONTAJE DE TORRES DE ATIRANTAMIENTO 

MONTAJE DE LAS PLUMAS DE LA PRIMERA PAREJA
DE GRÚAS INTERMEDIAS AUXILIARES

DESMONTAJE DE TORRE DE ATIRANTAMIENTO

DESMONTAJE DE TIRANTES Y RETENIDAS

FASE 22:
-NUEVA VINCULACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRAMOS DE TABLERO DE ACCESOS YA EJECUTADOS A LOS ESTRIBOS PARA 
QUE FUNCIONEN COMO PUNTO FIJO LONGITUDINAL.
-REEMPLAZO DE LOS APOYOS PROVISIONALES POR LOS DEFINITIVOS
-LIBERACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LAS PILAS 6 Y 15
-EJECUCIÓN DE PILASTRAS SOBRE EL ARCO
-DESMONTAJE DE LAS GRÚAS

EJECUCIÓN DE PILASTRAS SOBRE EL ARCO

FASE 22



Días

21 3 3 3 1 3 3 3 3

21 3 3 3 3 3 3 3 1

11 3 3 3 3

4 3 1

7 1 3 3

ACTIVIDADES

FASE 23,24 y 25

Ejecución de tablero sobre el arco con autocimbra (fase 1,2 y 3)

Montaje de cimbra sobre el arco

FASE 26

MES 4

Ejecución de tablero sobre el arco(fase 4)

MES 3

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 26. DESMONTAJE DE AUTOCIMBRAS. EJECUCIÓN DE TRAMOS DEL TABLERO SOBRE CIMBRA CUAJADA SOBRE EL ARCO

FASE 23,24 Y 25. EJECUCIÓN DE TRAMOS 1,2 Y 3 DE TABLERO SOBRE EL ARCO.

FASES 23,24 Y 25:
-EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS 1,2 Y 3 DEL TABLERO SOBRE EL ARCO.

EJECUCIÓN LOS TRAMOS 1,2 Y 3 DEL TABLERO SOBRE EL ARCO

FASE 23,24 Y 25

FASE 26
FASE 26:
-DESMONTAJE DE AUTOCIMBRAS
-EJECUCIÓN DE TRAMOS DEL TABLERO SOBRE CIMBRA CUAJADA SOBRE EL ARCO.

EJECUCIÓN DE TABLEROS CON CIMBRA CUAJADA SOBRE ARCO



Días

7 3 3 1

7 3 3 1

22 3 3 2 3 3 3 3 3

2 2

3 3

22 3 3 3 3 3 3 3 3

FASE 28

Fijación definitiva unión arco-tablero
Liberación vinculación provisional de estribos

Acabados y terminaciones

ACTIVIDADES

FASE 27
Ejecución de tablero sobre el arco con autocimbra (tramo central)

MES 3 MES 4

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE

FASE 28. LIBERACIÓN DE LA VINCULACIÓN TEMPORAL A LOS ESTRIBOS PASANDO A SER EL PUNTO FIJO DEFINITIVO LA UNIÓN ARCO TABLERO. TERMINACIONES.

FASE 27.EJECUCIÓN DEL TRAMO CENTRAL DE TABLERO

FASE 28 FASE 28:
-LIBERACIÓN DE LA VINCULACIÓN TEMPORAL DE LOS ESTRIBOS PASANDO A SER EL PUNTO FIJO 
DEFINITIVO EN SERVICIO LA UNIÓN ARCO-TABLERO ENTRE PILASTRAS P10 Y P11.
-ACABADOS Y TERMINACIONES

PUNTO FIJO DEFINITIVO

FASE 27:
-EJECUCIÓN DEL TRAMO CENTRAL DEL TABLERO

FASE 27

EJECUCIÓN DEL TRAMO CENTRAL DEL TABLERO



FASES 20-22

FASES 27-28
FASES 23-26

FASES 13-14
FASES 15-16
FASES 17-19

FASES 7-8
FASES 9-10

FASES 1-2
FASES 3-4
FASES 5-6

MES 17 MES 18FASES MES 13 MES 14 MES 15 MES 16MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 19

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA-GARROVILLAS.

FASES 11-12

MES 20 MES 21 MES 22 MES 23

VIADUCTO SOBRE EL RÍO ALMONTE
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