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OD-0,40
MARCO 
3,0 X 2,0
L = 14 m

OD-0,22
MARCO 
3,0 X 2,0
L = 24 m

C.E. M.D.
PK 509,5-510,10

OD-509,83
MARCO 
4,0X 2,0

L = 104 m C.E. M.I.
PK 509,5-510,1

CARR.ENLACE 
OU-0108

PK 511,6 (PS)

C.E. M.I.
PK 510,9-511,6

C.E. M.D.
PK 510,9-511,5

C.E. M.I.
PK 512,5-512,7

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

OD-507,42

OD-0,28

VIADUCTO DE BOUZAS
L=216m

OD-508,90
Ø 1800

L =35,16m

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO A 
MEDIADOS DE SEPTIEMBRE NO SE 

REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

P.S.(2) 
506,6

VIADUCTO DE MIAMAN
L=177m

PERGOLA SOBRE 
FF.CC ZAMORA-A CORUÑA 

PK 507,3 L=57

P.S. 
507,7

P.S. 
508,1

P.I. 
509,0

P.S. 
509,5

TUNEL DE BOUZAS
VIADUCTO SOBRE

 RIO ARNOIA
L=799 m

P.I. 
511,6

PERGOLA SOBRE 
FF.CC ZAMORA-A CORUÑA 

PK 512,7 L=176.99m

El desmonte D-2 que afecta al 
camino se ejecutará una vez 

desviado el tráfico por el camino de 
enlace  PK 507,7 (PS) para no 

interrumpirlo.

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO A 
JULIO (INCLUIDOS) NO SE EJECUTARÁN 

VOLADURAS, DESBROCES NI MOVIMIENTOS 
DE TIERRA

D-2

D-2

D-2

D-1

El terraplen R-1 se ejecutará una 
vez desviado el tráfico y para ello 
debe estar acabado el camino de 

enlace  PK 506.6 (PS)  

R-1 R-2
R-3

R-4

D-2

R-4R-3
R-2

R-1

R-5
R-6

D-3

D-4

D-5

R-7
R-8

D-3

R-8

R-9

R-10
OD-507,42

MARCO 
2,0 X 2,0

L = 48,32 m

OD-509,83
MARCO 
4,0X 2,0

L = 104 m

OD-509,19
Ø 1800
L =64 m

OD-511,570
MARCO 
3,0X 2,0
L = 74 m

D-1

C.E. M.D.
PK 512,5-513,1

OD-509,19

OD-0,13

OD-508,90

OD-509,83

OD-511,57

OD-0,40

C.E. M.D. Y M.I.
PK 506,6-506,9

CARR.ENLACE 
PK 506,6 (PS)

P.I. 
507,4

C.E. M.I.
PK 507,2-507,7

P.S.(1) 
506,6

P.S.(2) 
506,6

MURO 506,6

C.E. M.I. Y M.D.
PK 507,7-508,1

CARR.ENLACE 
PK 507,7 (PS)

C.E
PK 508,1 (PS)

P.I. 
507,4

P.S. 
507,7

P.S. 
508,1

C.E.
PK 508,1-508,4

P.S. 
509,5

VIADUCTO DE 
MIAMAN
L=177m

PERGOLA SOBRE 
FF.CC ZAMORA-A CORUÑA 

PK 507,3 L=5

R-6

R-5

C.E. M.D.
PK 508,6-508,7CARR.ENLACE 

PK 508,6

DESVIO DE 
TRAFICO

El terraplen R-6 y el camino de 
enlace MD que afecta al camino 
se ejecutará una vez desviado el 
tráfico por la carretera  de enlace  

PK 508,6 que se ejecutará 
después del viaducto.

VIADUCTO DE BOUZAS
L=216m

R-6

P.I. 
509,0

C.E
PK 509,0 (PI)

C.E. M.I. Y  M.D
PK 509,0-509,5

CARR.ENLACE 
PK 509,5 (PS)

NOTA: Si bien se ejecuta todo el desmonte 
D-3 antes de ejecutar los PS, PI y OD, no 

se desmontará el tramo que afecte al 
camino existente que cruza el tronco, 
hasta que se desvie el tráfico  por el 

camino de enlace nuevo.

R-7

D-4

D-4

D-5

D-5

P.I. 
511,6

VIADUCTO SOBRE
 RIO ARNOIA L=799 m

CARR.ENLACE 
OU-0108

PK 511,6 (PI)

C.E. M.D. y M.I.
PK 510,9-511,5

NOTA: Se mantendrá la circulacion 
por el camino existente hasta poder 

desviar el tráfico  por el PI 511,6

DESVIO DE 
TRAFICO

EQUIPO D-1

EQUIPO D-1
EQUIPO D-1

EQUIPO D-2

EQUIPO D-1

EQUIPO D-2

EQUIPO D-3

EQUIPO D-3

D-5
EQUIPO D-3

DS-8
EQUIPO D-3

R-9

R-10

C.E. M.I.
PK 512,5-512,7 C.E. M.D.

PK 512,5-513,1

PERGOLA SOBRE 
FF.CC ZAMORA-A CORUÑA 

PK 512,7 L=176.99m

EQUIPO
 T-1 EQUIPO T-1

EQUIPO T-1
EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

EQUIPO 
T-1

EQUIPO 
T-1

EQUIPO 
T-1 EQUIPO 

T-1

Se dispondrá de dos equipos de desbroce y 
dos para la excavacion en tierra vegetal . 
Estas tareas se realizarán acompañando al 
movimiento de tierras a lo largo de la traza.

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

INST. PLATAFORMA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS

CAPA 
DE FORMA

CAPA 
DE FORMA

SUBBALASTO

INST. PLATAFORMA

DRENAJE LONGITUDINAL
2ªFASE  

DRENAJE LONGITUDINAL
2ªFASE  

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO A 
MEDIADOS DE SEPTIEMBRE NO SE 

REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO A 
JULIO (INCLUIDOS NO SE EJECUTARÁN 

VOLADURAS, DESBROCES NI MOVIMIENTOS 
DE TIERRA

La Primera Fase de Drenaje 
Longitudinal se ejecutará 

acompañando al movimiento de 
tierras

La Primera Fase de Drenaje 
Longitudinal se ejecutará 

acompañando al movimiento de tierras

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE
 TRANSVERSAL

OBRA DE 
DRENAJE 

EQUIPO 1: PS, PI y MUROS 

ESTRUCTURAS

EQUIPO 2: VIADUCTOS

EQUIPO 3: PÉRGOLAS

EQUIPO 4:  TÚNEL 

EQUIPO MIXTO 

CAMINOS Y 
CARRETERAS DE ENLACE 

EQUIPO D-1

TUNEL DE BOUZAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

MURO 
512,7

MURO 
512,7

C.E. M.D.
PK 509,5-510,10

C.E. M.I.
PK 509,5-510,1

C.E. M.I.
PK 507,4 (PI)

C.E.
PK 511.6-511,7

SEÑALIZACION 
FERROVIARIA 
PROVISIONAL

SEÑALIZACION 
FERROVIARIA 
PROVISIONAL

OD-0,13
MARCO 
2,0 X 2,0
L = 19 m

OD-0,28
MARCO 
6,0X 3,0
L = 12 m

C.E. M.D.
PK 506,6-506,9

CARR.ENLACE 
PK 506,6 (PS)

C.E. M.I.
PK 507,2-507,7

CARR.ENLACE 
PK 507,7 (PS)

CARR.ENLACE 
PK 508,6

C.E.
PK 508,1-508,4

C.E
PK 508,1 (PS)

C.E
PK 509,0 (PI)

C.E. M.D.
PK 507,7-508,1

C.E. M.D.
PK 508,6-508,7

C.E. M.D.
PK 509,0-509,5

C.E. M.I.
PK 509,0-509,5

CARR.ENLACE 
PK 509,5 (PS)

OD-509,19
Ø 1800
L =64 m

OD-507,42
MARCO 
2,0 X 2,0

L = 48,32 m

OD-508,90
Ø 1800

L =35,16m

C.E. M.I.
PK 507,4 (PI)

C.E. M.I.
PK 506,6-506,7

C.E. M.I.
PK 507,7-508,1


