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30/12/2008

AUTORTITULO DE LA OBRA

“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-
NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID-BURGOS. SUBTRAMO: CABEZÓN DE PISUERGA-

SAN MARTÍN DE VALVENÍ”
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NOVIEMBRE 20 NOVIEMBRE 20

OCTUBRE 19 OCTUBRE 19

DICIEMBRE 21 DICIEMBRE 21

P.K. PERPENDICULARES 
A LA TRAZA

FALSO TÚNEL
(Terminación)

DESMONTE 
P.K. 0+580 - 0+965

V= 90.448 m3

DESMONTE 
P.K. 2+860 - 3+280

V= 151.884 m3

RELLENO
P.K. 2+860 - 3+280

 TERRAPLÉN DE SANEO 
V= 24.787 m3

DESMONTE 
P.K. 0+020 - 0+200

V= 22.474 m3

RELLENO
P.K. 0+200-0+580

TERRAPLÉN 
V= 27.731 m3
TERRAPLÉN 
DE SANEO 

V= 8.920 m3

RELLENO
P.K. 0+020 - 0+200

TERRAPLÉN 
DE SANEO 

V= 10.099 m3

DESMONTE 
P.K. 0+580 - 0+965

V= 90.448 m3

DESMONTE 
P.K. 0+200 - 0+580

 EXCAVACIÓN DE SANEO V= 
8.920 m3

RELLENO
P.K. 0+580 - 0+980

TERRAPLÉN DE SANEO 
V= 23.107 m3

RELLENO
P.K. 3+280 - 3+519,992

TERRAPLÉN V= 11.280 m3
TERRAPLÉN DE SANEO 

V= 3.750 m3

DESMONTE 
P.K. 3+280 - 3+519,992

EXCAVACIÓN DE SANEO V= 
3.750 m3TUNEL DE PEÑA RAYADA TUNEL DE PEÑA RAYADA

GALERÍA DE 
EVACUACIÓN

TIPO DE TÚNEL P.K. INICIO P.K. FINAL LONGITUD 

Túnel artificial de entrada 0+955 0+965 10 m 

Túnel en mina (incluye tortuga) 0+965 2+850 1.885 m 

Túnel artificial de salida                     
(incluye zona de pantalla) 

2+850 2+953 103 m 

E-1
PASO SUPERIOR 0.6 Y 

REPOSICIÓN CAÑADA REAL 
BURGALESA

P.K. 0+676,617

EJE 12

EJE 10

EJE 5

EJE 2

EJE 3 y 4 EJE 17

EJE 18

EJE 16 EJE 6 EJE 14

EJE 13

EJE 11

EJE 9EJE 7 y 8

EJE 15

EJE 12

EJE 10

EJE 5

EJE 2EJE 3 y 4 EJE 17

EJE 18

EJE 16

EJE 6

EJE 14

EJE 13

EJE 11

EJE 9

EJE 7 y 8

E-2
PASO 

SUPERIOR 3.2
3+255,753

O.D. 0.2
TRONCO 

0+280
Tubo Ø 1,80

O.D. 0.1
EJE 5 0+107,84

Tubo Ø 0,80

O.D. 3.3
TRONCO 
3+360,69
Marco 3x2

O.D. 0.5
TRONCO 
0+520,08
Marco 3x2

O.D. 0.2
EJE 5 0+280
Tubo Ø 1,50

O.D. 0.8
EJE 12 0+840
Tubo Ø 1,80

O.D. 0.1 EJE 11 
0+127,22

Tubo Ø 1,80

O.D. 0.8
EJE 15 

0+174,78
Tubo Ø 1,80

O.D. 0.2 EJE 9 
0+183,89
Marco 3x2

O.D. 0.3 EJE 11 
0+322,31
Marco 3x2

O.D. 0.3 EJE 15 
0+399,59

4 Tubos Ø 1,50

EJE 15

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

EJECUCIÓN 
EJES 2, 3, 4 y 5

O.D. 0.1 EJE 5

O.D. 0.2 EJE 5
EJECUCIÓN 

EJES 6, 7, 8 y 9

EJECUCIÓN 
EJE 10 FASE 1 Y 2

Desvío del tráfico por 
el eje terminado

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

E-1
P.K. 0+676,617

EQUIPO D-1

DESMONTE 
P.K. 0+020 - 0+200

O.D. 0.8 EJE 12 

O.D. 0.5

EQUIPO D-2

EQUIPO RV-1

EJECUCIÓN Y REPOSICIÓN 
DE VIALES

EQUIPO RV-2

EJE 11 
FASE 1 Y 2

EJE 13

EJE 14

DESMONTE 
P.K. 2+860 - 

3+280
V= 151.884 m3

O.D. 0.2 EJE 9  

E-2
3+255,753

O.D. 0.3 EJE 11

O.D. 0.3 EJE 15

O.D. 0.1 EJE 11
1º Fase

O.D. 0.1 EJE 11
2º Fase

EJE 16 y 18

INSTALACIONES
TÚNEL

LIMPIEZA  
Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

Acceso a la galería 
de evacuación

INSTALACIONES 
TÚNEL

FALSO 
TÚNEL FALSO 

TÚNEL

FALSO TÚNEL
(Terminación)

INSTALACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN 
Y DRENAJE

CANALETAS
 Y ARQUETAS

RELLENO 
CONTRABÓVEDA

INSTALACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN 

Y DRENAJE

CANALETAS
 Y ARQUETAS

RELLENO 
CONTRABÓVEDA

REMATES Y
LIMPIEZA

EMBOQUILLE
ENTRADA

P.K. PERPENDICULARES 
A LA TRAZA

Conexión galería
con túnel

REMATES Y
LIMPIEZA

REMATES Y
LIMPIEZA

RELLENO
P.K. 0+020 

- 0+200
V= 10.099 m3

RELLENO
P.K. 0+580 - 0+980

 V= 23.107 m3

DESMONTE 
P.K. 0+200 - 0+580

EJE 12

Desvío por eje
terminado

DESMONTE 
P.K. 3+280 - 
3+519,992

RELLENO
P.K. 2+860 - 3+280

V= 24.787 m3

RELLENO
P.K. 3+280 - 3+519,992

 V= 11.280 m3 +
V= 3.750 m3

RELLENO
P.K. 0+200-0+580
V= 27.731 m3 + 

V= 8.920 m3

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

2º FASE DR. 
LONGITUDINAL 2º FASE DEL DRENAJE 

LONGITUDINAL

CAPA 
DE FORMA

EJE 15

O.D. 0.8 EJE 15

Escollera y otros 
tratamientos 
posteriores al 

terraplén

TRATAMIENTOS DEL 
TERRENO

O.D. 3.3

O.D. 0.2

LIMPIEZA  
Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

TÚNEL DE PEÑA RAYADA
Plazo
(días 

labor.)

Plazo
(meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Accesos 10 0,46

Emplazamiento e instalaciones 21 0,97

Excavación 10 0,46

Micropilotes 12 0,55

Construcción de la bóveda 15 0,69

Relleno de tierras 5 0,23

Excavación 30 1,38

Pantalla de pilotes 21 0,97

Viga de atado y boveda 15 0,69

Excavación entre pilotes hasta 2 m bajo contraboveda 7 0,32

Impermeabilización terreno y relleno bajo bóveda 8 0,37

Contrabóveda 21 0,97

Relleno por encima de la bóveda 6 0,28

Avance ( Equipo 1) 189 8,71

Avance ( Equipo 2) 189 8,71

Destroza (Equipo 1) 141 6,50

Destroza (Equipo 2) 141 6,50

Contrabóveda  (2 BOCAS) 0 0,00

Revestimiento  (2 BOCAS) 16 0,74

Cimentación y contrabóveda 10 0,46

Bóveda 11 0,51

Cimentación y contrabóveda 12 0,55

Bóveda 15 0,69

Impermeabilización y Drenaje 120 5,53

Relleno contrabóveda 32 1,47

Canaletas y arquetas 60 2,76

Otras Instalaciones 147 6,77

Remates y limpieza 35 1,61

Terminación

Boca Sur

Boca O

Gestiones previas

Túnel en mina

Túneles artificiales (Terminaciones)

Túneles artificiales

Boca Sur

Boca Norte

Se evitará el solape de las actividades de Avance, 
Destroza y Revestimiento

 

I 

FASE 1 

AVANCE 

FASE 2 

DESTROZA IZQUIERDA 

II 

FASE 3 

DESTROZA DERECHA 

III 

IV 
FASE 4 

CONTRABÓVEDA 

LA DESTROZA DEBERÁ 
EJECUTARSE UNA VEZ CALADO EL 

AVANCE


