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TITULOFECHA

15/01/2009

EMPRESA CONSTRUCTORATITULO DE LA OBRA

“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
TRAMO: VALLADOLID-BURGOS. SUBTRAMO: NUDO NORTE DE VALLADOLID - CABEZÓN DE PISUERGA” ESPACIOS - TIEMPOS

ABRIL 22 ABRIL 22

20
11

20
11MARZO 21 MARZO 21

FEBRERO 20 FEBRERO 20

P.K. 0+000 - 0+129,22
EXCAVACIÓN DE SANEO V = 12.321,16 m3
TERRAPLÉN DE SANEO V = 11.780,63 m3

TERRAPLÉN V = 28.850,41 m3

P.K. 0+203,22 - 0+361,943
EXCAVACIÓN DE SANEO V = 23.900,51

TERRAPLÉN DE SANEO V = 22.647,66 m3
TERRAPLÉN V = 18.205,27 m3

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN V = 1.097.894,49 m3

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN DE SANEO V = 292.608,20 m3

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN DE SANEO V = 292.608,20 m3

OD-1  P.K. 2+430 
TUBO Ø 1,800

11 días

OD-2  P.K. 2+640 
MARCO  2 x 5 x 4 m

48 días

OD-6  P.K. 4+985 
TUBO Ø 1,800

11 días

OD-5 
P.K. 4+790 

TUBO Ø 1,800
11 días

OD-4  P.K. 4+645 
MARCO 5 x 2,5 m 

27 días

OD-3  P.K. 4+230 
TUBO Ø 1,800

11 días

OD-7  P.K. 5+200 
TUBO Ø 1,800

11 días

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3

VIADUCTO SOBRE LA 
ACEQUIA DE SANTOVENIA 

VIADUCTO SOBRE 
EL RÍO PISUERGA 

TRAMO 1
TRAMO 2

TRAMO 3
P.I. Carretera 

VA-113 

P.I. 3,02 

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL INSTALACIONES PREVIAS Y 

REPLANTEO GENERAL

Reposición de camino 
MD 0+390

Camino 
de servicio

Desvío 
provisional VA-

113

P.I. Carretera 
VA-113 P.K. 1+913

Reposición camino 
Campo de Tiro

P.K. 1+920-4+610

Reposición Carretera VA-
VP-30

P.K. 2+700-4+300

Reposición camino 
Campo de Tiro

P.K. 4+930-5+280

P.I. 3.02
P.K. 3+020

Reposición acceso
Campo de Tiro

P.K. 3+020

REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS 
Y CAMINO DE SERVICIO

REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS 
Y CAMINO DE SERVICIO

REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS, 
CAMINO DE SERVICIO Y CAMINOS DE ACCESO A PILAS Y ESTRIBOS

Reposición Carretera VA-VP-
30

P.K. 2+700-4+300

VIADUCTO 
SOBRE LA 

ACEQUIA DE 
SANTOVENIA 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

DESPEJE GENERAL DE TODA LA TRAZA 
FUERA DEL PERIODO DE NIDIFICACIÓN

Reposición de camino 
MD 0+390

DADO QUE LOS PRINCIPALES PRÉSTAMOS SE 
LOCALIZAN HACIA EL PRINCIPIO DE LA 
TRAZA, EL SENTIDO DE AVANCE DEL 
TERRAPLÉN SERÁ HACIA EL FINAL

OD-1

OD-3

OD-5

OD-6

OD-7

OD-4

OD-2

P.I. Carretera 
VA-113 P.K. 1+913

P.I. 3.02
P.K. 3+020

Desvío 
provisional VA-

113

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

SUBBALASTO

CERRAMIENTOS

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

VIADUCTO SOBRE 
EL RÍO PISUERGA 

VIADUCTO SOBRE LA 
ACEQUIA DE SANTOVENIA 

EQUPO 3

EQUIPO 1

EQUPO 3

EQUPO 3

EQUPO 3

EQUIPOI 2

EQUIPOI 2

IN
S

T
A

LA
C

IO
N

E
S

, 
C

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

, 
E

S
T

R
IB

O
 1

, P
IL

A
S

.

HORMIGONADO 
TABLERO 
2 CARROS

TRAMO 2

TRAMO 1

TRAMO 3

HORMIGONADO 
TABLERO 
2 CARROS

B
A

R
A

N
D

IL
LA

S
, 

P
O

S
T

E
S

,…
 

T
E

R
M

IN
A

C
IO

N
E

S

BARANDILLAS, POSTES,… TERMINACIONES
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HORMIGONADO 
DOVELA 0-P1 Y 
DOVELA 0-P2

HORMIGONADO 
DOVELA 0-P1 Y 
DOVELA 0-P2

HORMIGONADO 
DOVELA 0-P1 Y 
DOVELA 0-P2

HORMIGONADO 
DOVELA 0-P 32 Y 
DOVELA 0-P 31

TRASLADO DE 
CARROS

DOVELA DE 
CIERRE

DOVELA DE 
CIERRE

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

P1 P2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A A A A A A A A A A A DOVELA 0 B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A DOVELA 0 B B B B B B B B B B B B

Dovela 1

Dovela 2

Dovela 3

Dovela 4

Dovela 5

Dovela 6

Dovela 7

Dovela 8

Dovela 9

Dovela 10

Dovela 11

Dovela 12

Dovela 13

Dovela 14

Dovela 15

Dovela 16

Dovela 17

Dovela 18

Dovela 19

Dovela 20

Dovela 21

Dovela 22

Dovela 23

Dovela 24

HORMIGONADO 
DOVELA 0 DE LA 

PILA P2

Montaje y desmont. 
carros

MES 9 Dovela de cierre

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

Montaje de los carros

HORMIGONADO TABLERO

HORMIG. 
DOVELA 0 DE LA 

PILA P1
MES 1 Dovela 0 izquierda

MES 2

CARRO 1 CARRO 2 CARRO 1 CARRO 2

DOVELA 
DE CIERRE

PLAN DE HORMIGONADO 
DE TABLEROS

JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO CARRO 1 CARRO 2 

M Rotura de probetas y tesado (de la dovela anterior) 
LUNES 

T Traslado de carros y posicionamiento 

M Ferrallado Posicionamiento 
MARTES 

T Ferrallado Ferrallado 

M Colocación de vainas Ferrallado 
MIÉRCOLES 

T Ferrallado y remates encofrado Colocación de vainas 

M Hormigonado Ferrallado y remates encofrado 
JUEVES 

T - Hormigonado 

M Enfilado 
VIERNES 

T Apertura de encofrado 

 

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN 

V = 1.097.894,49 m3

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN DE SANEO 

V = 292.608,20 m3

P.K. 1+727,721 - 5+280
TERRAPLÉN DE SANEO V = 292.608,20 m3

EQUIPO D-1

EQUIPO T-1
T-2, T-3 Y T-4

D-1 / T-1


