
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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ESPACIOS - TIEMPOS 19/08/2009 “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE – NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 

VALLADOLID-BURGOS. TRAMO: VILLAZOPEQUE-ESTÉPAR”
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PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000-1+500

V = 34.528 m3

DESMONTE 1
P.K. 0+000-1+500
V = 137.551 m3

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

OD-0,82

OD-2,80

OD-1.64

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 2 

OBRA DE DRENAJE 

NOTA:  La ODT- 4.72 se ejecutará  cumpliendo  
la protección ambiental de Marzo a Julio , y la 
cimentacion se ejecutará en el mes estival de 
Septiembre, para proteger el Arroyo y su ribera.

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO 
NO SE REALIZARÁN DESBROCES NI 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO 
NO SE REALIZARÁN DESBROCES NI 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

VIADUCTO SOBRE RIO 
HORMAZUELA

L= 380 m

OD-0.82
MARCO 

2.5X 1.25
L = 14,56 m

TERRAPLÉN 2
P.K. 1+500-1+760

V = 47.765 m3

DESMONTE 2
P.K. 1+760-3+020
V = 248.954 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 3+020-4+140
V = 130.704 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 3+020-4+140

V = 40.292 m3

DESMONTE 3
P.K. 4+140-4+560

V = 43.122 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 4+560-5+160
V = 173.253 m3

DESMONTE 4
P.K. 5+160-6+380
V = 260.084 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 6+380-6+520

V = 5.193 m3

DESMONTE 5
P.K. 6+520-7+080
V = 117.089 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 7+080-7+580
V = 127.250 m3

DESMONTE 6
P.K. 7+580-8+420
V = 145.984 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 7+580-8+420

V = 18.577 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 8+420- 9+060

V = 41.155 m3

DESMONTE 7
P.K. 9+060-9+660

V = 73.934 m3

TERRAPLÉN 8
P.K. 9+660-9+760

V = 6.645 m3

DESMONTE 8
P.K. 9+760- 10+300

V = 75.465 m3

TERRAPLÉN 9
P.K. 10+300-10+800

V = 81.937 m3
TERRAPLÉN 10

P.K. 11+180-11+520
V = 84.853 m3

EXCAV. SANEO
P.K. 11+180-11+520

V = 46.334 m3

P.S. 0.7 P.S. Cª BU-400 P.S. 2.3
P.S. 

Cª BU-P-4041 P.S. 5.3 P.S. 8.1 P.S. 9.5 P.S. 10.5

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000-1+500

V = 34.528 m3

DESMONTE 1
P.K. 0+000-1+500
V = 137.551 m3

TERRAPLÉN 2
P.K. 1+500-1+760

V = 47.765 m3

DESMONTE 2
P.K. 1+760-3+020
V = 248.954 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 3+020-4+140
V = 130.704 m3

DESMONTE 3
P.K. 4+140-4+560

V = 43.122 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 4+560-5+160

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 9+060-9+660

V = 11.215 m3

OD-1.64
MARCO 
5X 2.5

L = 38,67 m

OD-2.80
MARCO 

2,5 X 1,25
L = 14 m

OD-5.10
MARCO 
2,5 X 2,5

L = 34,33 m

OD-6,44
MARCO 
2,5 X 2,5

L = 18,16 m

OD-7.36
MARCO 
2,5 X 2,5

L = 57,45 m

OD-8,19
MARCO 

2,5 X 1,25
L = 14 m

OD-9,24
MARCO 

2,5 X 1,25
L = 14 .64m

OD-3.26
Ø 1800

L =23.76 m

OD-3.52
Ø 1800

L =37,64 m

OD-PF-3.77
Ø 1800

L =40,15m

OD-4.09
Ø 1800

L =29,88 m

OD-8,52
Ø 1800

L =21,51 m

OD-8,75
Ø 2000

L =37,45 m OD-0,2 
PS 9.5
Ø 1800

L =7,77 m

OD-PF-9,71
Ø 2000

L =21,56m

OD-10.40
Ø 1800

L =21,86 m OD-11,2
Ø 1800

L =47,92 m

OD-PF-10.64
Ø 2000

L =21,86m OD-Cª BU-V-
4042

Ø 1800
L =11,98 m

OD-4.72
BÓVEDA 
L = 38 m

OD-4.72
BÓVEDA 
L = 38 m

NOTA:  La cimentación del Viaducto sobre el 
río se ejecutará en los meses estivales, es 
decir, en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre. Todo el Viaducto cumple con la 
protección ambiental de Marzo a Julio.

P.S. 0.7

P.S. Cª BU-400

VIADUCTO SOBRE RIO 
HORMAZUELA

L= 380 m

P.S. 2.3

P.S. 
Cª BU-P-4041

P.S. 5.3

P.S. 8.1

P.S. 9.5

P.S. 10.5

EQUIPO 1 

ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 

EQUIPO 3 

DESMONTE 4
P.K. 5+160-6+380
V = 260.084 m3

DESMONTE 5
P.K. 6+520-7+080
V = 117.089 m3

DESMONTE 6
P.K. 7+580-8+420
V = 145.984 m3

DESMONTE 7
P.K. 9+060-9+660

V = 73.934 m3

DESMONTE 8
P.K. 9+760- 10+300

V = 75.465 m3

TERRAPLÉN 10
P.K. 11+180-11+520

V = 84.853 m3

TERRAPLÉN 9
P.K. 10+300-10+800

V = 81.937 m3

TERRAPLÉN 8
P.K. 9+660-9+760

V = 6.645 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 9+060-9+660

V = 11.215 m3
TERRAPLÉN 7

P.K. 8+420- 9+060
V = 41.155 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 7+580-8+420

V = 18.577 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 7+080-7+580
V = 127.250 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 6+380-6+520

V = 5.193 m3

PARTE DE 
DESMONTE 2  
UTILIZADO EN 
TERRAPLÉN 3

 PARTE DESMONTE 1 
UTILIZADO EN 

TERRAPLÉN  1 Y 2

PARTE DE  DESMONTE 
4 UTILIZADO EN 
TERRAPLÉN 4

PARTE DE  
DESMONTE 6 
UTILIZADO EN 

TERRAPLÉN 6 Y 

TERRAPLEN
EQUIPO 1

TERRAPLEN
EQUIPO 2

TERRAPLEN
EQUIPO 1

TERRAPLEN
EQUIPO 1

TERRAPLEN
EQUIPO 2

TERRAPLEN
EQUIPO 3

TERRAPLEN
EQUIPO 3

EQUIPO 4

EQUIPO 3

EQUIPO 4

TERRAPLEN
EQUIPO 4

TERRAPLEN
EQUIPO 5

EQUIPOS
 D-1 Y D-2

EQUIPOS
 D-1 Y D-2

EQUIPOS
 D-3 Y D-4

EQUIPOS
 D-3 Y D-4

EQUIPOS
 D-3 Y D-4
D-5 Y D-6

EQUIPOS
 D-5 Y D-6

EQUIPOS
 D-5 Y D-6

EQUIPOS
 D-5 Y D-6

CAPA DE FORMA:  EQUIPOS CF1, CF2 Y CF3
INTALACIONES DE LA PLATAFORMA: EQUIPO IP1

SUBBALASTO:  EQUIPOS S1 Y S2

OD-8,52

OD-8,19

OD-7.36

OD-9.24

OD-3,26

OD-3,52

OD-3,77

OD-5,10

OD-6,44

OD-4,09

OD-PF 8,75

OD-PF  9,71

OD-10,40

OD-PF  10,64

OD-11,2

OD-BU-4042

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

REPOS. SERVID.
1 EQUIP. MIXTO

EXCAV.SANEO
P.K. 1+500-1+760

V = 19.084 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 4+560- 5+160

V = 43.952 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 6+380-6+520

V = 6.841 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 7+080-7+580

V = 33.180 m3
EXCAV.SANEO

P.K. 8+420-9+060
V = 10.811 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 9+660-9+760

V = 6.417 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 10+300-10+800

V = 58.874 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO

P.K. 1+500-1+760
V = 19.084 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 1+760-3+020

V = 24.727 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 4+140- 4+560

V = 6.165 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 5+160- 6+380

V = 22.756 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 6+520-7+080

V = 5.933 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO

P.K. 3+020-4+140
V = 40.292 m3

TERRAPLÉN DESANEO
P.K. 4+560- 5+160

V = 43.952 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 6+380-6+520

V = 6.841 m3

TERRAPLÉN DESANEO
P.K. 7+080-7+580

V = 33.180 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 8+420-9+060

V = 10.811 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 9+660-9+760

V = 6.417 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 9+760- 10+300

V = 10.335 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO

P.K. 10+300-
10+800

V = 58.874 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 11+180-11+520

V = 46.334 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 1+760-3+020

V = 24.727 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 3+020-4+140

V = 40.292 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO

P.K. 3+020-4+140
V = 40.292 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 4+560- 5+160

V = 43.952 m3

TERRAPLÉN DESANEO
P.K. 4+560- 5+160

V = 43.952 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 6+380-6+520

V = 6.841 m3

TERRAPLÉN DESANEO
P.K. 6+380-6+520

V = 6.841 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 7+080-7+580

V = 33.180 m3
TERRAPLÉN DESANEO

P.K. 7+080-7+580
V = 33.180 m3

EXCAV.SANEO
P.K. 8+420-9+060

V = 10.811 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 8+420-9+060

V = 10.811 m3

EXCAV.SANEO 
P.K. 9+660-9+760

V = 6.417 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 9+660-9+760

V = 6.417 m3

EXCAV.SANEO 
P.K. 10+300-10+800

V = 58.874 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 10+300-10+800

V = 58.874 m3

EXCAV. SANEO 
P.K. 11+180-11+520

V = 46.334 m3

TERRAPLÉN DE SANEO
P.K. 11+180-11+520

V = 46.334 m3

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO 
NO SE REALIZARÁN DESBROCES NI 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO 
NO SE REALIZARÁN DESBROCES NI 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

EXCAV.SANEO
P.K. 1+500-1+760

V = 19.084 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO

P.K. 1+500-1+760
V = 19.084 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 5+160- 6+380

V = 22.756 m3

TERR.SANEO+RELL SANEO
P.K. 6+520-7+080

V = 5.933 m3
TERR.SANEO+RELL SANEO

P.K. 9+760- 10+300
V = 10.335 m3

TERRAPLEN
EQUIPO 1 Y 2

TERRAPLEN
EQUIPO 2

EQUIPO 2

EQUIPO 4,
EQUIPO 5 Y
EQUIPO 6

EQUIPO 1

EQUIPO 1

EQUIPO 2 EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPO 3

EQUIPO 4 Y
EQUIPO 5

EQUIPO 4 

EQUIPO D-1

EQUIPO D-1

CAMINOS DE SERVIDUMBRE
2 EQUIPOS  MIXTOS

EQUIPO D-2

EQUIPO D-2 EQUIPO D-3

EQUIPO D-3

EQUIPO D-4

EQUIPOS
 D-4 Y D-5 

EQUIPO D-4 Y 
EQUIPO D-5CAMINOS DE ACCESO 

CAMINOS DE SERVICIO

TERRAPLEN
EQUIPO 2

TERR.SANEO+RELL SANEO 
P.K. 4+140- 4+560

V = 6.165 m3
TERRAPLEN

EQUIPO 1 

NOTA: 
Acompañará al movimiento de tierra , 
desde Enero hasta mediados de 
Marzo 1 EQUIPO DE DESBROCE Y 
1 EQUIPO DE TIERRA VEGETAL

NOTA: 
Acompañarán al movimiento de tierra,  
desde Agosto hasta mediados de 
Marzo 3 EQUIPOS DE DESBROCE Y 
3 EQUIPOS DE TIERRA VEGETAL.

CAPA DE FORMA: EQUIPO  CF1
INSTALECIONES DE LA PLATAFORMA: EQUIPO IP1

SUBBALASTO: EQUIPO S1

CAPA DE FORMA : EQUIPOS CF4, CF5 Y CF6
INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA: EQUIPO IP2

SUBBALASTO:  EQUIPOS S3 Y S4

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO 
NO SE REALIZARÁN DESBROCES NI 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

DESVIO 
PROVISIONAL

DESVIO 
PROVISIONAL

P.K. INICIAL P.K. FINAL
VOLUMEN 
RELLENO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE EQUIPOS
EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(meses)

1  0+000  1+500 34.528,00 2.000 0,82 1 T1 22 1,1

2 1+500 1+760 47.765,00 2.000 0,82 1 T1 30 1,5

3 3+020 4+140 130.704,00 2.000 0,82 1 T1 80 3,9

4 4+560 5+160 173.253,00 2.000 0,82 1 T2 106 5,1

5 6+380 6+520 5.193,00 2.000 0,82 1 T2 4 0,2

6 7+080 7+580 127.250,00 2.000 0,82 1 T3 78 3,8

7 8+420 9+060 41.155,00 2.000 0,82 1 T3 26 1,3

8 9+660 9+760 5.189,00 2.000 0,82 1 T4 4 0,2

9 10+300 10+800 81.937,00 2.000 0,82 1 T4 50 2,4

10 11+180 11+520 84.853,00 2.000 0,82 1 T5 52 2,5

TERRAPLENES (TERRAPLEN+ RELLENO DE SANEO) - TRONCO

P.K. INICIAL P.K. FINAL
VOLUMEN 
RELLENO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE EQUIPOS
EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(meses)

1 1+760 3+020 24.727,00 2.000 0,82 1 T1 16 0,8

2 4+140 4+560 6.165,00 2.000 0,82 1 T1 4 0,2

3 5+160 6+380 22.756,00 2.000 0,82 1 T2 14 0,7

4 6+520 7+080 5.933,00 2.000 0,82 1 T2 4 0,2

5 7+580 8+420 18.577,00 2.000 0,82 1 T3 12 0,6

6 9+060 9+660 11.215,00 2.000 0,82 1 T4 7 0,4

7 9+760 10+300 10.355,00 2.000 0,82 1 T2 7 0,4

TERRAPLEN DE SANEO Y RELLENO DE SANEO EN DESMONTES- TRONCO

P.K. INICIAL P.K. FINAL
VOLUMEN 
RELLENO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE EQUIPOS
EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(meses)

1  0+000  1+500 137.551,00 1.600 0,82 2 D1 Y D2 53 2,6

2 1+760 3+020 248.954,00 1.600 0,82 2 D1 Y D2 95 4,6

3 4+140 4+560 43.122,00 1.600 0,82 2 D3 Y D4 17 0,9

4 5+160 6+380 260.084,00 1.600 0,82 2 D3 Y D4 100 4,8

5 6+520 7+080 117.089,00 1.600 0,82 4
D3, D4 Y 

D5,D6
23 1,1

6 7+580 8+420 145.984,00 1.600 0,82 2 D5 Y D6 56 2,7

7 9+060 9+660 73.934,00 1.600 0,82 2 D5 Y D6 29 1,4

8 9+760 10+300 75.465,00 1.600 0,82 2 D5 Y D6 29 1,4

DESMONTE (EXCAVACION DE SANEO+ DESMONTE) - TRONCO

P.K. INICIAL P.K. FINAL
VOLUMEN 
RELLENO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE EQUIPOS
EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(meses)

1 1+500 1+760 19.084,00 1.600 0,82 1 D2 15 0,8

2 3+020 4+140 40.292,00 1.600 0,82 1 D1 31 1,5

3 4+560 5+160 43.952,00 1.600 0,82 1 D2 34 1,7

4 6+380 6+520 6.841,00 1.600 0,82 1 D2 6 0,3

5 7+080 7+580 33.180,00 1.600 0,82 1 D3 26 1,3

6 8+420 9+060 10.811,00 1.600 0,82 1 D3 9 0,5

7 9+660 9+760 6.417,00 1.600 0,82 1 D4 5 0,3

8 10+300 10+800 58.874,00 1.600 0,82 2 D4 Y D5 23 1,1

9 11+180 11+520 46.334,00 1.600 0,82 2 D4 Y D5 18 0,9

EXCAVACION DE SANEO - TRONCO

P.K. INICIAL P.K. FINAL
VOLUMEN 
RELLENO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE EQUIPOS
EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(meses)

1 1+500 1+760 19.084,00 2.000 0,82 1 T1 12 0,6

2 3+020 4+140 40.292,00 2.000 0,82 1 T1 25 1,2

3 4+560 5+160 43.952,00 2.000 0,82 1 T2 27 1,3

4 6+380 6+520 6.841,00 2.000 0,82 1 T2 5 0,3

5 7+080 7+580 33.180,00 2.000 0,82 1 T3 21 1,0

6 8+420 9+060 10.811,00 2.000 0,82 1 T3 7 0,4

7 9+660 9+760 6.417,00 2.000 0,82 1 T4 4 0,2

8 10+300 10+800 58.874,00 2.000 0,82 2 T4 Y T5 18 0,9

9 11+180 11+520 46.334,00 2.000 0,82 2 T4 Y T5 15 0,8

TERRAPLEN DE SANEO EN TERRAPLENES- TRONCO

CAPA DE FORMA: EQUIPO  CF1
INSTALECIONES DE LA PLATAFORMA: EQUIPO IP1

SUBBALASTO: EQUIPO S1


