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ESPACIOS - TIEMPOS 19/08/2009
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE – NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 

VALLADOLID-BURGOS.TRAMO: VILLODRIGO-VILLAZOPEQUE”
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P.S. 0.0

OD-0,49
MARCO 2X2
L =20.17 m

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO
2 EQUIPOS

INST. 
PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000-3+100

V = 247.746 m3

DESMONTE SANEO 1
P.K. 0+000-3+100

V = 36.128 m3

TERRAPLÉN 2
P.K. 3+100-4+300

V = 49.934 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 4+300-4+660

V = 171.398 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 5+120-7+000

V = 161.057 m3

EXC. SANEO 2
P.K. 4+300-4+660

V = 45.747 m3

DESMONTE 1 Y EXCAV.SANEO 3
P.K. 4+660-5+120

V = 58.947 m3

EXC. SANEO 4
P.K. 5+120-7+000

V = 16.190 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 7+000-8+100

V = 219.629 m3

EXC. SANEO 5
P.K. 7+000-8+100

V = 2472 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 9+400-10+373

V = 121.352 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 8+100-9+400

V = 116.433 m3

EXC. SANEO 6
P.K. 8+100-9+400

V = 2472 m3

P.S. 3,1 P.I. 7,0 P.S. 8.1 P.I. 9.4

PEDRAPLÉN Y ESCOLLERA
P.K. 4+300-4+660

V = 95.635+ 21.758 m3

SUELO SELECCIONADO
P.K. 4+660-5+120

V = 7238 m3

PUENTE
ARROYO PRINCIPAL

PUENTE 
SOBRE BU-P 4011

OD-1.11
MARCO 2X2
L =16,56 m

OD-1.53
MARCO 5X2.5

L =18.50 m

OD-1.82
MARCO 2X2
L =21,32 m

OD-2.08
MARCO 2X2
L =21,63 m

OD-2.38
MARCO 2X2
L =16,82 m

OD-2.62
MARCO 2X2
L =16,88 m

OD-2.88
MARCO 2X2
L =23,30 m

OD-5,29
MARCO 2X2
L = 20,20m

OD-5,52
MARCO 2X2
L = 20,39 m

OD-5,70
MARCO 2X2
L = 34,23 m

OD-6,28
MARCO 2X2
L = 27,55 m

OD-6,66
MARCO 2X2
L = 24,86  m

OD-7,04
MARCO 4X3
L = 42,20  m

OD-7,26
MARCO 2X2
L = 49,86  m

OD-8,69
MARCO 2X2
L = 21,44  m

OD-9,19
MARCO 4X2.5

L = 31,20 m

OD-9,55
MARCO 4X2.5

L = 30,40 m

OD-9,63
MARCO 2X2
L = 35,95 m

OD-10,01
MARCO 2X2
L = 21,41m

OD-3,54
Ø 1800

L =17,19 m

OD-3,94
Ø 1800

L =16,47 m

OD-5,17
Ø 1800

L =19,27 m

CAPA DE FORMA
2 EQUIPOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERALCAMINOS 
PROVISIONALES 

1,2 Y 3

CAMINO 
PROVISIONAL 4

R.S.00
C.E. 00B

C.E.-00A

R.S. 4.7

C.E. 4.9

R.S. 7.0

C.E. 7.0
C.E. 9.1

C.E. 10.0
C.S. 9.1
C.E. 8.0

R.S. 3,1

 PUENTE
SOBRE BU-P 4011

P.S. 0.01

P.S. 0.02

P.I. 7.0

P.S. 8.1

P.I. 9.4

P.S. 3,1

C.E.-3.0
C.S. 0.1

C.E. 3.5

C.E.-4.7

C.S. 4.3

C.S. 4.5

R.S. 8.1

R.S. 9.4

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000-3+100

V = 247.746 m3

DESMONTE SANEO 1
P.K. 0+000-3+100

V = 36.128 m3

TERRAPLÉN 2
P.K. 3+100-4+300

V = 49.934 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 4+300-4+660

V = 171.398 m3

SUELO SELECCIONADO
P.K. 4+660-5+120

V = 7238 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 5+120-7+000

V = 161.057 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 7+000-8+100

V = 219.629 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 8+100-9+400

V = 116.433 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 9+400-10+373

V = 121.352 m3

EXC. SANEO 4
P.K. 5+120-7+000

V = 16.190 m3

DESMONTE 1 Y EXCAV.SANEO 3
P.K. 4+660-5+120

V = 58.947 m3

PEDRAPLÉN  Y ENCACHADO
P.K. 4+300-4+660

V = 95.635 m3; V=21.758 m3

OD-1.11

OD-1.82

OD-2.08

OD-0,49

OD-1.53

OD-2.38

OD-2.62

OD-2.88

OD-3,54

OD-3,94

OD-5,29

OD-5,52

OD-5,70

OD-6,28

OD-6,66

OD-5,17

C.E. 4.6
CARRETERA PROVISIONAL BU-P 4011

OD-7,26

OD-7,04

OD-8,69

OD-9,19

OD-10,01

OD-9,55

OD-9,63

EXC. SANEO 2
P.K. 4+300-4+660

V = 45.747 m3

TERRAPLEN
EQUIPO 1

TERRAPLEN
EQUIPO 5

TERRAPLEN
EQUIPO 4

TERRAPLEN
EQUIPO 2

TERRAPLEN
EQUIPO 3

TERRAPLEN
EQUIPO 2

TERRAPLEN
EQUIPO 3

TERRAPLEN
EQUIPO 5

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 2 

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 3 

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 1 

ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 

EQUIPO 3 

DEMOLICION CAMINOS PROVISIONALES

ESCOLLERA 
PROTECCION DE TALUDES

P.K. 4+300-4+660
V = 21398 m3

CAMINOS Y CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE

R.S.  
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

C.S.  CAMINOS DE SERVICIO

DESVÍOS DE TRÁFICO

NOTA:  La cimentación del Puente del Arroyo 
Principal  se ejecutará en los meses estivales, 
es decir, en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, terminándose de ejecutar el Puente 
fuera de la restricción medioambiental que 
afecta a esta ribera.

PUENTE
ARROYO PRINCIPAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO NO SE 
REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO NO SE 
REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO NO SE 
REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JULIO NO SE 
REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

NOTA:  La ODT 9.19 para el paso del Arroyo 
de San Miguel  se ejecutará en los meses 
estivales, es decir, en los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre.

CAMINO PROVISIONAL 3
CAMINO PROVISIONAL 4

CARRETERA PROVISIONAL BU-P-4011

DESVIOS PROVISIONALES 
P.S. 1

DESVÍO PROVISIONAL (RS -7.0)
FASE 1:

-EJECUCION C.E. 7.0 (M.I) DEL PK 0+000 AL 0+105 Y DEL C.E. 4.9 (M.I DEL 
PK 1+900 AL 2+050 Y CONEXIÓN CON LOS CAMINOS EXISTENTES.

-SE MANTIENE EL TRANSITO EN EL CAMINO
FASE 2:

-PUESTA EN SERVICIO DEL DESVIO EJECUTADO EN LA FASE 1.
 -EJECUCION DEL PASO INFERIOR PI 7.0 Y DE LA REPOSICION R.S.7.0 DEL 

PK 0+000-0+160
FASE 3:

-EJECUCION DE REPOSICION 7,0 (0+000-0+160)
-CONSTRUCCION DE LA REPOSICION R.S 7.0 DEL PK 0+160 AL FINAL.

FASE 4:
-SE ABRE AL TRAFICO LA R.S. 7.0 Y EL PASO INFERIOR.

-SE CONTINUA EL MOVIMIENTO DE TIERRA DE LA PLATAFORMA.


