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R-3 409+928 410+240

R-2 408+663 409+854

OD. 408.41 OD.408.54 OD. 408.94
OD. 409.50 OD.410.17

OD. 412.54
OD. 413.11

OD. 413.51
OD. 413.88

C.E.M.I. 408.2

C.S. MD. 408.4 C.E. MD. 408..8

CV-18

C.E.M.I. 408.9 R.C. 409.2

PI. 409.1 

PI. 409.3 

CS.MI.409.4

VIADUCTO SOBRE LA ACEQUIA ULL DE CADIRERA

VIADUCTO SOBRE LA ACEQUIA ULL DE CADIRERA

VIADUCTO  DE LA CTRA. CV-222

CV-222

ZONA DE INSTALACIONES 
AULIXILIARES

CE.MD.409.3
CE.MD.409.9

VIADUCTO  DE LA CTRA. CV-222

CE.MI.409.6 CE.MI.409.9

TERMINO MUNICIPAL DE 
ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO.

TERMINO MUNICIPAL
 DE BURRIANA

TERMINO MUNICIPAL DE 
VILLARREAL

VIADUCTO SOBRE EL 
RÍO SECO Y EL B. PILOTO

CE.MD.411.1

CS.MI.411.1

P.S.411.4

R.C. 411.4

CE.MI.411.3

VIADUCTO SOBRE EL 
BARRANCO PILOTO

CE.MD.411.7

CE.MD.411.8

P.S.411.8 P.S.412.0 CV 185

CE.MD.411.53

CE.MI.411.4

R.C. 411.9

C.E.  MI.412.1

R.CTRA CV-185

CE.MI.411.4

CE.MD.411.55

P.F. 412.57 CE.MI.411.4

CE.MD.411.55

CE.MD.412.5

P.S.413.1 P.F. 413.32

C.E.  MI. 413.0

OD 0,52 PS 412,1

CE.MD.413.8

P.S.414.1

R.C 414.2

CE.MD.414.3

CE.MI.414.1

CE.MI.411.4

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

OD.410.17

R-1 408+250 408+597
TERRAPLEN: 57.817 m³

CAPA DRENANTE: 16.068 m³

R-2 408+663 409+854
TERRAPLEN: 114.016 m³

CAPA DRENANTE: 19.183 m³
R-3 409+928 410+240

TERRAPLEN: 127.232 m³

R-4 410+240 410+670
TERRAPLEN: 60.424 m³

R-4 410+240 410+670
SANEO: 28.624 m³

R-5 411+152 411+505
TERRAPLEN: 9.481 m³

CAPA DRENANTE: 33.273 m³ R-6 411+660 414+360,952
TERRAPLEN: 151.313 m³

CAPA DRENANTE: 5.782 m³

R-1 408+250 408+597

R-4 410+240 410+670

R-6 411+660 414+360,952

TRABAJOS PREVIOS

P.S.411.8

VIADUCTO  DE LA  
CTRA. CV-222

PI. 409.3 

PI. 409.1 

VIADUCTO SOBRE 
LA ACEQUIA ULL 
DE CADIRERA

PRECARGAS

SANEOS

SANEOS SANEOS

PRECARGAS

REPOSICIÓN DEL CANAL DEL BARRANQUET

CE MI 409,9
CE MD 409,9

C.E.M.I. 408.2
C.S. MD. 408.4
C.E. MD. 408.8
C.E.M.I. 408.9
CE.MD.409.3
CS.MI.409.4
CE.MI.409.6

CS.MI.411.1
CE.MD.411.1
CE.MI.411.3
CE.MI.411.4
CE.MD.411.53
CE.MD.411.55
CE.MD.411.8
C.E.  MI.412.1
C.E.  MI.412.0
CE.MI.411.3
CE.MD.412.5

CE.MD.413.8
CE.MD.414.3

C.E.  MI.412.0

OD. 409.50

VIADUCTO SOBRE EL 
RÍO SECO Y EL B. PILOTO

MOTA DEL RIO SECO

P.F. 412.57

P.S.411.4

P.S.414.

CE.MI.414.1

RC. 414.2

P.S.413

R.C 413.1

RC.413.1

CE.MD. 413.1

CS. MI.411.8

CE.MD.411.55

R.CTRA CV-185

LA EJECUCIÓN DE ESTOS PASOS SUPERIORES SE REALIZARÁN 
EN EL SIGUIENTE ORDEN:
1,- EJECUÓN DE CE MD411.7.
2,- DESVIO DEL TRÁFICO POR ESTE, MIENTRAS SE REALIZA EL PS 411.8
3,- REPOSICIÓN RC 411.9 Y EJECUCIÓN CE MI 412.1.
4,- EJECUCIÓN DE PS 412.0 CTRA CV 185.
5,- REPOSICIÓN RCTRA CV-185

P.F. 413.32

C.E.  MI. 413.0

CE.MD.411.7

R.C. 411.9

R.C. 411.4

R-5 411+152 411+505

VIADUCTO SOBRE EL 
BARRANCO PILOTO

P.S.412.0 CV 185

SE EJECUTARÁN PRECARGAS EN AMBOS  EXTRIBOS 
DEL VIADUCTO DE LA ACEQUIA ULL DE CADIRERA, EL 
TIEMPO DE ESPERA  DE LAS MISMAS SE ALARGARÁ 
LO MÁS POSIBLE PUDIENDO REALIZAR EL VIADUCTO 
AL FINALIZAR ESTE

OD 0,52 PS 412,1

R.C. 409.3

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

PERIODO ESTIVAL

EJECUCIÓN DE MOTA DEL RIO SECO

CAPA DE FORMA

SUBBALASTO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIONES FERROVIARIAS

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

E-1 

SUB-1 

TIEMPO DE 
ESPERA

RETIRADA DE PRECARGAS

RETIRADA DE ÁRBOLES

D-4 410+240 410+670
SANEO

EQUIPO D1

PLANTACIONES
2ª FASE DE DRENAJE LONGITUDINAL

MOTA DEL RIO SECO

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

REPOSICIÓN DE CAMINOS  EQUIPO RC 1CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

REPOSICIÓN DE CAMINOS  EQUIPO RC 1

R.C. 409.3

R.C. 409.2

PLANTACIONES

Precargas
Estas precargas deberán tener al menos 50 m de longitud, y un derrame hacia el 
interior del futuro relleno con talud 2H:1V, su altura corresponde a la del relleno 
hasta cota de coronación más 2 m para considerar las capas ferroviarias (capa de 
forma, subbalasto y balasto), debiendo retirarse completamente para la ejecución 
de los estribos y cuñas de transición una vez que se produzca la estabilización de 
asientos.
La precarga se dará por finalizada cuando el incremento de asiento máximo 
producido según los diferentes medios de auscultación en el último mes no supere 
0.5 cm, y el incremento de asiento máximo producido según los diferentes medios 
de auscultación en los dos últimos meses no supere los 1.5 cm, debiendo tomar 
medidas semanales para la estimación de dichos asientos.

MARCO ACEQUIA 2,00x2,00MARCO ACEQUIA 2,00x2,00

MARCO ACEQUIA 3,00x2,50

OD. 408.94

OD.408.54

OD. 408.41

OD. 413.88

OD. 413.51

OD. 413.11

OD. 412.54

MARCO ACEQUIA 2,00x2,00

MARCO ACEQUIA 3,00x2,50

MARCO ACEQUIA 2,00x2,00

REPOSICIÓN DEL CANAL DEL BARRANQUET

LA MOTA SE EJECUTARÁ EN PERIODO ESTIVAL, 
QUE SERÁN MOMENTOS DE MENOR CAUCE DEL 
RIO SECO.
1,- EJECUCIÓN DE PILOTES Y ENCEPADOS DE LAS 
PILAS 2 Y 3.
2,- EJECUCIÓN DE LA MOTA ENTRE LAS PILAS 2 Y 
3. Y EJECUCIÓN DE PILAS.
3,- COLOCACIÓN DE CIMBRA EN AMBOS 
EXTREMOS Y EN LA ZONA SOBRE LA MOTA 
ENCOFRADO AUTOPORTANTE.

CIMBRA AUTOPORTANTE

RELLENO MOTA
TRASDOS GRANULAR

SANEO
ESCOLLERA

RELLENO MOTA
TRASDOS GRANULAR

SANEO
ESCOLLERA

CIMBRA AUTOPORTANTE
DESBROCE

RENDIMIENTO 
(m2/día)

COEFICIENTE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

EQUIPO QUE 
LO REALIZA

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(meses)
1.303 650 0,91 1 3 0,2

EXCAVACIÓN 
DE SANEO

RENDIMIENTO 
(m3/día)

7.327 2.100 0,91 1 4 0,2

TERRAPLÉN RENDIMIENTO 
(m3/día)

16.270 2.000 0,91 1 9 0,5
CAPA 

DRENANTE
RENDIMIENTO 

(m3/día)
9.210 1.500 0,91 1 7 0,4

ESCOLLERA
RENDIMIENTO 

(m3/día)
7.743 500 0,91 1 18 0,9

MOTA DEL RIO SECO

P.K. 
INICIAL 

410+734,75 T1

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)
SUPERFICIE DESBROZADA (*) 189.720 m2 9.600 m2/día 0,91 1 22

EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL  (*) 99.390 m3 1.600 m3/día 0,91 1 69

(*) Se ha descontrado la parte correspondiente a los caminos, cuya medición se tiene en cuenta en la tabla de cálculo de tiempos de 
ejecución de caminos y viales de servicio

DESPEJE Y DESBROCE Y EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL TRONCO

MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

12.222 ml 200 ml/día 0,90 1 68

560 ml 100 ml/día 0,90 1 7

221 ml 100 ml/día 0,90 1 3

50 ud 15 ud/día 0,90 1 4ud Arquetas

UNIDADES

ml Canaleta prefabricada para cables

m Bajante prefabricada

m Canalización de 4 tubos para cables.

INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

VIADUCTO SOBRE EL 
BARRANCO PILOTO

VIADUCTO SOBRE EL 
RÍO SECO Y EL B. PILOTO


