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MARCO DE 
DRENAJE 2X1 m.

MARCO DE 
DRENAJE 2X1 m.

LÍNEA BORDE
EXTERIOR DE LA

PANTALLA

LÍNEA BORDE
EXTERIOR DE LA

PANTALLA

RECINTO 1

RECINTO 2

URBANIZACIÓN DE LA
 PLAZA DE LOS CARROS

PASO INFERIOR PEATONAL
P.K.275+238.49

URBANIZACIÓN 
LADO PUERTO

EJEC.TOPERA
HORMIGÓN ARMADO

EJEC.TOPERA
HORMIGÓN ARMADO

LEYENDA DE PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LOS CARROS

PASSEIG DEL GREMÍ DE MAREJANTS

HINCA DE 3 TUBOS ø1200:
2 PARA DRENAJE TRANSVERSAL (P.K.275+252,65)

1 PARA SERVICIOS (P.K.275+250,44)

CARRER DIC DE LLEVANT

VALENCIA

TARRAGONA

SITUACIÓN PROVISIONAL 3

TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL

LEVANTE DE VÍA DEL
MUELLE DEL PUERTO

LEVANTE DE VÍA SUR
(FUERA DEL CERRAMIENTO)

HINCA DE 3 TUBOS ø1200 
BAJO FERROCARRIL I/ APEO 

DE VÍA E INSTALACIONES

MARCO DE 
DRENAJE 2X1 m.

NOTA DEL DRENAJE: EL MARCO DE 
DRENAJE SE EJECUTARÁ POR FASES,
SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA EL 
TRÁFICO VIARIO.

SITUACIÓN PROVISIONAL 1 LEVANTE DE VÍA DEL
MUELLE DEL PUERTO

RELLENO DE ZANJA, EXTENDIDO DE 
ZAHORRA Y HORMIGÓN

(NECESARIOS PARA LA SIT.PROV.2

FASE 1. EJECUCIÓN DE LA PANTALLA

FASE 2. LOSA DE SUBPRESIÓN

FASE 3. EJECUCIÓN DEL MARCO Y EMPUJE
 E INST.ELÉCTRICAS

FASE 4. EJECUCIÓN  DE MUROS Y ESCALERAS

FASE 5. EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE ASCENSORES Y PETOS

FASE 6. MONTAJE EQUIPOS, 
IMPOSTAS Y ACABADOS

NOTA: TRAS CONCLUIR LOS
TRABAJOS DE HINCA DE TUBERÍAS
PARA DRENAJE Y SERVICIOS 
BAJO LA VÍA SE TRASLADA EL 
PASO DE PEATONES A NIVEL.

REPOSICIÓN  DE VÍA DEL
MUELLE DEL PUERTO

NOTA DE LAS HINCAS: DURANTE LA 
HINCA DE TUBERÍAS O EL MARCO 

BAJO LAS VÍAS, SE LIMITA LA VELOCIDAD 
DE LOS TRENES A 30 KM/H.

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN
-DEMOLICIONES

-PAVIMENTACIÓN
-EJEC.MURETE
-SEÑALIZACIÓN

LIMPIEZA, REMATES Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CERRAMIENTO I/PUERTA Y BARANDILLAS

PLANTACIONES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

ACTUACIONES FERROVIARIAS

LEYENDA DE ACTUACIONES FERROVIARIAS  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTUACIONES 
FERROVIARIAS

(FIN DE SEMANA)

SITUACIÓN PROVISIONAL 2

NOTA DE LAS ACTUACIONES FERROVIARIAS: SEGÚN CONVERSACIONES CON ADIF, 
PUEDE MANTENERSE EL SERVICIO CORTANDO UNA DE LAS VÍAS EN EL FIN DE SEMANA.

APERTURA DEL PASO INFERIOR
A LOS PEATONES

- 2 tubos para drenaje transversal
- 1 tubo para reposición abastecimiento

NOTA DE LA REP.SERVICIOS: LA REPOSICIÓN
DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SE REALIZARÁ
A MEDIDA QUE SE VAYA NECESITANDO.

TRASLADO DEL 
PASO A NIVEL

LEVANTE DE VÍA SUR
(FUERA DEL CERRAMIENTO)


