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ESPACIOS - TIEMPOS
ESTACIONAMIENTO DE CERCANÍAS 14/12/2009

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACIÓN DE DOS A CUATRO VÍAS EN LAS 
LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID (ATOCHA) Y TORREJÓN DE VELASCO. TRAMO: PINTO – TORREJÓN 

DE VELASCO”

1111 ABRIL

20
11

ENERO 8 ENERO

Paso Superior
Vereda de Auyén

Aparcamiento

M-506

VÍA 1
(Existente)

VÍA 2
(Existente)

VÍA 3

VÍA 5 VÍA 7

Edificio del 
Estacionamiento

Paso a nivel
peatonal

Paso a nivel
peatonal C.E. 0.2 I / C4

VÍA AUXILIAR
PRIMERA FASE

EXCAV. DE SANEO 
P.K. 19+300 - 19+950

V = 4.360 m3

TERRAPLÉN
P.K. 19+300 - 19+950

V = 6.594 m3

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

C.E. 0.2 I / C4

RELLENO DE SANEO 
P.K. 19+300 - 19+950

V = 4.360 m3 DESMONTE 
P.K. 19+950 - 20+900

V = 38.967 m3

DESMONTE 
P.K. 19+950 - 20+900

V = 38.967 m3
EXCAV. DE SANEO 
P.K. 19+300 - 19+950

V = 4.360 m3
EQUIPO D-1

EQUIPO D-1TERRAPLÉN
P.K. 19+300 - 19+950

V = 6.594 m3
+ RELL. SANEO

MONTAJE VÍA
VÍA AUXILIAR

MONTAJE 
DESVÍO LADO PARLA

PRIMERA CAPA 
DE BALASTO

DESCARGA DE CARRILES 
Y TRAVIESAS

LEVANTE 
VÍA AUXILIAR

PIQUETEADO 
DE VÍA

MONTAJE VÍA 3

MONTAJE VÍA 5

MONTAJE VÍA 7

MONTAJE 
DESVÍO LADO MADRID

ESCAPE EN VÍA GENERAL
LADO MADRID

PUESTA EN SERVICIO
DESDE LADO MADRID

ELECTIFICACIÓN, SEGURIDAD 
Y COMUNICACIONES

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

LEVANTAMIENTO ESCAPE
Y DESVÍO ACCESO DESDE PARLA

MONTAJE ESCAPE 
LADO PARLA

LEVANTAMIENTO DE 
INSTALACIONES EN 
PARLA INDUSTRIAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

CORONACIÓN,
CAPA DE FORMA 
Y SUBBALASTO

Aparcamiento
Paso a nivel

peatonal

Paso a nivel
peatonal

Edificio del 
Estacionamiento

DESTINO:
A VERTEDERO

DESTINO:
A VERTEDERO

PROCEDENCIA:
DE PRÉSTAMO


