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PASO SUPERIOR 
A DEMOLER

PARA EJECUTAR LAS TIERRAS DEL TRONCO
SERÁ NECESARIO LA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA
EXISTENTE.

PREVIAMENTE A DICHA DEMOLICIÓN, DEBERÁ ESTAR 
EJECUTADO EL P.S.-207.8, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL CAMINO DE LA TORRETA

TERRAPLÉN T-4
P.K. 209+909 - 210+468

TERRAPLÉN V = 27.574 m³
PEDRAPLÉN V =35.011 m³

TERRAPLÉN T-5
P.K. 210+491 - 210+905

TERRAPLÉN V = 20.709 m³
PEDRAPLÉN V =25.103 m³

C.L. 208.0 MD

OD 207.80
OD 208.06

OD 208.16 OD 208.26 

OD 208.64

OD 208.82

OD 208.95 

OD 209.01 OD 209.20

OD 209.40

TERRAPLÉN T-2
P.K. 206+664 - 207+700

TERRAPLÉN V = 14.829 m³
PEDRAPLÉN V =23.233 m³

EXC. TIERRAS D-1
P.K. 206+460 - 206+510

SANEO V = 9.410 m³

TERRAPLÉN T-3
P.K. 207+700 - 209+500

TERRAPLÉN V = 65.441 m³
PEDRAPLÉN V =74.558 m³

C.S. 206,6 MD

C.L. 206,8 MD

P.I. 206.79
MARCO 7,80 x 4,50

C.S. 207.5 MD

C.L. 207.6 MI

P.S. A DEMOLER

C.L. 208.0 MD

P.S. 207.8

C.L. 208.1 MI P.S. 209.4

C.L. 208.0 MD

C. 209.4 MI
C. 209.5 MI

C.L. 209.8 MI

C.L. 210.3 MD

P.F. 210.48
MARCO 

2 x (10,0 x 3,66)

C.L. 210.6 MD

C.L. 210.6 MI

P.S. 210.6

OD V3-0.39

OD V3-0.18

OD V3-0.11

L.A.VL.A.V
L.A.V

REP.CAMÍ VELL
DE CANET

DESVÍO PROV.EJECUCIÓN VANO 1

MURO 206,6

OD V3-0.39

OD V3-0.18

OD V3-0.11

OD 208.95 

OD 209.01

OD 209.20

OD 209.40

C.L. 208.0 MD

OD 210.00 OD 210.17 OD 210.33 OD 210.60

TERRAPLÉN T-4
P.K. 209+909 - 210+468

TERRAPLÉN V = 27.574 m³
PEDRAPLÉN V =35.011 m³

TERRAPLÉN T-5
P.K. 210+491 - 210+905

TERRAPLÉN V = 20.709 m³
PEDRAPLÉN V =25.103 m³

L.A.V

P.F. 210.48

EXC. TIERRAS D-2
P.K. 206+664 - 207+700

EXCAV. TIERRA V = 1.877 m³
EXCAV. SANEO V = 1.709 m³

VÍA EXISTENTE

VÍA EXISTENTE

C.S. 206,6 MD

C.L. 206,8 MD

C.S. 207.5 MD

C.L. 207.6 MI
C.L. 208.1 MI

C. 209.5 MI
C. 209.4 MI

C.L. 209.8 MI

C.L. 210.3 MD

C.L. 210.6 MD

C.L. 210.6 MI

TRABAJOS PREVIOS

TERRAPLÉN T-3
P.K. 207+700 - 209+500

TERRAPLÉN V = 65.441 m³
PEDRAPLÉN V =74.558 m³

REP. CAM. DE 
LA TORRETA

CAPA DE FORMA 

SUBBALASTO

INST. PLATAFORMA

CERRAM. E HITOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

TERRAPLÉN T-2
P.K. 206+664 - 207+700

TERRAPLÉN V = 14.829 m³
PEDRAPLÉN V =23.233 m³

P.S. A DEMOLER

VIADUCTO SOBRE 
EL RÍO PALANCIA

VIADUCTO SOBRE 
EL RÍO PALANCIA

P.S. 209.4

P.F. 210.48
MARCO 

2 x (10,0 x 3,66)

P.S. 210.6

REP. CAM. REAL

VIADUCTO PARA EL 
PASO DE AVENIDAS

VIADUCTO PARA EL 
PASO DE AVENIDAS

REP. CAM. REAL

VIADUCTO SOBRE 
EL RÍO PALANCIA

VIADUCTO PARA EL 
PASO DE AVENIDAS

MURO 206.6
EQUIPO 3

MURO 206.6
EQUIPO 1

CAPA DE FORMA 

INST. PLATAFORMA

CAPA DE FORMA 

INST. PLATAFORMA

SUBBALASTO

SUBBALASTO

CERRAM. E HITOS

TERMINACIÓN
C.S. 207.5 MD

CERRAM. E HITOS

PLANTACIONES

PLANTACIONES

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

CV-317
CORTADA

CAMÍ VELL 
DE CANET

Desvío provisional 
por Camí Vell 

de Canet

CV-317

Desvío 
provisional 

CV-317

Desvío provisional por 
Camí Vell de Canet

CV-317

REP. CAMÍ VELL
DE CANET

DESVÍO PROV. 
EJECUCIÓN VANO 1

DESVÍO PROV. 
EJECUCIÓN VANO 1

P.I. 206.79

REP. CAM. 
DE PALMOSA

OD 208.82

OD 208.06

OD 208.16 

OD 208.26 

OD 208.64

OD 207.80 OD 210.00

OD 210.17

OD 210.33

OD 210.60

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 2 DE OBRAS DE DRENAJE

P.S. 207.8

TERRAPLÉN T-1
P.K. 206+460 - 206+510

TERRAPLÉN V = 13.075 m³

EXC. TIERRAS D-1
P.K. 206+460 - 206+510

SANEO V = 9.410 m³

EXC. TIERRAS D-2
P.K. 206+664 - 207+700

EXCAV. TIERRA V = 1.877 m³
EXCAV. SANEO V = 1.709 m³

Caminos y carreteras existentes

Vía existente

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Reposición caminos y carreteras

DESVÍO PROV. 
CRTA. CV-317

TERRAPLÉN T-1
P.K. 206+460 - 206+510

TERRAPLÉN V = 13.075 m³

RESTRICCIÓN AMBIENTAL 
Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción en las zonas 
sensibles, no pudiéndose realizar obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en 
un entorno de 500 m de núcleos habitados y zonas sensibles.

AFECCIÓN:
El desmantelamiento de la vía de maniobra del tráfico de mercancías de la Estación de 
Sagunto, si bien es necesario realizarlo mediante cortes nocturnos, no se considera 
como una actividad ruidosa

REP. CAM. DE LA TORRETA

RESTRICCIÓN AMBIENTAL 
Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción en las zonas 
sensibles, no pudiéndose realizar obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en 
un entorno de 500 m de núcleos habitados y zonas sensibles.

AFECCIÓN:
La demolición del Paso Superior existente se realizará en periodo nocturno y  aunque 
se puede considerar como una actividad ruidosa, se encuentra alejado a más de 500 m 
del núcleo urbano de Sagunto, por lo que quedaría fuera del ámbito de aplicación de 
dicha restricción.

REP. CV-317

DESVÍO PROV.
CV-317

2º FASE DRENAJE LONG.

2º FASE DRENAJE LONG.

2º FASE DRENAJE LONG.

PLANTACIONES

REP. CAM. 
DE PALMOSA

 Los cortes que afecten a la fibra óptica se preverán  con una antelación mínima de 45 
días y serán de 4 horas de duración . 

CORTES DE VÍA EXTRAORDINARIOS: En función de los trabajos a realizar se prevén los 
siguientes cortes extraordinarios: 

 Demolición del Paso superior PK 207+700 (PK 30/970 d e la vía actual):  1 corte mínimo 
de 6 horas en dos vías. 

Todos estos trabajos y aquellos que requieran un Intervalo de tiempo superior a 5 horas  en una 
vía, deberán ser objeto de una programación especial, previa petición por el Director de Obra con 
una antelación mínima de más de dos meses, que deberá ser autorizada por la Dirección 
Ejecutiva de Circulación y con el conocimiento do las Empresas Ferroviarias afectadas, aportando 
un plan de ejecución detallado de los trabajos a desarrollar. Estos cortes extraordinarios serán en 
fin de semana en horario nocturno. 

Los trabajos que requieran corte de ambas vías de menor duración, serán objeto de un estudio 
detallado, para posibilitar, al menos, intervalos nocturnos en fin de semana. 
Nota: Durante las fechas de punta de tráfico en los period os de Navidad, Semana Santa y 
Verano, podrán restringirse, incluso a nularse, los cortes de vía.  

CORTES DE VÍA PERIÓDICOS: Para la ejecución de los trabajos programados y solicitados se 
diferenciarán según la afección: 

 Afección a Vías de Circulación: Se dispondrá en general de intervalos diarios en una vía 
en la Randa de Mantenimiento (5 horas) en periodo nocturno en la Línea Valencia-
Tarragona, a excepción de los días concretos que circulen trenes por periodo de punta de 
tráfico. Los trabajos que requieran un intervalo superior a los mencionados, se trataran como 
cortes extraordinarios. 

 Afección a las dos vías de circulación de la línea V alencia Tarragona: Los cortes que 
afecten a las dos vías generales se tratarán como cortes extraordinarios. 

La duración de los cortes e vía, se establecerán a partir de los horarios oficiales recogidos en el 
libro de telefonemas del Gabinete de Circulación, y que corresponderán a la entrega de vía por 
parte del Encargado de Trabajos del ADIF para la ejecución de obra y a la devolución de la 
misma para restitución del tráfico comercial. 

Según la localización de los trabajos, se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Trabajos en paralelo, próximos a la actual vía en servicio, pero fuera de la zona de 
seguridad, compatible con la circulación de los trenes, balizando con una malla protectora la 
zona de seguridad. 

 Trabajos sin maquinaria de obra dentro de la zona de seguridad. Se realizarán en régimen 
de liberación por Tiempo (LT) 

 Trabajos con afección a la zona de seguridad, que requerirán interrupción de la circulación. 

 Trabajos con afectación a la vía (Instalación de aparatos de vía, soldadura, liberación de 
tensiones...), con interrupción de la circulación. 

Los cortes que afecten a la fibra óptica se preverán  con una antelación mínima de 45 días y 
serán de 4 horas de duración . 

Con el fin de no ocasionar 
cortes de vía en periodo 

vacacional, la demolición de 
la estructura se realizará 

antes de la Semana Santa 
(última quincena de Abril)


