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“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE 
ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID-BURGOS. SUBTRAMO: NUDO DE VENTA DE BAÑOS-TORQUEMADA”

DIAGRAMA ESPACIO - TIEMPO TÚNEL EL ALMENDRO

MESES

MAR

17

FEB 20

OCT

CONTRABÓVEDA PROVISIONAL

3+340-3+360
SECCIÓN S-T2

CONTRABÓVEDA

PARAGUAS DE EMBOQUILLE

PANTALLA DE PILOTES PARA 
ATAQUE

3+360-3+400
SECCIÓN S-T1

3+400-3+500
SECCIÓN S-T2

3+500-3+750
SECCIÓN S-T3

3+750-3+900
SECCIÓN S-T2

3+900-3+940
SECCIÓN S-T1

3+940-3+960
SECCIÓN S-T2

3+340-3+360
SECCIÓN S-T2

3+360-3+400
SECCIÓN S-T1

3+400-3+500
SECCIÓN S-T2

3+500-3+750
SECCIÓN S-T3

3+750-3+900
SECCIÓN S-T2

3+900-3+940
SECCIÓN S-T1

3+940-3+960
SECCIÓN S-T2

AVANCE:
EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

DESTROZA:
EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO

REVESTIMIENTO

EXCAVACIÓN

TÚNEL ARTIFICIAL 
ENTRADA OESTE

RELLENO de 
TIERRAS

PARAGUAS DE EMBOQUILLE

PANTALLA DE PILOTES

PANTALLA 
CONTINUA

VIGA REPARTO Y 
ESTAMPIDORES

RELLENO de 
TIERRAS

EXCAV. Y 
BÓVEDA

EXCAV. Y 
ANCLAJES

EXCAV. Y 
CONTRABÓVEDA

RELLENO 
CONTRABÓVEDA

CANALETAS Y 
ARQUETAS

OTRAS INSTALACIONES

OTRAS 
INSTALACIONES

REMATES Y LIMPIEZA

INSTALACIONES Y 
ACESOS

IMPERMEABILIZACIÓN Y 
DRENAJE


