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MATERIAL DE CUBRICIÓN

PERFIL IPE-180

PERFIL HEB-180

PERFIL HEB-180

CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA

CASETA DE AGRUPACIÓN A

ESTACIÓN DE BOMBEO

CASETA DE AGRUPACIÓN B

CASETA DE AGRUPACIÓN C

CASETA DE AGRUPACIÓN F

TRABAJOS PREVIOS

LIMPIEZA Y TERMINACION
DE LAS OBRAS

EQUIPO 1 (TRAMA LISA)

EQUIPO 1 (TRAMA PUNTOS)

EQUIPO 1 (TRAMA DISCONTINUA)

TUBERIA DE IMPULSIÓN

AGRUPACIÓN A

AGRUPACIÓN B

AGRUPACIÓN C

AGRUPACIÓN D

AGRUPACÍÓN E

AGRUPACIÓN F

EQUIPO DE EJECUCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
(TRAMA LISA)

EQUIPO DE EJECUCIÓN CASETAS DE AGRUPACIONES 
(TRAMA ROMBOS)

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN E

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN F

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN F

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN B

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN C

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN D

HIDRANTES  A

CASETA DE AGRUPACIÓN E

HIDRANTES  E

HIDRANTES  B

HIDRANTES  C

HIDRANTES  D

CASETA DE AGRUPACIÓN D

HIDRANTES  F

HIDRANTES  F

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

CAMA DE ARENA Y COLOCACIÓN TUBERÍA

PRUEBAS DE LA TUBERÍA

RELLENO DE LA ZANJA

ACTIVIDADES SIMULTANEADAS
EN EL TIEMPO

HIDRANTES  A

HIDRANTES  B

HIDRANTES  C

HIDRANTES D

HIDRANTES  E

HIDRANTES F

EQUIPOS DE COLOCACIÓN DE HIDRANTES
3 2,75

11 2,75 2,75 2,75 2,75

6 2,7 2,7

1 1

3 1 2

6 2,7 2,7

11 2,75 2,75 2,75 2,75

3 2,7

5 2,75 2

4 1 2,75

ALICATADO 3 2,75

3 2,7

7 2,75 2,75 1

6 2,75 2,75

3 2,75

6 2,75 2,7

EXTENDIDO DE ENCACHADO

MES 1 MES 2

CIMENTACIÓN Y SOLERA

EJECUCIÓN INSTALACIONES

EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO

EJECUCIÓN TABIQUERÍA

EJECUCIÓN DE LA SOLERA

DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

ACTIVIDADES Días

TERMINACIÓN Y REMATES

SOLADOS 

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

CERRAMIENTOS, ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA

COLOCACIÓN CUBIERTA CHAPA PRELACADA

FASE 1. EJECUCIÓN CONDUCCIONES

EJECUCIÓN DE ZAPATAS Y RIOSTRAS

FASE 2. TERMINACIÓN DE INSTALACIONES

CASETA DE FILTRADO Y AGRUPACION

>1,5 m

>0,6 m

ZAHORRA APISONADA Y 
FUERTEMENTE COMPACTADA

TUBERIA DE PROTECCION DE 
HORMIGON.

TUBERIA PARA AGUA DE RIEGO

LECHO DE ARENA

DETALLE PARA PASO DE CAMINOS

ZAHORRA APISONADA 
COMPACTADA

AGLOMERADO EN FRIO

TUBERIA DE 
HORMIGON

HORMIGÓN EN MASA
HM-12,5

LECHO DE GRAVA

DETALLE PARA PASO DE CARRETERA

15 cms

>1,5 m

VALVULA HIDRAULICA CONTADOR 
CON EMISOR DE PULSOS

VALVULA TRES VIAS

FABRICA LADRILLO MACIZO

TUBERIA CAHPA
DIAMETRO VARIABLE

TUBERIA P.V.C. DIAMETRO 
VARIABLE

DETALLE DE HIDRANTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1,5 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

3 1 1 1

4 1 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1 1

3 1 1 1

HIDRANTES 
ACTIVIDADES H

EXCAVACIÓN Y TERRENO COMPACTADO

EJECUCIÓN TOMAS PARCELARIAS (DÍAS)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

EJECUCIÓN O COLOCACIÓN DE ARQUETA

COLOCACIÓN TUBERÍAS Y CARRETES

TERMINACIONES Y REMATES

RELLENOS

ELECTRIFICACION

RED DE RIEGO AGRUPACIÓN A

PRUEBAS DEL SISTEMA


