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MESESMESES

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN  DE SERVICIOS

CAMINO 2 - FASE 1

E-1 PK 3+510 FASE 2

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

VÍA DE SERVICIO - FASE 1

SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO 

SUELO CEMENTO 

 DRENAJE LONGITUDINAL

MEZCLAS BITUMINOSAS 

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN  DE SERVICIOS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DEMOLICIÓN DE DESVÍOS

DEMOLICIÓN DE DESVÍOS

MURO
pk 6+860

long. 58 m. 

MURO VERDE
pk 7+610

long. 136 m. 

T- 1 T-2 T-3

DESVÍO 1 - FASE 1

GLORIETA DEL ENLACE
FASE 1 PARTE SUR

DESVÍO 6 - FASE 1

DESVÍO 8 - FASE 1

CAMINO 4 - FASE 1

CAMINO 6 - FASE 1

CAMINO 7 - FASE1

CAMINO 9 - FASE 1

CAMINO 5 - FASE 1

CAMINO 1 - FASE 2

DESVÍO 2 - FASE 2

DESVÍO 4 - FASE 2

DESVÍO 5 - FASE 2

DESVÍO 3 - FASE 2

CAMINO 3 - FASE 2

GLORIETA DEL ENLACE
FASE 2 PARTE ESTE

RAMALES 1 - 3 - 4 GLORIETA
FASE 2

DESVÍO 7 - FASE 2

E-5 PK 5+740 FASE2

DESVÍO 9 - FASE 2

DESVÍO 11 - FASE 2

GLORIETA DEL ENLACE
FASE 3 PARTE OESTE

E-3 PK 7+150 FASE 3

E-2 PK 6+780 FASE 2
CALZADA IZQ.

E-4 PK 8+900 FASE2

RAMAL 2 GLORIETA
FASE 3

DESVÍO 14 - FASE 2

E-2 PK 6+780 FASE 3
CALZADA DCHA.

DEMOLICIÓN DE DESVÍOS

DEMOLICIÓN DE DESVÍOS

DEMOLICIÓN DE DESVÍOS

MURO PK 6+900   

MURO VERDE PK 7+600

DESMONTE 1 
P.K. 0+000 - 0+240

TIERRAS V =  8.469 m3

DESMONTE 2 
P.K. 1+600 - 1+920

TIERRAS V = 181.761 m3
ROCA V =  4.742 m3

DESMONTE 3
P.K. 2+180 - 2+780

TIERRAS V = 130.026 m3

DESMONTE 4
P.K. 2+980 - 3+560

TIERRAS V = 51.356  m3

DESMONTE 5
P.K. 3+760 - 5+080

TIERRAS V = 61.335  m3
ROCA V = 48.453 m3
SANEO V = 4505 m3

DESMONTE 6-7
P.K. 5+300 - 6+300

TIERRAS V = 466.304 m3
ROCA V = 48.453 m3
SANEO V = 34752 m3

DESMONTE 8
P.K. 8+200 - 8+700

TIERRAS V = 17.808 m3

E-2 E-3 E-4E-5E-1

TERRAPLÉN 1 
P.K. 0+000 - 0+420

V = 5.072 m3
TERRAPLÉN 2 

P.K. 0+240 - 1+600
V = 301.761 m3

TERRAPLÉN 3 
P.K. 1+920 - 2+180

V = 45.643 m3

TERRAPLÉN 4 
P.K. 2+180 - 2+980

V = 26.212 m3
TERRAPLÉN 6

P.K. 3+760 - 5+000
V = 82.726 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 5+000 - 5+300

V = 43.612 m3

TERRAPLÉN 9
P.K. 8+200 - 8+700

V = 12.640 m3

D-1 D-1 D-2 D-3

T- 1 T-2 T-3

T- 1

T- 1

T- 1
T- 1 T-2 T-3

2

3

3

4

REPOSICION SO-P-5006 - FASE 2

O.D.

0+059

O.D.

0+349

O.D.

0+729

O.D.

1+030

O.D.

1+237
O.D.

1+335

O.D.

1+539

O.D.

1+629
O.D.

1+690

MARCO

(3,5x7,0)

2+055

O.D.

2+024

O.D.

2+090

2 MARCOS

PASO DE FAUNA

(3,5x7,0)

2+829

O.D.

3+617 O.D.

3+835

O.D.

4+039

O.D.

4+327

O.D.

4+382

O.D.

4+426

O.D.

4+475

O.D.

4+735 O.D.

4+778

O.D.

4+888

O.D.

5+122

O.D.

5+271

O.D.

5+781

O.D.

7+416

O.D.

7+728

O.D.

7+940

O.D.

8+172

O.D.

8+434

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

MARCO 2+007

 MARCO 2+055

  MARCO 2+829 (2(

  MARCO 2+829 (1(

MARCO

PASO INFERIOR

(3,5x7,0)

2+055

O.D.

0+059

O.D.

0+729

O.D.

1+030

O.D.

1+335

O.D.

1+629
O.D.

1+690
O.D.

2+024

O.D.

0+349

O.D.

2+090

O.D.

1+237

O.D.

3+617

O.D.

3+835

O.D.

4+039

O.D.

4+382

O.D.

4+426

O.D.

4+475

O.D.

4+735

O.D.

4+778

O.D.

4+888

O.D.

5+271

O.D.

5+781

O.D.

4+327

O.D.

5+122

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO 

SUELO CEMENTO 
 DRENAJE LONGITUDINAL

MEZCLAS BITUMINOSAS 

TERRAPLÉN 5 
P.K. 3+560 - 3+760

V = 8.815 m3

TERRAPLÉN 10
P.K. 8+700 - 9+192

V = 86.007 m3

TERRAPLÉN 8
P.K. 6+320 - 8+200

V = 528.518 m3

T- 1

T- 1T- 1

T- 1

D-1

D-1 D-2 D-3

D-1 D-2 D-3

D-1 D-2 D-3

D-1 D-2 D-3

O.D.

7+416
O.D.

7+728

O.D.

7+940

O.D.

8+172

O.D.

8+434

1

MARCO

PASO INFERIOR

(5,5X9,0)

2+007

MARCO 2+055

TRAZA A MEDIA LADERA

TRAZA A MEDIA LADERA

TRAZA A MEDIA LADERA

TRAZA A MEDIA LADERA
TRAZA A MEDIA LADERA

TRAZA A MEDIA LADERA

CONEXIÓN FINAL

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

NOMBRE

AUTOVÍA A-11.AUTOVÍA DEL DUERO. TRAMO: VARIANTE DE EL BURGO DE 
OSMA - ENLACE DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ (OESTE)

ESPACIO-TIEMPO

22 de Febrero


