
20
10

20
11

20
10

20
11

SEP 2 SEP 2

AGO 1

MESES

TITULO

PASEO MARÍTIMO DE BADALONA. TRAMO: CALLE DEL MAR - PUERTO DEPORTIVO (BARCELONA)
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DIAGRAMA DE FASES
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FASE 2

PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN ÉPOCA ESTIVAL

                                                                                                                                                                                         PASEO MARÍTIMO DE BADAL ONA. TRAMO: CALLE DEL MAR - PUERTO DEPORTIVO

2ª

F

A

S

E

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

1ª

F

A

S

E

PAVIMENTO DE
 MADERA

ABASTECIMIENTO, ILUMINACIÓN, 
RIEGO Y DRENAJE

MOBILIARIO URBANO,
 BARANDILLAS 
Y JARDINERÍA

DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESVÍO INTERCEPTOR DE LEVANTE

COLECTOR 
MARÍA 
AUXILIADORA

MURO DE 
DEFENSA

MURO CONTENCIÓN 
DEL PUERTO MANTO DE 

HORMIGÓN 
CICLÓPEO

MURO CIERRE 
DE ESPIGÓN

PASARELA 
PEATONES

INSTALACIÓN
DUCHAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MURO 
CONTENCIÓN RENFE

PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN

MURO DE 
DEFENSA

MURO 
CALLE 

MARTÍ PUJOL

LOSA 
RENFE

PAVIMENTO DE
 MADERA

ABASTECIMIENTO, ILUMINACIÓN, 
RIEGO Y DRENAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO OCT NOV DIC

DERRIBOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

PAVIMENTACIÓN

TARIMA DE MADERA Y PASARELA DE PLAYA

DUCHAS Y KIOSCOS

ILUMINACIÓN

CERRAJERÍA

MOBILIARIO URBANO

JARDINERÍA

RIEGO

DRENAJE

DESVÍO INTERCEPTOR DE LEVANTE

COLECTOR MARÍA AUXILIADORA

MURO DE DEFENSA

MURO DE CONTENCIÓN-PUERTO

MURO DE CONTENCIÓN-CIERRE ESPIGÓN

MANTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO

MURO CONTECIÓN C/MARTÍ PUJOL

MURO  DE CONTENCIÓN RENFE

LOSA RENFE

MURO ACCESO PONT DEL PETROLI

SEGURIDAD Y SALUD Y OTROS
1

ACTIVIDADES

2010 2011

11

JUN

14

SEP

MOBILIARIO URBANO,
 BARANDILLAS 
Y JARDINERÍA

Días

1 1

1 1

0

3 2,7

3 2,7

3 2,7

Excavación de cimientos 6 2,7 2,7

0

11 2,7 2,7 2,7 2,7

0

3 2,7

3 2,7

6 2,7 2,7

Refino de la coronación

Acabados

SEMANA 1 SEMANA 2

Ejecución del marco

Terminación y remates

Relleno y compactación de zanja

Preparación superficie y demoliciones

Instalación equipos de wellpoint y rebaje del nivel  freático

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

PROGRAMACIÓN TRAMOS DE COLECTOR DE 50 m

Estructura

Escollera y capas de asiento

ACTIVIDADES

Excavación

Hincado de tablestacas

Excavación y apuntalamientos

Trabajos previos

Días D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D7 D8 D9 D7 D8 D9 D10 D11 D12

1 1

1 1

0

2 1 1

1 1

1 1

0

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

1 1

1 1

4 1 1 1 1

Trabajos previos

Refino de la coronación

Acabados

Ejecución del marco

Terminación y remates

Relleno y compactación de zanja

PROGRAMACIÓN TRAMOS DE COLECTOR DE 10 m

Preparación superficie y demoliciones

Estructura

Capas de asiento

ACTIVIDADES

Excavación

Hincado de tablestacas

Excavación y apuntalamientos

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,91

EXCAVACIÓN Y 
RELLENO DE 

GRAVAS
ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO

ZAPATAS 0,7 0,1 0,1 0,2 1 0,48 modulo/día

ALZADOS (*) - 0,5 0,5 0,5 1 0,40 modulo/día

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO
EQUIPO QUE LO 

REALIZA
TIEMPO

46,00 m 12,00 m 4 ud 0,48 ud/día EQUIPO 1 10 días

120,00 m 12,00 m 10 ud 0,48 ud/día 1 24 días

75,00 m 12,00 m 7 ud 0,48 ud/día 1 17 días

230,00 m 12,00 m 20 ud 0,48 ud/día 1 47 días

155,00 m 12,00 m 13 ud 0,48 ud/día 1 30 días

45,00 m 12,00 m 4 ud 0,48 ud/día 1 10 días

LONG TOTAL 671,00 m TOTAL 138 días

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO
EQUIPO QUE LO 

REALIZA
TIEMPO

205,00 m 12,00 m 18 ud 0,48 ud/día 1 42 días

125,00 m 12,00 m 11 ud 0,48 ud/día 1 26 días

67,00 m 12,00 m 6 ud 0,48 ud/día 1 14 días

LONG TOTAL 397,00 m TOTAL 82 días

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO
EQUIPO QUE LO 

REALIZA
TIEMPO

46,00 m 12,00 m 4 ud 0,40 ud/día EQUIPO 1 11 días

120,00 m 12,00 m 10 ud 0,40 ud/día 1 28 días

75,00 m 12,00 m 7 ud 0,40 ud/día 1 20 días

230,00 m 12,00 m 20 ud 0,40 ud/día 1 55 días

155,00 m 12,00 m 13 ud 0,40 ud/día 1 36 días

45,00 m 12,00 m 4 ud 0,40 ud/día 1 11 días

LONG TOTAL 671,00 m TOTAL 161 días

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO
EQUIPO QUE LO 

REALIZA
TIEMPO

205,00 m 12,00 m 18 ud 0,40 ud/día 2 25 días

125,00 m 12,00 m 11 ud 0,40 ud/día 1 31 días

67,00 m 12,00 m 6 ud 0,40 ud/día 1 17 días

LONG TOTAL 397,00 m TOTAL 73 días

TRAMO E

TRAMO F

TRAMO G

TRAMO B

TRAMO C

TRAMO D

TRAMO G

TRAMO H

TRAMO I

TRAMO C

TRAMO D

TRAMO E

TRAMO F

ZAPATAS FASE 1

TRAMO A

TRAMO H

TRAMO I

ZAPATAS FASE 2

ALZADOS FASE 2

ALZADOS FASE 1

TRAMO A

TRAMO B

MURO DE DEFENSA

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,91

PREPARACIÓN ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRA DO RENDIMIENTO

ZAPATAS 0,7 0,1 0,1 0,2 1 0,48 modulo/día

ALZADOS (*) - 1 1 1 1 0,25 modulo/día

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

13,00 m 12,00 m 2 ud 0,48 ud/día 1 5 días

44,70 m 12,00 m 4 ud 0,48 ud/día 1 10 días

18,90 m 12,00 m 2 ud 0,48 ud/día 1 5 días

LONG TOTAL 76,60 m TOTAL 20 días

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

13,00 m 12,00 m 2 ud 0,25 ud/día 1 9 días

44,70 m 12,00 m 4 ud 0,25 ud/día 1 18 días

18,90 m 12,00 m 2 ud 0,25 ud/día 1 9 días

LONG TOTAL 76,60 m TOTAL 36 días

TRAMO 3

ZAPATAS

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

ALZADOS

TRAMO 1

TRAMO 2

MURO DE CONTENCIÓN PUERTO

TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO 
E INSTALACIONES DE OBRA

Días

0,5 0,5

0,5 0,5

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 0,5 0,5

2 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5

Excavación de cimientos 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

2 0,5 0,5 0,5 0,5

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

2 0,5 0,5 0,5 0,5

Refino de la coronación

Acabados

DÍA 1 DÍA 2

Colocación y unión de tubos

Hormigonado de los riñones

Terminación y remates

Relleno y compactación de zanja

Preparación superficie

Instalación equipos de wellpoint y rebaje del nivel  freático

DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 9DÍA 8DÍA 6 DÍA 7

PROGRAMACIÓN

Conducción

Colocación de tapón de hormigón

ACTIVIDADES

Excavación

Hincado de tablestacas

Excavación y apuntalamientos

Trabajos previos

RENDIMIENTOS
ENCOFRADO 100 m2/día
HORMIGÓN 96 m3/día

FERRALLADO 4500 Kg/día
TUBOS 12 m/día

DIMENSIONES ANCHO LARGO ALTO ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

LOSA INFERIOR 4,85 m 10,00 m 0,40 m 1 días 1 días 1 días 1 días 4 días 1 4 días

HASTIALES 0,40 m 10,00 m 2,80 m 2 días 2 días 2 días 1 días 7 días 2 4 días

LOSA SUPERIOR 4,85 m 10,00 m 0,40 m 1 días 1 días 1 días 1 días 4 días 1 4 días

Nº ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

ALETAS 0 1 días 1 días 1 días 1 días 0 días 1 0 días

DIMENSIONES ANCHO LARGO ALTO ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

LOSA INFERIOR 4,85 m 50,00 m 0,40 m 1 días 1 días 1 días 1 días 4 días 1 4 días

HASTIALES 0,40 m 50,00 m 2,80 m 6 días 2 días 2 días 1 días 11 días 2 6 días

LOSA SUPERIOR 4,85 m 50,00 m 0,40 m 1 días 1 días 1 días 1 días 4 días 1 4 días

Nº ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

ALETAS 0 1 días 1 días 1 días 1 días 0 días 1 0 días

TRAMO DE 50 m

5 días
8 días

TRAMOS DE 10 m

DRENAJE
RELLENO

EXCAVACIÓN
OTRAS OPERACIONES

3 días
1 días
3 días

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
COLOCACIÓN CIMBRA

CÁLCULO DE LA PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DE MARÍA AU XILIADORA

ANCHO

ALTO

LARGO

ESPESOR

LOSA

INFERIOR

HASTIALES

1

2

3

LOSA

SUPERIOR

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,91

PREPACIÓN ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO

ZAPATAS 1 0,1 0,1 0,5 1 0,37 modulo/día

ALZADOS (*) - 0,5 0,5 0,5 1 0,40 modulo/día

CIMENTACIÓN

LONGITUD 
ZAPATAS

LONGITUD 
TRAMOS

Nº TRAMOS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

41,64 m 12,00 m 4 ud 0,37 ud/día 1 12 días

LONG. ENTRE 
JUNTAS

LONTITUD 
MÓDULOS

Nº MÓDULOS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

4,03 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

5,66 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

5,33 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

7,26 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

7,10 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

6,13 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

6,13 m 12,00 m 1 ud 0,40 ud/día 1 3 días

LONG TOTAL 41,64 m TOTAL 21 días

TRAMO 6

TRAMO 7

TRAMO 4

TRAMO 3

TRAMO 5

ALZADOS

TRAMO 1

TRAMO 2

MURO DE CIERRE DEL ESPIGÓN


