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CRUZAMIENTO DE KARAKATE DE LA LÍNEA FÉRREA BILBAO-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL CRUZAMIENTO DE 
KARAKATE DE LA LÍNEA FÉRREA

 BILBAO-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CRUZAMIENTO DE KARAKATE DE LA LÍNEA FÉRREA BILBAO-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (0+000-0+782,05)

20
10

2

MESES

JULIO 1

OCTUBRE

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

O.D.T.-1 (FASE 1)

O.D.T.-2

O.D.T.-3 (FASE 1)

RESTRICCIONES AMBIENTALES
Deben evitarse los trabajos nocturnos , disminuyendo de

este modo la afección a las comunidades animales por emisión
de ruido, (la mayoría de los mamíferos y muchas aves tienen
actividad preferentemente crepuscular) y deslumbramientos.

Se determinarán las zonas de mayor valor faunístico para
evitar afecciones a determinados grupos y especies. De esta
forma, previamente al comienzo de las obras, se localizarán
nidos y refugios de animales, para proceder a su traslado o

protección.

Las labores de eliminación de la vegetación deberán
realizarse en las superficies estrictamente necesarias y

llevarse a cabo durante un periodo que no coincida con el de
la reproducción para la mayoría de las especies animales, es

decir se ha de evitar el periodo primaveral.

O.D.T.-4

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

CAMINO DE ACCESO 1

CAMINO DE ACCESO 2

D1 (P.K.0+050-0+310)
V =2.494 m3

NOTA:  LOS BULONES TESADOS SE DISPONDRÁN
SEGÚN UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE 3,00 X

2,00 METROS DE LADO. ADICIONALMENTE, EN EL
TALUD EN DESMONTE EN ROCA SE DISPONDRÁ

UNA MALLA DE ACERO DE TRIPLE TORSIÓN
GUNITADA.

BULONADO Y TESADO DE LOS MISMOS
I/ GUNITADO SOBRE MALLA TRIPLE TORSIÓN

EN TALUD DE ROCA(DE ARRIBA ABAJO)
(P.K. 0+050-0+270)

NOTA:  LA EXCAVACIÓN DE REALIZARÁ POR 
TRAMOS DE LONGITUDES NO SUPERIORES 

A 10m. NI ALTURAS DE MÁS DE 7 m.SIN BULONAR

D2 (P.K.0+310-0+610)
V =1.676 m3

CIRCULACIÓN POR LA LÍNEA
 EXISTENTE FERROVIARIA BILBAO-DONOSTI

D3 (P.K.0+610-0+680)
V =7.300 m3

D4 (P.K.0+680-0+760)
V =3.895 m3

EXCAVACIÓN BERMA 
INTERMEDIA (1er NIVEL)

EXCAVACIÓN  (2º NIVEL)

O.D.T.-3 (FASE 2)

BULONADO Y TESADO DE LOS MISMOS
I/ GUNITADO SOBRE MALLA TRIPLE TORSIÓN

EN TALUD DE ROCA(DE ARRIBA ABAJO)
(P.K. 0+615-0+680)

BULONADO Y TESADO DE LOS MISMOS 
(DE ARRIBA ABAJO) (P.K. 0+680-0+755)

NOTA: EJECUTAR LO ANTES 
POSIBLE POR EL PELIGRO

DE DERRUMBAMIENTO

SECUENCIA DE TRABAJOS FASE 1 (VÍA PRINCIPAL)
1.- EJECUCIÓN DE ENTIBACIONES PROVISIONALES EN LAS ZONAS NECESARIAS (P.K.0+180-0+290)
2.- REALIZACIÓN PARCIAL DE LA PLATAFORMA CORRESPONDIENTE A LA VÍA PRINCIPAL.
3.- MONTAJE DE VÍA (P.K.0+106-0+709) E INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 
DE LA VÍA PRINCIPAL.
4.- OPERACIONES DE CONEXIÓN CON LA VÍA EXISTENTE (RIPADO DE VÍA Y CATENARIA).
5.- RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO A TRAVÉS DE LA NUEVA VARIANTE.

RIPADO DE VÍA Y CATENARIA 
EXISTENTE.TRABAJOS DE TERMINACIÓN

DE PLATAFORMA Y CONEXIONES
 DE LA VÍA EXISTENTE CON LA VÍA NUEVA

P.K.0+000-0+071 (CORTE NOCTURNO)

RIPADO DE VÍA Y CATENARIA
Y TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PLATAFORMA

PARA UNIR VÍA EXISTENTE CON VÍA NUEVA
P.K.0+715-0+782 (CORTE NOCTURNO)

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
(CERRAMIENTO E HITOS)

O.D.T.-1 (FASE 2) BAJANTE 
ESCALONADA Y CUNETA DE RECOGIDA

ENTIBACIÓN PROVISIONAL
P.K.0+180-0+290

MONTAJE DE VÍA
P.K.0+071-0+106

 (CORTE NOCTURNO)

DRENAJE LONGITUDINAL
M.D. (P.K.0+610-0+755) Y

M.I. (P.K.0+602-0+664)

DRENAJE LONGITUDINAL
M.D. (P.K.0+050-0+310)

DRENAJE LONGITUDINAL
M.I. (P.K.0+060-0+200)

LEVANTE Y DESMANTELADO 
DE TRAMOS DE VÍA EXISTENTES

(P.K.0+106-0+715)LEVANTE Y DESMANTELADO 
DE TRAMOS DE VÍA EXISTENTES

(P.K.0+071+0+106) (CORTE NORTURNO)

CANALIZACIONES VÍA PRINC.
 (P.K.0+000-0+782)

PLATAFORMA VÍA PRINCIPAL

PLATAFORMA VÍA APARTADERO

REFUERZO MURO 
(P.K.0+000-0+075)

CIRCULACIÓN POR LA NUEVA VÍA PRINCIPAL

D5 (P.K.0+190-0+570)
V =3.895 m3

T1 (P.K.0+310-0+610)
V =4.740 m3

T2(P.K.0+190-0+570)
V =4.218 m3

SECUENCIA DE TRABAJOS FASE 2 (VÍA APARTADERO)
1.- LEVANTE Y DESMANTELADO DE TRAMOS DE VÍA EXISTENTES.
2.- CONCLUSIÓN DE LA PLATAFORMA CORRESPONDIENTE A LA VÍA DE APARTADO 
Y RETIRADA DE ENTIBACIÓN PROVISIONAL.
3.- MONTAJE E INSTALACIÓN DE VÍA DE APARTADO (INCLUSO APARATOS DE VÍA).
4.- MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA VÍA DE
 APARTADO.

APARATOS DE VÍA (P.K.0+090)
(CORTE NOCTURNO)

APARATOS DE VÍA (P.K.0+570)
(CORTE NOCTURNO)

MONTAJE DE VÍA PRINCIPAL

MONTAJE DE VÍA APARTADERO

ELECTRIFICACIÓN DE VÍA PRINC.

ELECTRIFICACIÓN DE VÍA APARTADERO

APERTURA USO CIRCULACIÓN POR LA VÍA APARTEDERO

CANALIZACIONES 
VÍA APARTADERO
 (P.K.0+090-0+568)

DEMOLICIÓN VALLADO METÁLICO A-8
P.K.0+124-0+380

DEMOLICIÓN CASETA 
EN RUINAS P.K. 0+120

LEYENDA:
 
                                           
             
                   DESMONTE EN TIERRA  
                  
                   DESMONTE EN ROCA

                  TERRAPLÉN (PEDRAPLÉN)
                   
                  BULONADO                 
                   
                  MURO DE ESCOLLERA 

                  CANALIZACIONES

                   DRENAJE LONGITUDINAL

                   DRENAJE TRANSVERSAL

                   ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

                   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRAS

                  SUPERESTRUCTURA DE VÍA

                  ELECTRIFICACIÓN DE VÍA

                  MONTAJE DE VÍA

                  DESMANTELAMIENTO Y LEVANTE DE VÍA

                  RIPADO DE VÍA Y CATENARIA

                  ACCESOS A OBRA

                  OBRAS COMPLEMENTARIAS (CERRAMIENTO)
 
                  APARATOS DE VÍA


