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MESES

REFUERZO DE FIRME EN LA A-92 DEL P.K. 295+000 AL 308+000

MESES

ABRIL 1

JUNIO 3

MAYO 2

JUNIO

MAYO 2

3

SEPTIEMBRE 6 SEPTIEMBRE

5

JULIO 4 JULIO 4

20
11

20
11

OCTUBRE 7 OCTUBRE 7

6

AGOSTO 5 AGOSTO

TRAMO 4
(P.K.306+500-308+400)

TRAMO 3
(P.K.301+500-306+500)

TRAMO 1 
(P.K.295+050-298+800)

TRAMO 2
(P.K.298+800-301+500)

INSTALACIONES Y REPLANTEO GENERAL
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

FASE 1A. OBRAS CALZADA DERECHA
Y RAMAL SALIDA BAZA

FASE 1B. OBRAS CALZADA DERECHA
Y RAMAL SALIDA BAZA

FASE 2. OBRAS CALZADA IZQUIERDA

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

FASE 2. OBRAS CALZADA IZQUIERDA

FASE 1. OBRAS CALZADA DERECHA

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

FASE 1A. OBRAS CALZADA DERECHA
Y RAMALES ENLACE P.K.303

FASE 1B. OBRAS CALZADA DERECHA
Y RAMALES ENLACE P.K.303

FASE 2A. OBRAS CALZADA IZQUIERDA
Y RAMALES ENLACE P.K.303

FASE 2B. OBRAS CALZADA IZQUIERDA
Y RAMALES ENLACE P.K.303

FASE 1A Y 1B. OBRAS CALZADA DERECHA
Y RAMALES ENLACE P.K.306

FASE 2A Y 2B. OBRAS CALZADA IZQUIERDA
Y RAMALES ENLACE P.K.306

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

EXTENDIDO DE MATERIAL PROCEDENTE DE FRESADO
EN LOS CAMINOS DE SERVICIO

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
(3 MESES DESDE LA PROVISIONAL)

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
(3 MESES DESDE LA PROVISIONAL)

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
(3 MESES DESDE LA PROVISIONAL)

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
(3 MESES DESDE LA PROVISIONAL)

≥3 MESES

≥3 MESES

≥3 MESES

≥3 MESES

≥3 MESES

≥3 MESES
≥3 MESES

≥3 MESES

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA OBRA:

-FRESADO Y MATERIAL PROC.FRESADO:      FR-1 Y 2 
-EXTENDIDO DE MEZCLAS:                              MB-1 Y 2                                
-SEÑALIZACIÓN:                                                 SEÑ-1 Y 2                           

EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO 1 Y 2

-FRESADO Y MATERIAL PROC.FRESADO:     FR-1  
-EXTENDIDO DE MEZCLAS:                                MB-1                                
-SEÑALIZACIÓN:                                                   SEÑ-1                           

NOTA: LOS EQUIPOS TRABAJARÁN A DOBLE TURNO

EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO 3 Y 4

-FRESADO Y MATERIAL PROC.FRESADO:     FR-2  
-EXTENDIDO DE MEZCLAS:                                MB-2                                
-SEÑALIZACIÓN:                                                   SEÑ-2                           

NOTA: LOS EQUIPOS TRABAJARÁN A DOBLE TURNO

SECUENCIA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR CADA SEMANA

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN PASO DE MEDIANA


