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CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE CASTAÑARES EN LA CARRETERA LR-111 Y ENLACE 
CON LAS CARRETERAS LR-308, LR-309 Y LR-503 27/07/2009

TITULO DE LA OBRA: AUTOR: FECHA:

LR-503

LR-111

LR-111

LR-309

LR
-308

LR
-308

LR-111

LR-309

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN  DE SERVICIOS

EJES Y GLORIETA  DE 
ENLACE 3 

 FASE 2

ODT-9Y10
EJE 2

ODT- 9b,11,14
ENLACE 2

ODT 17
EJE 3

EJE 1 DE ENLACE 1 
FASE 2

P.I. 
ENLACE 1

ODT-1
EJE 1-3

ODT- 3
EJE 1

 ODT-2
EJE 1

ODT-4,5,6,7
ENLACE 1

ODT- 8
PK 1+355

ZAHORRA TRONCO

EJES Y GLORIETA DE ENLACE 3 
 FASE 3

REPOSICION 
CAMINOS AGRICOLAS

ODT- 15
TRONCO PK 4+770

PÓRTICO SOBRE 
EL CANAL PK 1+888

ODT- 20
Y ENCAUZAMIENTO 3

MEZCLAS TRONCO (2EQUIPOS)

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 

DESVIO DE TRÁFICO A VARIANTE A LR-111

EJES Y GLORIETAS DE ENLACE 2 
 FASE 2

P.I. 
ENLACE 2

ODT- 16,18

P.I. 
ENLACE 3

TERRAPLÉN 1 
EQUIPO 1

P.K. 0+000 - 2+200
V = 153.207 m3

TERRAPLÉN 2
EQUIPO 2

P.K. 2+800-3+800
V = 69.639 m3

TERRAPLÉN 3
EQUIPO 2

P.K. 4+600-5+300
V = 48.747 m3

TERRAPLÉN 4
EQUIPO 2

P.K. 5+700-6+700
V = 69.639 m3

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE MARZO A JUNIO NO SE 
REALIZARÁN DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 

TIERRA EN LAS ZONAS QUE AFECTEN AL CAUCE: PK 
3+700 AL PK 6+900

LAS OBRAS DE DRENAJE 
TRANSVERSAL QUE SE UBICAN EN 
EL CAUCE (ODT 15,18,19,20,21),  SE 
EJECUTARÁN EN LOS MESES DE 
VERANO

ODT-19,21

SEÑALIZACION PROVISIONAL Y DESVIO DE TRÁFICO 
EN ENLACE 1: PASO DE FASE 1 A FASE 2

EJES Y GLORIETA DE ENLACE 1 
Y DESVIO PROVISIONAL 

FASE 1

 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES (3 EQUIPOS) 

SEÑALIZACION Y APERTURA CONEXIÓN LR-503

EQUIPO 1 .- ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 .- ESTRUCTURAS

EQUIPO 1.- ODT

EQUIPO 2.- ODT

OBRAS DE DRENAJE 
TRANSVERSAL

EQUIPO MIXTO: MOV.TIERRAS, ZAHORRA Y MEZCLAS ENLACE 1

(días)

ENLACE 1

EJE 1 2ª FASE 3

EJE 1-1 2ª FASE 7

EJE 1-2 2ª FASE 7

EJE 1-4 2ª FASE 6

EJE 1-6 2ª FASE 17

GLORIETA 1-2 2ª FASE 6

FASE 

EJECUCION

TOTAL
CAMINOS Y CARRETERAS

(días)

ENLACE 1

EJE 1-3 1ª FASE 7

EJE 1-5 1ª FASE 9

EJE 1-7 1ª FASE 4

GLORIETA 1-1 1ª FASE 6

FASE 

EJECUCION

TOTAL
CAMINOS Y CARRETERAS

DESVIO PROVISIONAL EJE 1-3B 1ª FASE 6

F
A

S
E

 1
F

A
S

E
 2

F
A

S
E

 3
F

.4

EQUIPO MIXTO: MOV.TIERRAS, ZAHORRA Y MEZCLAS. 
ZONA ENLACE 2

 

(días)

ENLACE 2

EJE 2 2ª FASE 3

EJE 2-1 2ª FASE 6

EJE 2-2 2ª FASE 8

EJE 2-3 2ª FASE 6

EJE 2-4 2ª FASE 6

EJE 2-5 2ª FASE 4

EJE 2-6 2ª FASE 3

GLORIETA 2-1 2ª FASE 5

GLORIETA 2-2 2ª FASE 5

FASE 

EJECUCION

TOTAL
CAMINOS Y CARRETERAS

EQUIPO MIXTO: MOV.TIERRAS, ZAHORRA Y MEZCLAS .- ZONA DE ENLACE 3

 

(días)

ENLACE 3

EJE 3 2ª FASE 3

EJE 3-1 2ª FASE 6

EJE 3-2 2ª FASE 8

GLORIETA 3-2 2ª FASE 5

FASE 

EJECUCION

TOTAL
CAMINOS Y CARRETERAS

 

(días)

ENLACE 3

EJE 3-4 3ª FASE 6

EJE 3-5 3ª FASE 2

EJE 3-6 3ª FASE 4

GLORIETA 3-1 3ª FASE 5

CAMINO DE CIMADÓN 3ª FASE 4

FASE 

EJECUCION

TOTAL
CAMINOS Y CARRETERAS

EQUIPO MIXTO 1.-EJES DE 
ENLACES Y GLORIETAS

EQUIPO MIXTO 2.-REPOSICION 
CAMINOS AGRÍCOLAS

FASES 1 Y 2
ENLACE 2

N-126

FASE 1

FASE 2

ENLACE 1

TRAMO EN OBRAS 

TRAMO PROVISIONAL 

SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 

ENLACE 1
CONEXIÓN LR-308
CONEXIÓN LR-309

ENLACE 3
CONEXIÓN LR-503

DRENAJE

 

OLTD-1 EJE 1-3 1 ª FASE Ø 800 9,45 7 0,3

OLTD-2 EJE 1 1 ª FASE Ø 800 12,56 9 0,4

OLTD-3 EJE 1 2 ª FASE Ø 800 13,93 10 0,5

OLTD-4 EJE 1-6 2 ª FASE Ø 800 9,2 7 0,3

OLTD-5 EJE 1-6 2 ª FASE Ø 800 9,89 7 0,3

OLTD-6 EJE 1-4 2 ª FASE Ø 800 8,49 6 0,3

OLTD-7 TRONCO PK 0+720 Y EJE 1.4 2 ª FASE Ø 1200 35 29 1,4

OLTD-8 TRONCO PK 1+355 2 ª FASE Ø 1000 13,73 14 0,7

OLTD-9 EJE 2 2 ª FASE Ø 800 12,87 9 0,4

OLTD-9b EJE 2-1 2 ª FASE Ø 1000 34,50 23 1,1

OLTD-10 EJE 2 2 ª FASE Ø 1000 15,81 15 0,7

OLTD-11 EJE 2-5 2 ª FASE Ø 800 12,93 13 0,6

OLTD-12 EJE 2-6 2 ª FASE Ø 800 8,89 10 0,5

OLTD-13 TRONCO PK 3+460 2 ª FASE Ø 1200 31,16 22 1,1

OLTD-14 EJE 2-3 2 ª FASE Ø 1200 21,97 16 0,7

OLTD-16 EJE 3-3 2 ª FASE Ø 800 10,27 7 0,3

OLTD-17 EJE 3 2 ª FASE Ø 800 11,47 8 0,4

OLTD-18 EJE 3-1 2 ª FASE Ø 800 23,53 19 0,9

OLTD-19 EJE 3-2 2 ª FASE Ø 800 22,11 16 0,8

OLTD-20 TRONCO PK 6+574 2 ª FASE Ø 1500 60,26 39 1,9

OLTD-21 EJE 2-6 2 ª FASE Ø 1500 18,2 11 0,5

UBICACIÓN
FASE EN LA QUE 

SE EJECUTA
Nº EJECUCIÓN (Meses)LONGITUD

EJECUCIÓN Dias 
Laborales

DIAMETRO ENLACE 3
FASE 2

TRAMO EN OBRAS 

SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 

ENLACE 3
FASE 3

TRAMO EN OBRAS 

SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 

FASE 2

EJES Y GLORIETA 
DE ENLACE 1 

 FASE 2


