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TRAMO: GERRI DE LA SAL
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-260, EJE PIRENAICO PP.KK. 292,5 A 294,8. 
TRAMO: GERRI DE LA SAL09/03/2010
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TRAMO: GERRI DE LA SAL
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EJE 1
EJE 11

INSTALACIONES
AUXILIARES 2

EJE 5

EJE 4

EJE 3

ÁREA DE DESCANSO

INSTALACIONES
AUXILIARES 3

TÚNEL EN MINA
P.K. 1+915 - 2+860

PASO INFERIOR
P.K. 1+630

T. ARTIFICIAL NORTE
P.K. 2+860 - 2+868

EJE 7

EJE 13
EJE 12

VIADUCTO ARROYO
DE ANCS

L = 33,80 m

INSTALACIONES
AUXILIARES 3

N-260

GALERÍA DE 
EMERGENCIA CTRA. DE GERRI 

A LA POBLETA

CTRA. DE COMPTE
A BALESTUI

N-260

T. ARTIFICIAL SUR
+ MUROS

P.K. 1+850 - 1+915

CUARTO 
TÉCNICO SUR

PLATAFORMA
INST. NORTE
 Y EDIFICIO

INTALACIONES Y REPLANTEO GENERAL
INTALACIONES Y REPLANTEO GENERAL

EJE 20

DESVÍO 1
DESVÍO 2

ODT 1+203
TRONCO 1+203

TUBO DE 
HORMIGÓN +  POZO

EJE 7

ALJIBE Y PROTEC.
CONTRA INCENDIOS

ODT 1+438 
TRAMO 1: TRONCO Y EJE 4

TRAMO 2: EJE 2
TUBO DE HORMIGÓN 

+  POZO

EJE 17

EJE 17

N-260

DESVÍO 1

FASE PREVIA

FASE 1
 P.K. 1+100- P.K. 1+280

EJE 11

PLATAF.
SUR

EJE 12

PLATAF.
NORTE

ODT 1+203

RELLENOS FASE 1
P.K. 1+100 - 1+280

Relleno Saneo V = 1.454 m3
Terraplén V = 12.033 m3

Suelo adecuado V = 1.445 m3
Suelo seleccionado V = 1.170 m3

EXCAVACIONES FASE 1
P.K. 1+100 - 1+280

Vegetal V = 1.058 m3
Excavación Saneo V = 1.454 m3

Desmonte V = 1.133 m3 

ODT 1+438 
TRAMO 1: 

TRONCO Y EJE 4

RELLENOS FASE 2
P.K. 1+280 - 1+915

Relleno Saneo V = 2.639 m3
Terraplén V = 40.761 m3

Suelo adecuado V = 5.578 m3
Suelo seleccionado V = 4.306 m3

EXCAVACIONES FASE 2
P.K. 1+280 - 1+915

Vegetal V = 4.832 m3
Excavación Saneo V = 2.639 m3

Desmonte V = 25.297 m3 

DESVÍO 2

EJE 2

ODT 1+438 
TRAMO 2: EJE 2

EXCAVACIONES FASE 2
P.K. 1+000 - 1+100
Vegetal V = 127 m3

Excavación Saneo V = 53 m3
Desmonte V = 212 m3 

RELLENOS FASE 2
P.K. 1+000 - 1+100

Relleno Saneo V = 53 m3
Terraplén V = 39 m3

Suelo adecuado V = 66 m3
Suelo seleccionado V = 52 m3

ODT 1+640 
TRAMO 1: EJE 11

TRAMO 2: TRONCO
TUBO DE HORMIGÓN

+  POZO

ODT 1+640 
TRAMO 1: EJE 11

ODT 1+640 
TRAMO 2: TRONCO

EJE 13

RELLENOS FASE 2
P.K. 2+964 - 3+060

Terraplén V = 40.761 m3
Suelo adecuado V = 454 m3

Suelo seleccionado V = 352 m3

EXCAVACIONES FASE 2
P.K. 2+964 - 3+060

Demol. Firme V = 6,8 m3
Vegetal V = 341 m3

Desmonte roca V = 3.667 m3

EXCAVACIONES FASE 4A Y 4B
P.K. 3+060 - 3+230,16

Demol. Firme V = 32 m3
Vegetal V = 330 m3

Desmonte roca V = 1.266 m3
Desmonte tierra V = 3.473 m3

RELLENOS FASE 4A Y 4B
P.K. 3+060 - 3+230,16
Terraplén V = 235 m3

Suelo adecuado V = 498 m3
Suelo seleccionado V = 458 m3

EXCAVACIONES FASE 2
P.K. 1+280 - 1+915

RELLENOS FASE 2
P.K. 1+280 - 1+915

EXCAVACIONES FASE 2
P.K. 1+000 - 1+100

RELLENOS FASE 2
P.K. 1+000 - 1+100 

EXCAVACIONES
 Y RELLENOS
P.K. 3+060 - 

3+230,16

ODT 0+358 EJE 2 FASE OD1
ODT 0+358 EJE 2 FASE OD2

TUBO DE HORMIGÓN +  
BAJANTE ESCALONADA

ODT 3+117 FASE OD1: TRONCO
ODT 3+117 FASE OD2: TRONCO

TUBO DE HORMIGÓN +  
BAJANTE ESCALONADA

ODT 3+117 
FASE OD1

ODT 3+117 
FASE OD2

VIADUCTO ARROYO
DE ANCS

L = 33,80 m

VIADUCTO DE COMPTE
P.K. 2+868 - 2+964

L = 96 m

EXCAVACIONES  
Y RELLENOS FASE 2 

P.K. 2+964 - 3+060

EDIFICIO TÉCNICO
SUR

ALJIBE Y SIST.
CONTRAINCENDIOS

EXPLANADA

EJE 5
EJE 20
EJE 4
EJE 3 

(PARCIALES)

TRASLADO DEL TRÁFICO
DESVÍO 2

DEMOLICIÓN
DESVÍO 1 EJE 2

FIRMES

PASO INFERIOR
P.K. 1+630

ENBOQUILLE 
NORTE

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

INSTALACIONES

RELLENO CONTRABÓVEDA

DESTROZA GALERÍA (EQUIPO TNL-1)

AVANCE GALERÍA (EQUIPO TNL-1)

DESTROZA TÚNEL (EQUIPO TNL-1)

AVANCE TÚNEL (EQUIPO TNL-1)

DESTROZA TÚNEL (EQUIPO TNL-2)

AVANCE TÚNEL (EQUIPO TNL-2)

REVESTIMIENTO

CONTRABÓVEDA TÚNEL

CONTRABÓVEDA GALERÍA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

EJE 5
EJE 20
EJE 4
EJE 3 

(TERMINACIÓN)

ODT 0+358 EJE 2
FASE OD1

ODT 0+358 EJE 2
FASE OD2

DESVÍO PROVISIONAL 
EJES TERMINADOS

ÁREA DE DESCANSO

DEMOLICIÓN
DESVÍO 2

SEÑALIZACIÓN

TERMINACIÓN
O. COMPLEMENTARIAS

(La obra civil se realizará durante 
los movimientos de tierras: ver Gantt)

SEÑALIZACIÓN

Se realizará como medida 
preventiva antes del comienzo de 
las obras,  la realización de un 
reconocimiento del terreno parte de 
un técnico  cualificado para detectar
la existencia de fauna de interés.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

DESVÍO 
PROVISIONAL 1

DESVÍO 
PROVISIONAL 2

INSTALACIONES 
AUXILIARES

FASE 2

FASE 3

FASE 1

FASE 1

INSTALACIONES 
AUXILIARES

CAMINO DE ACCESO

FASE PREVIA
(NO ESTABLECIDA EN PROYECTO)

DEMOLICIÓN
DESVÍO 2 PARA LA EJECUCIÓN

DEL ÁREA DE DESCANSO
DESVÍO PROVISIONAL 

POR EJES TERMINADOS

FASE 5
(NO ESTABLECIDA

EN PROYECTO)

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

ACCESOS

ACCESOS

P.K.  2+218

INSTALACIONES 
TÚNEL BOCA NORTE

INSTALACIONES 
TÚNEL BOCA SUR

TERMINACIÓN Y REMATES

RELLENOS Y PAVIMENTOS

REVESTIMIENTO
GALERÍA

(EQUIPO 1) REVESTIMIENTO
GALERÍA

(EQUIPO 2)

TERMINACIÓN
EMBOQUILLE 

SUR

REVESTIMIENTO
TÚNEL EQUIPO 2

FALSO TÚNEL
SUR

REVESTIMIENTO
TÚNEL EQUIPO 2

Cimentación
Pila 1 Viaducto de Compte

DESVÍO PROVISIONAL

CONEXIÓN DEFINITIVA

SEÑALIZACIÓN PROV. O DEF.

TERRAPLENES

RELLENOS

FIRMES

LEYENDA

EDIFICIO TÉCNICO
NORTE

FALSO TÚNEL
NORTE

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

DESVÍOS. EQUIPO 1

ACCESO A LA BOCA 
SUR DEL TÚNEL:
Para dar salida a las tierras 
procedentes de la excavación 
del túnel, se propone la
ejecución de una rampa de 
acceso hasta la cota el 
emboquille.

PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL EJE 7 
SERÁ NECESARIO LA REALIZACIÓN DE LA 
CIMENTACIÓN DE LA PILA COLINDANTE

CIMENTACIÓN 
PILA 1 VIADUCTO 

DE COMPTE

RAMPA DE 
ACCESO BOCA 

NORTE

A CONTINUACIÓN SE REALIZARÁEL EJE 7 
(REPOSICIÓN DE LA CARRETERA DE 
COMPTE A BALESTUI) Y EL ACCESO A LA
BOCA NORTE DEL TÚNEL

EL RESTO DEL VIADUCTO 
SE REALIZARÁ UNA VEZ 
FINALIZADO EL TÚNEL

EJE 7: REPOSICIÓN
CTRA. DE COMPTE

VIADUCTO DE COMPTE
P.K. 2+868 - 2+964

L = 96 m

FOTO 2

FOTO 1

VERTEDERO

POSIBLES RUTAS HASTA EL VERTEDERO

CTRA. DE GERRI A LA POBLETA

CTRA. DE PUJOL A PERAMEA

Con el fin de facilitar los 
trabajos en la boca del 
túnel, el Viaducto de 
Compte se realizará una 
vez finalizado el túnel

NUEVA CARRETERA
 DE COMPTE A BALESTUI


