
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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Túnel del Bolón 
P.K. 503+192 - 503+632

Túnel de Valorio 
P.K. 504+781 - 504+974

INSTALACIONES PREVIAS
Y REPLANTEO GENERAL INSTALACIONES PREVIAS

Y REPLANTEO GENERAL

RIPADO DE VÍA EXISTENTE
MARGEN DERECHA

Viaducto sobre 
el Arroyo de Valderrey 
P.K. 505+100 – 505+180 

Long.: 80,0 m

Túnel Artificial 
P.K. 506+323 - 507+303

C. 505+160 M.I.
C. 505+820 M.I.

C. 506+060 M.D.

RONDA NORTE
ZAMORA

C. 506+240 M.D.

C. 507+100 M.I.

C. 507+340 M.I.

PS-508.0
P.K. 508+018 

Camino del Pico 
del Pajaro

Long. = 101,0 m

C. 507+300 M.D.

PS-508.8 
P.K. 508+857 

Camino de 
la Rodera

Long. = 70,0 m

Camino de
la Rodera C. 508.8 Camino de

María
Camino de

Las Majadicas

C. 509.5

ZA-900

C. 509+320 M.I.

C. 510.0

C. 510.5

Camino de
La Dehesa

C.S. 510.0 C.S. 510.5

Acctual FFCC 
Medina-A Coruña

Acctual FFCC Medina-A Coruña

PI-510.5 
P.K. 510+516

Camino de 
la Dehesa

PI-509.5 
P.K. 509+567 

Camino de 
Las Majadicas

C. 505.1

Cruce UIC 
e Ibérico

D1 DESMONTE
P.K. 502+880 

503+190 
V = 24.625 m3

R1 TERRAPLÉN
P.K. 504+080

504+310 
V = 10.652 m3

D2 DESMONTE
P.K. 503+640 

504+080 
V = 27.489 m3

D3 DESMONTE
P.K. 504+310 

504+340 
V = 7.771 m3

D4 DESMONTE
P.K. 504+740 

504+780 
V = 18.010 m3 D5 DESMONTE

P.K. 504+975 
505+010 

V = 3.489 m3

D6A DESMONTE
P.K. 505+290 

505+820 
V = 38.899 m3

D7 DESMONTE
P.K. 506+260 

507+515 
V = 803.841 m3

DESMONTE EN 
ROCA

P.K. 506+380 
506+838

V = 138.795 m3

D8 DESMONTE
P.K. 507+600 

507+800 
V = 31.576 m3

D9 DESMONTE
P.K. 507+940 

508+095 
V = 14.434 m3

D10 DESMONTE
P.K. 508+215 

508+360 
V = 11.134 m3

D11 DESMONTE
P.K. 508+500 

508+605 
V = 8.587 m3

D12 DESMONTE
P.K. 508+695 

508+905 
V = 15.594 m3 D13 DESMONTE

P.K. 508+965 
509+065 

V = 5.714 m3

D14 DESMONTE
P.K. 509+210 

509+385 
V = 41.371 m3

R2 TERRAPLÉN
504+340 
504+740

V = 6.577 m3

R3 TERRAPLÉN
505+010 
505+040 

V = 5.092 m3 R4 TERRAPLÉN
505+125 
505+260 

V = 11.105 m3

R5 TERRAPLÉN
505+820 
506+240 

V = 112.166 m3 R6 TERRAPLÉN
507+515 
507+600 

V = 20.282 m3

R7 TERRAPLÉN
507+800 
507+940 

V = 27.676 m3

R8 TERRAPLÉN
508+200 
508+220 

V = 17.849 m3

R9 TERRAPLÉN
508+360 
508+500 

V = 23.727 m3

R10 TERRAPLÉN
508+605 
508+695 

V = 5.556 m3

R11 TERRAPLÉN
508+905 
508+965 

V = 86.958 m3

R12 TERRAPLÉN
509+065 
509+210 

V = 23.005 m3

R13A TERRAPLÉN
509+385 
510+630 

V = 76.185 m3RELLENO FALSO TÚNEL
V = 792.537 m3

EXC. SANEO R5
V = 35.066 m3

EXC. SANEO 
TÚNEL Y R6 

V = 112.193 m3

C. 506+060 M.D.
+ plataform.

C. 507+340 M.I. + plataf.

C. 507+300 M.D.

P.I. 510.5
LADO IZQUIERDO

C.S. 510.0
C.S. 510.5

C. 509+320 M.I.

C. 510.5FASE 1

FASE 2 FASE 3

RELLENO DE 
SANEO D6

V = 17.103 m3

RELLENO
SANEO

EXC. SANEO R5
V = 35.066 m3

R13B TERRAPLÉN
509+385 
510+630 

V = 74.195 m3

PS-508.8 
P.K. 510+000 

Camino del Monte
Long. = 70,0 m

R13B 
IZQUIERDA

V = 37.098 m3

D7 DESMONTE

+
DESMONTE EN ROCA

+
MAT, INADECUADO

SENTIDO DE 
AVANCE 
EQUIPOS

EQUIPO D-1 / D-4
PARTE A VERTEDERO

PARTE RELLENO FALSO T.

SENTIDO DE 
AVANCE 
EQUIPOS

CONEXIONES
- L.A.V
- FFCC Medina-A Coruña

FASE 6

FASE 7

FASE 6

FASE 7

FASE 4

FASE 5

FASE 4

FASE 5

D1 IZQUIERDA
V = 12.313 m3

EQUIPO D-6 EQUIPO D-6

EQUIPO D-6

EQUIPO T-6

P.K. 504+470 
- 504+560

P.K. 503+940 
-504+260

SUBBALASTO IZQU.

MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA

ANCHO POLIVALENTE (IZQU.)

D1 DERECHA
V = 12.313 m3

D3 DCHA

D4 DCHA
D5 

DCHA

D2 DCHA

EQUIPO D-5

EQUIPO D-5

EQUIPO D-5
R1 DERECHA

R2 DCHA

EQUIPO T-6

DESMONTAJE 
LÍNEA PROVISIONAL

C. 509.5

D8 

D9 D10 

D11 

D12

D13 

D14

INSTALACIONES

EXCAVACIÓN ZAPATA

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA

ZAPATAS
EQUPO 1

BÓVEDA
EQUPO 1 Y 2

BÓVEDA
EQUPO 1 Y 2

ZAPATAS
EQUPO 1

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA

EXCAVACIÓN 
CONTRAB.

EXCAVACIÓN 
CONTRABÓVEDA

CONTRAB.

CONTRABÓVEDA
TERMINACIÓN 

Y REMATES

PASO BAJO LA RONDA 
NORTE DE ZAMORA

RELLENO 
FALSO TÚNEL

RELLENO 
FALSO TÚNEL

EQUIPO T-1 / T-4

RELLENO FALSO TÚNEL
V = 792.537 m3

FASE 1
FASE 2

FASE 3

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

D6A IZQU.

D6B DESMONTE
P.K. 505+290 

505+820 
V = 58.349 m3

SUST. FONDOS IZQU.

CAPA DE FORMA IZQU.

MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA

ANCHO UIC (DERECH.)

MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA

ANCHO UIC (DERECH.)

CERRAMIENTO
E HITOS

CERRAM. E HITOS

MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA

EN EL TÚNEL

2º FASE DRENAJE LONGITUDINAL

D6B DESMONTE
V = 58.349 m3

EQUIPO D-5

EQUIPO D-5

C. 508.8

C. 510.0

PS-508.0

PS-508.8 

PI-509.5 

PS-510.0 

C. 507+100 M.I.

C. 506+240 M.D.

POZO EMERGENCIA
Y EVACUACIÓN

RIPADO DE VÍA 
EXISTENTE 

MARGEN DERECHA

EQUIPO T-6
R5 TERRAPLÉN
V = 112.166 m3

R6 

R13A

R7 
R7 

R9 

R10 

R11 

R12 

SUBBALASTO DERCH.

SUST. F. DERECH,

CAPA DE FORMA DERCH.

FASE 1 
GENERAL

D6A DCH,

R13 BDCHA.
V = 37.098 m3

EQUIPO T-6

Viaducto
lado derecho 

Viaducto
lado izquierdo 

POZO EMERGENCIA
Y EVACUACIÓN

FASE 2 
GENERAL

FASES 3 Y 4 
GENERALES

1. OD-503.72
P.K.503+729 
Tubo Ø 1800 

8. OD-507.55
P.K.507+557 
Tubo Ø 1800 

7. OD-506.19
P.K.506+197 
Tubo Ø 1800 

6. OD-506.10
P.K.506+099 
Tubo Ø 1800 

5. OD-505.90
P.K.505+905 
Tubo Ø 1800 

4. OD-504.72
P.K.504+720 
Tubo Ø 1800 

3. OD-504.52
P.K.504+520 
Tubo Ø 1800 

2.OD-504.08
P.K.504+083 
Tubo Ø 1800 

11. OD-508.43
P.K.508+435 
Tubo Ø 1800  

10. OD-508.16
P.K.508+169 
Tubo Ø 1800  

9. OD-507.87
P.K.507+874 
Tubo Ø 1800 

12. OD-508.64
P.K.508+645 
Tubo Ø 1800 

13. OD-508.93
P.K.508+930 
Tubo Ø 1800 

14. OD-509.12
P.K.509+129 
Tubo Ø 1800  

15. OD-509.42
P.K.509+425 
Tubo Ø 1800  

16. OD-509.77
P.K.509+777 
Tubo Ø 1800  

17. OD-510.17
P.K.510+177 
Tubo Ø 1800  

18. OD-510.54 
P.K.510+540 
Tubo Ø 1800  

DESMONTAJE 
LÍNEA PROVISIONAL

MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA

ANCHO POLIVALENTE (IZQU.)

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

PILOTES DE DESPLAZAMIENTO

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

PILOTES DE DESPLAZAMIENTO

ESTRUCTURAS

CIRCULACIÓN DURANTE LA PRIMERA FASE

CIRCULACIÓN DURANTE LA SEGUNDA FASE

RECORRIDO INDEPENDIENTE

CRUCE CON TRAZADO ACTUAL

CIRCULACIÓN DURANTE LA PRIMERA FASE

CIRCULACIÓN DURANTE LA SEGUNDA FASE

RECORRIDO INDEPENDIENTE

CRUCE CON TRAZADO ACTUAL

FASE 1 
 INYECCIÓN DE MORTERO DE CONTACTO EN TRASDÓS PARA RELLENAR 

HUECOS EN HASTIALES Y BÓVEDA. 

 LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA 

 PICADO Y SANEO DE COQUERAS Y DESCONCHONES 

 ACONDICIONAMIENTO DE NICHOS 

 ENLUCIDO CON MORTERO Y PINTURA RESISTENTE AL FUEGO 

 REPOSICIÓN DE SERVICIOS EN PERCHA (INCLUYEN LOS SERVICIOS DE 
UNA LÍNEA 15.000V, FIBRA ÓPTICA, COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN) 

FASE 2 
 EJECUCIÓN DE MICROPILOTES EN M. DERECHA 

FASE 3 
 RIPADO DE VÍA ANCHO RENFE 

 SANEO DE BASE VÍA EN PLACA LADO IZQUIERDO 

FASE 4 
 EJECUCIÓN DE MICROPILOTES EN M. IZQUIERDA 

 

FASE 5 
 EJECUCIÓN DE VÍA EN PLACA (3 HILOS) 

FASE 6 
 DESVÍO DE CIRCULACIONES RENFE A 3 HILOS 

 SANEO DE BASE VÍA EN PLACA LADO DERECHO Y ZANJA PARA 
DRENAJE PROFUNDO 

 EJECUCIÓN DEL DRENAJE 

 
FASE 7 

 EJECUCIÓN DE VÍA EN PLACA LADO DERECHO (ANCHO UIC) 

 REJILLA DE CANALETA 

 TERMINACIÓN Y REMATES 

Túnel del Bolón 
EXISTENTE

Túnel de 
Valorio 
EXIST.

EQUIPO T-5

EQUIPO T-5

EQUIPO T-5

EQUIPO T-5

PLANTACIONES

PLANTACIONES

C. 505.1

P.I. 510.5
LADO DERECHO 

EQUIPO T-6

DESVÍO DEL TRÁFICO FERROVIARIO POR VIA PROVISIONAL

DESVÍO DEL 
TRÁFICO 

FERROVIARIO 
POR VIA 

PROVISIONAL

DESVÍO POR VIA
POLIVALENTEDESVÍO POR VIA

POLIVALENTE

EQUIPO D-5

C. 508.0

C. 508.0

EQUIPO D-5

D2 IZQU.
D3 IZQU.

D4 IZQU.

D5 IZQU.

C. 505+160 M.I.

C. 505+820 M.I.

18 17 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 2 
3 

4 

INST. PLATAFORMA

SUBBALASTO

SUST. FONDOSCAPA DE FORMA

C. 506+840 M.D.

C. 506+840 M.D. 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

SITUACIÓN FINAL:TRASLADO POR VÍA POLIVALENTE EN TODO EL TRAZADO
DESMONTAJE ANTIGUA LÍNEA

INTERVALOS DE TRABAJO 
 

Los  intervalos, con  interrupción  de  la  circulación,  necesarios  para efectuar los trabajos para 

la ejecución de las obras, estarán comprendidos: 

 

Entre las 09:00 h. a las 16:30 h. de lunes a viernes (*) 
 

En este intervalo se ejecutarán todos los trabajos que precisen corte de vía, así como el 

suministro de materiales. También comprende los cortes precisos de circulación para las 

conexiones y trabajos necesarios para las Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. 

 

(*) Banda de Mantenimiento de 10,30 h a 13,30 horas. El resto del intervalo puede verse 

afectado por demandas de tráfico 

 

Las pruebas y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones se realizarán dando de baja las 

instalaciones de seguridad actuales y estableciendo bloqueos telefónicos, si se considera 

necesario, antes de poner en servicio las nuevas instalaciones. 


